20214212741402

Bogotá D.C, 1 de septiembre de 2021

Respetado
Doctor Juan Pablo Beltrán
**Alcalde Local Puente Aranda**

Cordial saludo,

Mediante la presente, yo Francisco Sánchez Cárdenas identificado con cédula de ciudadanía 1.0770.034.682 de Subachoque, dando alcance al radicado 20214212657442 del día 25 de agosto, de la forma más respetuosa me permito solicitar la suspensión del contrato de prestación de servicios 048 de 2021 de la Alcaldía de Puente Aranda por motivos personales, hasta el día 10 de septiembre del año en curso y que una vez agotado este plazo si la Administración Local lo considera, realice un proceso de cesión o de por terminada la relación contractual.

Cordialmente,

Francisco S

Ing. Francisco Sánchez Cárdenas
C.C. 1.077.034.682
Cel. 321 453 04 76

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
# ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

| | |
|---|---|
| **Fecha de Solicitud**: 2 de septiembre de 2021 | **Área de Origen:** Infraestructura |

## I. RESUMEN CONTRACTUAL

| | | |
|---|---|---|
| **Número Contrato:** 048-2021 | **Fecha de Suscripción**: 12/02/2021 | **Tipo de Contrato:** CPS Servicios Profesionales. |
| **Plazo Inicial:** 7 meses | **Fecha de Inicio:** 17/02/2021 | **Fecha de terminación:** 16/09/2021 |
| **Contratista:** FRANCISCO SÁNCHEZ CÁRDENAS | | |
| Interventor/ Supervisor: FREDY ARMANDO MARTIN | **Valor Inicial:** $29.120.000 | |

## II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

**MODIFICACIÓN No. 1**

| Adición Valor | Suspensión Tiempo | Modificación o aclaración otras cláusulas |
|---|---|---|
| | **Tiempo**: 8 días calendario | Suspensión del contrato 48-2021, a partir del 3 al 10 de septiembre de 2021. Mediante radicado No. 20214212741402 |
| | | |
| **CDP No.:** | **Fecha Terminación Final**: 24 de septiembre de 2021. | |
| **CDP Valor:** | | |

## III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

| Adición Valor | Prórroga Tiempo | Modificación o aclaración otras cláusulas |
|---|---|---|
| **CDP No.:** | Tiempo: | |
| **Valor:** | | |
| **CDP No.:** | Fecha Terminación Final: | |
| **Valor:** | | |
| **CDP No.:** | | |
| **Valor:** | | |

## IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

**Información general del contrato:**

**Objeto**

Prestar los servicios profesionales para apoyar el seguimiento a la adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos que hacen parte del área de infraestructura de la Alcaldía Local, de conformidad con los estudios previos.

**Valor total ejecutado a la última factura**: $26.901.333

**Plazo de ejecución actual:** 6 meses y 21 días

**Fecha de vencimiento:** 16 de septiembre de 2021

**Multas o sanciones impuestas:** No

**Estado financiero del contrato:**

| | |
|---|---|
| **Valor Total:** | $29.120.000 |
| **Valor ejecutado:** | $26.901.333 |
| **Valor Adicional:** | $ 0 |

**Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:**

Mediante radicado No. 20214212741402 el Contratista solicita la suspensión del contrato por motivos personales.

**Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:**

**Valor Contrato en SMLV:** 32.05
**Valor Máximo para Adición en SMLV:** 16.02
**Valor Adición Solicitada en SMLV:** 0

**APROBACIONES**

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Apoyo a la Supervisión solicito la aprobación de la suspensión del contrato 48-2021.

**JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS**
**ALCALDE LOCAL**

**Apoyo a la Supervisión**
**FREDY ARMANDO MARTIN**
**Código 219 – Grado 18**

Proyecto: Fredy Armando Martin – Arquitecto código 219, grado 18.

Revisó: María Magdalena Polanco Echeverri – Abogada de Contratación.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

| | |
|---|---|
| **Contrato No.** | 048-2021 |
| **Tipo de Contrato:** | Contrato de Prestación de Servicios |
| **Objeto:** | Prestar los servicios profesionales para apoyar el seguimiento a la adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos que hacen parte del área de infraestructura de la Alcaldía Local, de conformidad con los estudios previos. |
| **Nombre del Contratista:** | **FRANCISCO SÁNCHEZ CÁRDENAS** |
| **Identificación:** | 1.077.034.682 de Subachoque |
| **Fecha de suscripción:** | 12 de febrero de 2021 |
| **Fecha de inicio:** | 17 de febrero de 2021 |
| **Fecha prevista de terminación:** | 16 de septiembre de 2021 |
| **Plazo:** | Siete (7) meses |
| **Valor:** | $29.120.000 |
| **Suspensión No. 1:** | 8 días calendario |
| **Fecha de reinicio:** | 11 de septiembre de 2021 |
| **Nueva fecha de terminación incluida suspensión No. 1:** | 24 de septiembre de 2021 |

Entre los suscritos a saber, por parte de la Alcaldía Local de Puente Aranda, el Dr. **JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS**, Alcalde Local de Puente Aranda, en representación legal del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA** y por parte del contratista, el señor **FRANCISCO SÁNCHEZ CÁRDENAS,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.077.034.682 de Subachoque, hemos convenido suscribir a través de la plataforma transaccional del SECOP II la suspensión del Contrato de Prestación de Servicios No. 048-2021, teniendo en cuenta las razones expuestas en la carta del día 1 de septiembre de 2021, en la cual el contratista solicitó la suspensión del contrato, soportada en el Radicado No. 20214212741402 y por el documento de solicitud de modificación contractual de Apoyo a la Supervisión. De acuerdo con lo anterior, la suspensión se computará a partir del **3 DE SEPTIEMBRE DE 2021,** hasta el **10 DE SEPTIEMBRE DE 2021,** por el término de ocho (8) días calendario con fecha de **reinicio el día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021.**

La presente suspensión no genera costo adicional ni procede reclamación contra la misma por ser de mutuo acuerdo.

El contratista se compromete a prorrogar la vigencia de las pólizas en el mismo término de la suspensión aquí pactada. La presente acta forma parte del contrato, por lo cual se anexa al expediente electrónico.

Para constancia se suscribe por las partes a través de la plataforma de contratación pública del SECOP II.

**Elaboró:** María Naranjo Herrera – Abogada de Apoyo FDL

**Revisó:** María Magdalena Polanco Echeverry – Abogada de Contratación.