ACTA No. 1
COMITÉ DE SEGUIMIENTO
CONTRATO No. 20200530 (MADR)

Ciudad y Fecha: Bogotá, D C., 02 de julio de 2021

Asistentes:

Nombre	Cargo/Entidad
Carlos Hernando Arevalo García	Coordinador financiero Fiduagraria
Edgar Alfonso Lorduy Garay	Jefe administración de negocios Fiduagraria
Jose Heberth Rada Chilatra	Ejecutivo de negocios fiduciarios Fiduagraria
Helbert Alfonso Suarez	Abogado Senior Fiduagraria
Miriam Pantoja Otero	Coordinadora nacional del Equipo Implementador del Proyecto EIP
Rodrigo Antonio Buelvas	Asesor de la coordinación nacional EIP
Pedro Miguel Salazar Salazar	Contador Equipo Implementador del Proyecto EIP
Angélica Melissa Carvajal Infante	Asesora Financiera Equipo Implementador del Proyecto EIP
María Cristina Castillo Pérez	Enlace Equipo Implementador del Proyecto EIP con fiducia
Adriana Mercedes Ibarra Oyaga	Supervisora técnica Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
Gisella del Carmen Torres Arena	Supervisora financiera Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos

Objeto del contrato: Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del proyecto “Apoyo a Alianzas Productivas”, bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos para cumplir con el objeto del proyecto.

Objetivo del comité: El presente Comité tiene el propósito de realizar seguimientoal cumplimiento del objeto del contrato con información de corte a mayo y junio 2021.

Orden del Día propuesto:

1. Presentación fiduciaria
2. Presentación EIP
3. Presentación Supervisión
4. Conclusiones

Convocatoria de la reunión:
La reunión fue convocada mediante correo del 28 de junio de 2021 y se programó por Teams para el 1 de julio de 2021 de 10:00 a 11:30 p.m. Por solicitud del EIP, se reprogramó para el 2 de julio de 2021, fecha en la que se llevó a cabo de 10:00 am a 12:00 pm. Se realizó grabación de la sesión realizada.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNhNzhkZTEtZTZiZi00NDdjLWE2NWUtNzAyMmNlMzY5MzJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218be2da2-872b-4bdb-98a8-d9404cdddc00%22%2c%22Oid%22%3a%220da1bf8b-8026-4c92-bc82-b8af5a11018d%22%7d
Anexo A: correos convocatoria comité de seguimiento No. 1

Desarrollo de la Reunión:

1. *Presentación Fiduciaria*

La presentación de la fiduciaria corresponde a los temas financieros del contrato 20200530.

Con el fin de presentar la información lo más actualizada posible para el comité, la fiduciaria informó que la mayoría de la información es con fecha de corte a junio 2021, sin embargo, el flujo y los rendimientos financieros se presentaron con fecha de corte a mayo de 2021.

A continuación, se presenta el resumen de la información presentada. El detalle se encuentra en la presentación.
Anexo B: Presentación fiduciaria PPT

- Flujo consolidado corte mayo 2021

Saldo Flujo	13.077.407.109,07
Saldo balance	13.078.634.589,84
Diferencia	-1.227.480,77

Informan que los egresos de incentivos modulares corresponden a 177 alianzas aperturadas a esa fecha y que lo diferencia en los saldos corresponde a gastos bancarios que en el informe con corte de junio ya no se encontraran.

- Avance recursos ejecutados corte junio 2021

Total recursos a administrar	$157.691.289.401,00
Valor recursos recibidos	$55.000.000.000
Valor recursos ejecutados	$42.806.206.509
Valor pendiente de ejecutar	$12.193.793.491
Valor recursos por recibir	$102.691.289.401

- Rendimientos financieros a mayo 2021

Rendimientos	$117.539.520,84
Pago rendimientos DTN	$108.702.270.32

- Saldo cuenta bancaria a 30 de junio de 2021: $12.257.950.170,46 con una ejecución sobre los recursos transferidos a la fecha del 77.72%.
- Resumen general contratación a junio 2021

	2020	**2021**	**Total**
Contratos prestación de servicios	216	60	276
Órdenes de compra	2	0	2
Mínima cuantía	1	0	1
Total			279

Contratos	**2020**	**2021**
Instruidos MADR	219	60
Prestación de servicios	200	60
EIP	51	52
Operador regional		8
Preinversion	149	0
Liquidado anticipadamente		1
Ordenes de compra	2	0
Mínima cuantía	1	0
Anulados – instrucción revocada	16	1

De los contratos del 2020, actualmente solo hay uno en ejecución, correspondiente a la orden de compra de los tiquetes.

- Ejecución presupuestal a junio 2021

	Disponibilidad presupuestal	Ejecución presupuestal	Pagos efectuados	Saldo x pagar	Disponibilidad presupuestal	Devolución
2020	40.000.000.000	36.777.843.939,16	36.450.202.043,16	327.641.896,00	3.222.156.060,84	3.181.160.358,68
20	112.901.14	19.907.207	3.174.844.	16.732.363	92.993.939	

21	7.216,80	.717,00	107,00	.610,00	.499,80	

La fiduciaria finalizó su presentación con los siguientes temas varios que consideró importante exponer:

- **Gastos bancarios:** los gastos generados hasta el mes de mayo 2021 se pagaron en su totalidad en junio 2021
- **Transferencia de los 178 incentivos modulares IM:** se legalizaron todos los incentivos modulares cumpliendo con la meta de 178 IM transferidos parajunio 2021.
- **Aprobación del equipo de trabajo:** Se aprobó todo el equipo de trabajo por parte del EIP. En estos momentos, hay dos solicitudes por parte de lafiduciaria para aprobación de dos nuevas personas por parte del Ministerio por un caso de desvinculación y otro de promoción (ascenso) de un funcionario.
- **Tablas de retención documental:** De acuerdo a lo informado por el Ministerio, la documentación del contrato 20200530 la fiduciaria aplicara sus TRD.
- **Actualización vinculación (SARLAFT) MADR y contratistas:** Informa que debido a que se está por cumplir un año de vinculación, por normatividad se debe realizar actualización de información en Sarlaft de persona jurídica en este caso el Ministerio como cliente y persona natural el Director Sergio Ramirez como ordenador del gasto, por lo tanto desde la fiduciaria ya se está realizando este trabajo. Se aclara que también se realizara con los contratistas conforme vayan cumpliendo el año de vinculación.

2. Presentación EIP

La presentación del EIP corresponde a los temas técnicos del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas PAAP, financiado a través del contrato 20200530. EL detalle se encuentra en la presentación anexa.
Anexo C: Presentación EIP PPT

- Resultados 2020
  - Inversión asignada: $41.000 mm se aclara que de estos, $40.000 son administrados por la fiduciaria
  - Inversión ejecutada: $40.0940 mm
  - Inversión IM: $32.965 mm
  - 178 convenios alianza (890 contratos derivados P.A.)
  - 6.682 beneficiarios (62% mujeres)

- Avance operadores locales

Se han contratado 155 de 178 operadores locales. Se encuentran en ejecución 87%.

No alianzas 2020	178
OL Vinculados fiducia	169
Contrato enviado OL para firma	169
Contrato enviado OL firmado	169
Afectación póliza ejecución	155
Pólizas devueltas	6
Pólizas revisadas	8
Pendientes (alianzas ejecución)	23
Tarjeta de firmas	134
Entrega formatos usuario	143

Hay 6 OL pendientes, por temas de cambios de representante legal o enfermedad por Covid 19 que incluso ha generado fallecimiento. El EIP está trabajando con estos OL para lograr la contratación.

El EIP con la fiduciaria han desarrollado jornadas de inducción con el fin de facilitar el inicio y desarrollo de las actividades de los OL, dado que algunos tienen experiencia y otros no. A partir de la otra semana se estarán realizando nuevas jornadas de capacitación para reforzar los temas que más han generado inquietudesentre los OL.

- Proyección 2021
  - Inversión asignada: $111.901 mm
  - Inversión ejecutada: $15.000 mm
  - Inversión IM: $88.400 mm
  - 442 convenios alianza (2.210 contratos derivados P.A.)
  - 17.680 beneficiarios
  - Focalizado: mujeres y jóvenes rurales

- Avances 2021
  En la convocatoria fase II que cerro en febrero 2021, se recibieron 1166 perfiles, no obstante, una vez se realizó revisión de requisitos, revisión acta 1, 2, 3 se seleccionaron 598 perfiles para evaluación y verificación. De esos 598, 50 a nivel país no cumplieron los requisitos de los términos de referencia.

  Informan que todos los resultados de las evaluaciones y calificaciones fueron publicados en la página web de los operadores regionales y se dieron a conocer al nivel directivo del MADR (ministro, secretaria general y Director de Capacidades)

- Se realizaron 8 comisiones intersectoriales regionales se presentaron 60% de los 598 perfiles para evaluación y verificación
- Se realizaron 2 comisiones intersectoriales nacionales se presentaron 40% de los 598 perfiles seleccionados para evaluación y verificación.

- Resultados comisiones intersectoriales

En esta instancia se presentaron los 598 perfiles de alianzas, incluyendo los 50 que no cumplían los requisitos quedando constancia en actas que estos no pasarían a fase de preinversión. En total pasan a preinversión 548 perfiles que permitirán cumplir la meta de este año de 442 alianzas.

Región	Perfiles CIN	Perfiles CIR	Perfiles CIR<65PTS	Total
Amazonia	22	32	6	60
Caribe 1	26	39	7	72
Caribe 2	32	45	3	80
Central	36	56	7	99
Eje cafetero y Antioquia	32	48	7	87
Llanos y Orinoquia	26	39	6	71
Pacifico	30	47	10	87
Santanderes	17	21	4	42
Total	221	327	50	598

Considerando que no todas las asociaciones están conformadas por 40 beneficiarios, es posible que queden recursos de IM para cofinanciar más perfiles, para evitar la devolución de recursos al tesoro nacional.

- Cronograma operación

Informa que algunas actividades se corrieron en tiempo, debido a que la contratación de los operadores regionales tardo aproximadamente 4 meses, terminando la contratación de los operadores la primera semana de mayo por locual es posible que la estructuración de preinversiones no se termine en julio según lo programado, dado que esta actividad demora por lo menos dos meses.

Este año, el reto es realizar la vinculación y constitución de los patrimonios autónomos.

- Ejecución POA 2021

2021						
COMPONENTES	**CATEGORIAS**	**RUBRO**	**CONCEPTO GASTO ELEGIBLE**	**APROPIACIÓN CIN 75**	**COMPROMETIDO**	**AVANCE**
Preparación de Alianzas Productivas (Preinversión)	Servicios de Apoyo	1.1.1	Apertura del registro verificación de perfiles	$ 754.825.500	$ 754.676.000	100%
		1.1.2	Preinversiones	$ 6.174.740.000	$ 6.173.507.200	100%
		1.1.3	Seguimiento y monitoreo	$ 8.783.099.485	$ 8.601.000.000	98%
	SUBTOTAL			**$ 15.712.664.985**	**$ 15.529.183.200**	99%
Ejecución de Alianzas Productivas (Inversión)	Incentivo Modular	2.1.1.	Incentivo Modular	$ 88.400.000.000	$ 0	0%
	Estrategias	2.1.2	Estrategias	$ 2.500.000.000	$ 0	0%
	SUBTOTAL			**$ 88.400.000.000**	**$ 0**	0%
Gerencia, Monitoreo y Evaluación del Proyecto (Seguimiento y Gerencia)	Servicios de Apoyo	3.1.1.	Contratación EIP	$ 4.400.000.000	$ 4.226.713.335	96%
		3.1.4	Sistema de seguimiento y monitoreo	$ 300.000.000	$ 120.500.000	40%
		3.1.5	Costos fiduciaria	$ 483.396.329	$ 483.396.329	100%
	Costos operativos	3.2.1	Comisiones EIP - Interventorías - Otros - TQTS	$ 745.085.902	$ 10.686.547	1%
		3.2.2	Materiales y suministros	$ 360.000.000	$ 0	0%
	SUBTOTAL			**$ 6.288.482.231**	**$ 4.841.296.211**	77%
TOTAL				**$ 110.401.147.216**	**$ 20.370.479.411**	**18%**

3. Presentación supervisión

Se realiza presentación de la supervisión la cual inicia con observaciones a los informes de fiducia y a los anexos, con corte a mayo de 2021. El detalle se encuentra en la presentación anexa.

Anexo D: Presentación supervisión PPT

a. Observaciones informes de fiducia y sus anexos:

Enviar el anexo en Excel de los contratos derivados que Fiduagraria menciona en el informe de fiducia mensual. Se aclara que se ha recibido la información en formato PDF.

Respuesta fiducia: A partir de ahora adjuntará el Excel

Observaciones anexo: Gestión de riesgos

Complementar la información de gestión de riesgos informando si el riesgo se ha materializado o no. Idealmente debería tenerse una valoración de los riesgos con el fin de saber su probabilidad de ocurrencia y el impacto que podrían presentar la materialización de los mismos.

Observaciones Anexo: relación de contratos derivados

a. Se solicito aclarar que significan los cuatro estados según se clasifican los contratos derivados, particularmente los estados “E. terminado” y “Terminado”

Respuesta fiducia: Ambos estados significa que el contrato se encuentra terminado. EL estado “E Terminado” que termino bien y el “Terminado” que terminó con un error.

b. Se solicito revisar y colocar las fechas de finalización y fechas de inicio correctas e incluir fecha de aprobación de las pólizas

Respuesta fiducia: Colocaran las fechas correctas

c. Se expusieron varios contratos con diferencias de información en cuanto a la duración, fecha de inicio y finalización en Secop respecto a la información presentada en el informe de fiducia.

Respuesta fiducia: Informan que se revisarán las informaciones para dejar la información correcta. Así mismo informan que la información registrada en el Secop corresponde al momento en que se creó el contrato, y que aunque el contrato tenga otros síes modificatorios que cambien la información, por ejemplo de duración del mismo, no es posible actualizar esta información en la plataforma.

d. Con respecto a la mínima cuantía 20200626 se solicitó revisar el precio de los tapabocas y se realizó comparación de 5 elementos similares que al parecer se compraron en la mínima cuantía y la orden de compra 67782, teniendo en la orden de compra un valor menor. La revisión se realizó con base a la documentación e información del Secop.

Respuesta EIP y fiducia: en la orden de compra 67782 solo se podían adquirir elementos de cartón y corrugados por eso fue necesario realizar también la mínima cuantía. Se revisarán los elementos comprados y los precios reales y se informará lo encontrado a la supervisión. Además, se enviará la documentación soporte.

Observaciones Anexo: Obligaciones Fiduagraria

a. Con respecto a la obligación No. 2 del encargo fiduciario, se recordó que se encuentra pendiente la entrega de la certificación de aceptación de personal mínimo.
b. Se mencionaron las obligaciones de la fiduciaria reportadas en el informe las cuales suman un total de 46 de 77. Se aclara por parte de la Fiduciaria que, aunque se está cumpliendo con la ejecución de las mencionadasobligaciones, la exigencia de la supervisión va enfocada es al reporte de las mismas dentro del informe y no a su cumplimiento.

2. Identificación contratación derivada

Se presenta organigrama de la posible contratación derivada de acuerdo a los que se conoce del contrato de fiducia y se solicita complementar con el fin de tener identificados el tipo y número de los contratos derivados y su ubicación.

Se identificaron, contratos del EIP, consultores externos, mínima cuantía, órdenes de compra, operadores regionales y patrimonios autónomos. EL EIP informe de estos, solo tienen contratación derivada los patrimonios autónomos.

4. Presentación revisión Secop

Se realiza presentación del resultado de la revisión realizada en Secop a los contratos derivados[1]. A corte de mayo 2021 durante la ejecución del contrato de fiducia, se han realizado 274 contratos en total, sin contar las dos órdenes decompra y la mínima cuantía. Se anexa presentación.
Anexo E: presentación supervisión excel

Se informo el estado y categoría de los 274 contratos, y se informó que encontraron 242 contratos publicados en secop, faltando por publicar un total de 32.

Estado contratos	Año		
Totales	**2020**	**2021**	**Total general**
ANULADO	7	1	8
E. TERMINADO	202		202
EJECUCIÓN		51	51
ELABORACIÓN		6	6
TERMINADO	7		7
Total general	**216**	**58**	**274**

Estado contratos	
No publicados	**32**
ANULADO	8
E. TERMINADO	3
EJECUCIÓN	9
ELABORACIÓN	6

[1] La última revisión en Secop correspondió al 25 de junio de 2021, no obstante, los últimos contratos cargados corresponden a abril 2021, por lo tanto no se presentaron cambios durante mayo o junio.

TERMINADO	6
Total general	**32**

También se informó los documentos encontrados en cada contrato, los cuales en su gran mayoría corresponden a contrato, ARL, póliza y aprobación de póliza. Se confirmó que todos los contratos publicados en Secop correspondieran con el contrato cargado.

Documentos en Secop	cantidad
Doc CONTRATO	242
ARL	169
POLIZA	168
APRO POLIZA	45
RECIBO DE PAGO	99
OTRO SI 1	40
POLIZA OTRO SI 1	16
OTRO SI 2	19
POLIZA OTRO SI 2	3
OTRO SI 3	4
POLIZA OTRO SI 3	

Se solicitó cargar los 32 contratos faltantes, 16 de los cuales pertenecen a lavigencia 2020 (aunque 7 fueron anulados) y el resto de documentos de los contratos ya cargados al Secop, sin embargo la fiduciaria informa que por ley solo están obligados a cargar el contrato, pero que realizaran el cargue de los otros documentos. Los contratos no publicados son:

Contratos 2020	ESTADO FIDUCIA
CTO 006-2020	ANULADO
CTO 024-2020	E. TERMINADO
CTO 064-2020	ANULADO
CTO 086-2020	TERMINADO
CTO 087-2020	TERMINADO
CTO 089-2020	E. TERMINADO
CTO 101-2020	TERMINADO
CTO 107-2020	TERMINADO
CTO 127-2020	E. TERMINADO
CTO 128-2020	ANULADO
CTO 139-2020	ANULADO

CTO 140-2020	ANULADO
CTO 141-2020	ANULADO
CTO 167-2020	TERMINADO
CTO 169-2020	TERMINADO
CTO 183-2020	ANULADO

Contratos 2021	ESTADO FIDUCIA
CTO 031-2021	ANULADO
CTO 044-2021	EJECUCIÓN
CTO 045-2021	EJECUCIÓN
CTO 046-2021	EJECUCIÓN
CTO 047-2021	EJECUCIÓN
CTO 048-2021	EJECUCIÓN
CTO 049-2021	EJECUCIÓN
CTO 050-2021	EJECUCIÓN
CTO 051-2021	ELABORACIÓN
CTO 052-2021	EJECUCIÓN
CTO 053-2021	ELABORACIÓN
CTO 054-2021	EJECUCIÓN
CTO 055-2021	ELABORACIÓN
CTO 056-2021	ELABORACIÓN
CTO 057-2021	ELABORACIÓN
CTO 058-2021	ELABORACIÓN

Adicionalmente, se presentaron las fechas de firmas, de inicio y de terminación de los contratos, llamando la atención sobre 39 contratos que se identificaron empezaron en la vigencia 2020 pero terminaron en las vigencias 2021. No obstante, se informó que 4 de ellos presentan otros sies que modificaron la duración del contrato extendiendo el plazo de terminación. Se solicitó a la fiduciaria revisar las fechas de inicio y de terminación de estos contratos y los documentos que soporten estas fechas. Esta información deberá ser enviada a la supervisión con sus documentos soporte. La fiduciaria informa que realizará la revisión respectiva. A continuación, se presentan los 39 contratos de la vigencia 2020 terminados en 2021:

Contrato	Fecha firma	Fecha inicio	Fecha terminación	Observación
CTO 078-2020	21/10/2020	9/11/2020	9/01/2021	
CTO 088-2020	21/10/2020	6/11/2020	6/01/2021	

CTO 098-2020	21/10/2020	2/12/2020	2/02/2021	
CTO 104-2020	21/10/2020	10/11/2020	10/01/2021	
CTO 111-2020	21/10/2020	5/12/2020	5/02/2021	
CTO 114-2020	21/10/2020	11/11/2020	11/01/2021	
CTO 115-2020	21/10/2020	11/11/2020	11/01/2021	
CTO 116-2020	21/10/2020	3/11/2020	3/01/2021	
CTO 117-2020	21/10/2020	24/11/2020	24/01/2021	
CTO 130-2020	23/10/2020	4/12/2020	4/02/2021	Otro si1 modifica: valor y forma de pago Garantías Incluir obligaciones adicionales Actualización de garantías
CTO 142-2020	23/10/2020	26/12/2020	26/02/2021	
CTO 143-2020	23/10/2020	12/11/2020	12/01/2021	
CTO 170-2020	27/10/2020	13/11/2020	13/01/2021	
CTO 171-2020	27/10/2020	3/11/2020	3/01/2021	
CTO 173-2020	9/11/2020	9/11/2020	9/01/2021	
CTO 174-2020	27/10/2020	5/11/2020	5/01/2021	
CTO 177-2020	5/11/2020	6/11/2020	6/01/2021	
CTO 178-2020	5/11/2020	23/11/2020	23/01/2021	
CTO 179-2020	5/11/2020	11/11/2020	11/01/2021	
CTO 180-2020	5/11/2020	9/11/2020	9/01/2021	
CTO 181-2020	5/11/2020	9/11/2020	9/01/2021	Otro si1 modifica: valor y forma de pago Garantías Incluir obligaciones adicionales Actualización de garantías
CTO 182-2020	5/11/2020	6/11/2020	6/01/2021	
CTO 186-2020	5/11/2020	7/11/2020	7/01/2021	
CTO 187-2020	5/11/2020	13/11/2020	13/01/2021	
CTO 188-2020	5/11/2020	4/12/2020	4/02/2021	
CTO 191-2020	5/11/2020	6/11/2020	6/01/2021	
CTO 194-2020	5/11/2020	6/11/2020	6/01/2021	
CTO 195-2020	5/11/2020	6/11/2020	6/01/2021	
CTO 196-2020	5/11/2020	6/11/2020	6/01/2021	
CTO 201-2020	11/11/2020	17/11/2020	17/01/2021	
CTO 208-2020	20/12/2020	31/12/2020	20/01/2021	

CTO 209-2020	20/12/2020	31/12/2020	20/01/2021	
CTO 210-2020	20/12/2020	31/12/2020	20/01/2021	El otro si 1 extendió el plazo de duración hasta el 20 de enero de 2021
CTO 211-2020	20/12/2020	31/12/2020	20/01/2021	
CTO 212-2020	20/12/2020	24/12/2020	20/01/2021	El otro si 1 extendió el plazo de duración hasta el 20 de enero de 2021
CTO 213-2020	20/12/2020	31/12/2020	20/01/2021	
CTO 214-2020	20/12/2020	31/12/2020	20/01/2021	El otro si 1 extendió el plazo de duración hasta el 20 de enero de 2021
CTO 215-2020	20/12/2020	31/12/2020	20/01/2021	
CTO 216-2020	20/12/2020	31/12/2020	20/01/2021	El otro si 1 extendió el plazo de duración hasta el 20 de enero de 2021 y el otro si 2 extendió el plazo de duración hasta el 20 de febrero de 2021.

Así mismo, se presentó el top 10 de los contratos con inicio más rápido encontrando la diferencia entre la fecha de firma y fecha de inicio, indicando que el 92% de los contratos iniciaron entre 0 y 11 días después de la fecha de firma. También se presentaron los contratos con inicio más tardío

Por último, se presentó grafica de la diferencia de duración de los días del contrato según Secop y según lo especificado en el contrato, identificando que la granmayoría, aproximadamente el 77%, tienen diferencias entre 0 y 2 días, sin embargo, hay algunos con grandes diferencias, por lo cual se solicitó que se revisará esta información tanto si se terminaron después como si se terminaron antes y enviar los respectivos soportes.

5. Conclusiones generales

A corte de junio 2021
2021 se ha girado el IM de las 178 alianzas de la vigencia 2020
Los rendimientos financieros se han pagado en su totalidad.
El total de recursos ejecutados corresponde a $42.806.206.509
El total de contratos derivados es de 279 (219 del 2020 y 60 del 2021).

De las 178 alianzas del 2020, se han contratado 155 de 178 operadores locales. Se encuentran en ejecución 87%.

En la convocatoria fase II se recibieron 1166 perfiles y se seleccionaron 598 para evaluación y verificación, los cuales se presentaron en CIN y CIR, quedando para preinversión 548
.
Este año, el reto es realizar la vinculación y constitución de los 442 patrimonios autónomos de la vigencia 2021.

El avance financiero del POA 2021 es del 18%, con un valor total comprometido de $20.370.479.411

La fiduciaria solicita que les sea compartida la presentación de las supervisoras con el fin de revisar el documento y adelantar los procesos de subsanación que sean pertinentes dentro del informe de fiducia y sus anexos.

El EIP con la ayuda de la fiduciaria revisará la situación planteada con la mínima cuantía del 20200626, relacionada con el precio de los tapabocas y los elementos similares al parecer comprados en la orden de compra 67782, con la aclaración que dentro de la reunión se intervino por parte de la Fiduciaria indicando que dentro de la ficha técnica los tapabocas no presentaron valores individuales sino cajas por 20 unidades, situación que pone de presente para evitar interpretaciones erróneas, con la finalidad de darle sustento a esta información se copió el link de ColombiaCompra Eficiente en SECOP II donde se evidencia dicha situación: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Así mismo se proyectó imagen de la ficha técnica:

37	NOMBRE DEL PRODUCTO	TAPABOCAS DESECHABLES	IMAGEN	CANTIDAD
	CLASIFICACIÓN UNSPCS	44121500		20
	MATERIAL	polipropileno y sujeción con elásticos resistentes		
	UNIDAD DE LA MEDIDA	Caja x 50 unidades		

Los datos registrados en el Secop no necesariamente corresponden a la realidad de los contratos, principalmente debido a que se trata de datos estáticos que se registran en el momento del cargue del contrato, pero el sistema no permite registrar los cambios conforme suceden en el contrato. Por ejemplo, duración, fechas deinicio y finalización, etc.

La fiduciaria revisara y subsanara las observaciones presentadas por la supervisión, relacionadas con la revisión realizada en el SECOP II

En constancia se firma,

Coordinadora EIP
Miriam Pantoja Otero
Revisó: Melissa Carvajal
Cristina Castillo

Fiduagraria
Edgar Alfonso Lorduy Garay
Revisó: Helbert Suárez


Supervisor financiero DCPyGI
Gisella Torres Arenas


Supervisor técnico DCPyGI
Adriana Mercedes Ibarra Oyaga

Anexos

Anexo A: correos convocatoria comité de seguimiento No. 1
Anexo B: Presentación fiduciaria PPT
Anexo C: Presentación EIP PPT
Anexo D: Presentación supervisión PPT
Anexo E: presentación supervisión excel

Anexo A: correo convocatoria comité supervisor No. 9





El futuro es de todos

Gobierno de Colombia
Minagricultura

EF ALIANZAS PRODUCTIVAS 20200530

La información contenida en el presente documento es de propiedad de Fiduagraria S.A. y se encuentra clasificada como confidencial. Las opiniones y conceptos aquí contenidos son a título informativo, y podrán ser modificados en cualquier momento sin necesidad de previo aviso. La Fiduciaria no se hace responsable por el uso que terceros den a la información.

Great Place To Work.
Certificado
DIC 2020 - NOV 2021
COL

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario
Semilla de Inversión
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.

EF ALIANZAS PRODUCTIVAS

ANTECEDENTES

Fecha de suscripción:

sept/2020

Duración:

31 de julio/2022

Recursos a Administrar:

$157.000 millones

Vigencia	Valor
2020	$40.000
2021	$112.901
2022	$4.790

Meta Convocatorias: 613

2020	171
2021	442

Flujo Consolidado

Cuenta de ahorros - Bancolombia No. 031 0000 1428	Acumulado Mayo 2021
Ingresos	**55.125.310.518,56**
(+) Aportes Vigencia 2020	40.000.000.000,00
(+) Aportes Vigencia 2021	15.000.000.000,00
(+) Rendimientos	117.539.520,84
(+) Reintegro Gastos Bancarios meses anterior	935.897,71
(+) Reintegro Contratistas - Mayor valor pagado instrucción MADR	6.835.100,01
Egresos	**42.047.903.409,49**
(-)Incentivos Modulares vigencia 2020	32.865.953.618,00
(-) Restitucion de AportesMADR (DTN)	3.181.160.358,68
(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2021	2.358.702.483,00
(-) Pagos Comisión Fiduciaria	158.908.811,00
(-) Pagos Contratación Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2020	3.121.305.887,00
(-)Pago Impuestos Territoriales y Nacionales	251.006.603,00
(-) Pago Rendimientos al DTN mes Anterior	108.702.270,32
(-)Gastos bancarios	2.097.639,49
(-) Reintegro FIDUAGRARIA gts bancos Nov. 2020 pagado Bancolombia	65.739,00
SALDO FLUJO	**13.077.407.109,07**

Avance recursos Ejecutados

Ítem	Año	Total Recursos a administrar	Valor Recursos recibidos	Valor Recursos Ejecutados	Valor Pendiente de ejecutar	Valor Recursos por recibir
1	2020	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	39.631.362.401,84	368.637.598,16	0,00
2	2021	112.901.147.217,00	15.000.000.000,00	3.174.844.107,00	11.825.155.893,00	97.901.147.217,00
3	2022	4.790.142.184,00	0,00	0,00	0,00	4.790.142.184,00
	Total	**157.691.289.401,00**	**$55.000.000.000**	**$42.806.206.509**	**$12.193.793.491**	**$102.691.289.401**

Información a Junio 2021

Detalle Rendimientos Financieros

Mes	Rendimientos	Pago Rendimientos DTN
sep-20	0,00	0,00
oct-20	9.815.170,09	0,00
nov-20	20.873.948,96	9.815.170,09
dic-20	18.799.647,43	20.873.948,96
ene-21	20.626.972,95	18.799.647,43
feb-21	19.732.516,02	20.626.972,95
mar-21	9.391.400,73	19.732.516,02
abr-21	9.462.614,14	9.391.400,73
may-21	8.837.250,52	9.462.614,14
Totales	**117.539.520,84**	**108.702.270,32**

Información a mayo

Saldo Cuenta Bancaria

El saldo de la cuenta de ahorros Bancolombia No.031 00001428 en la cual se administran los Recursos del Encargo Fiduciario al corte 29 de junio del 2021 es de: **($12.257.448.449,50)**, presentando una ejecución sobre los recursos transferidos a la fecha del 77,73%

Información a junio

Resumen General Contratación

Alianzas Productivas	2020	2021	TOTAL
Contratos de prestación de servicios	216	60	276
Ordenes de compra	2	0	2
Mínima cuantía	1	0	1
Total			**279**

Contratos EF PAAP - 2020		EJECUTADOS	EJECUCIÓN
1. Instruidos MADR	219		
1.1 Prestación de servicios	**200**	200	0
1.1.1 EIP	51	51	0
1.1.2 Preinversión	149	149	0
1.2 ordenes de compra	2	1	1
1.3 mínima cuantía	1	1	0
1.4 (anulados-instrucción revocada)	16	0	0

Contratos EF PAAP 2021		EJECUTADOS	EJECUCIÓN
1. Instruidos MADR	60		
1.1 Prestación de servicios	**60**	0	59
1.1.1 EIP	52	0	51
1.1.2 Operador regional	8	0	8
1.1.3 Liquidado anticipadamente	1	1	0
1.2 Ordenes de compra* (contrato de 2020 - tiquetes)	0	0	1
1.3 Mínima cuantía	0	0	0
1.4 (Anulados-instrucción revocada)	1	0	0

Ejecución Presupuestal 2020

COMPONENTE	CATEGORIAS	CONCEPTO ELEGIBLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	PAGOS EFECTUADOS	SALDO X PAGAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DEVOLUCIÓN
PREPARACIÓN DE ALIANZAS PRODUCTIVAS (Preinversión)	SERVICIOS DE APOYO	PREINVERSIÓN	2.362.200.000,00	2.334.199.968,00	2.287.633.294,00	46.566.674,00	28.000.032,00	2.600.032,00
		SEGUIMIENTO Y MONITOREO	193.600.000,00	191.760.000,00	178.500.000,00	13.260.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
		APERTURA DEL REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE PERFILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**2.555.800.000,00**	**2.525.959.968,00**	**2.466.133.294,00**	**59.826.674,00**	**29.840.032,00**	**4.440.032,00**
EJECUCIÓN DE ALIANZAS PRODUCTIVAS (Inversión)	INCENTIVO MODULAR	INCENTIVO MODULAR	35.960.000.000,00	32.965.913.618,00	32.965.913.618,00	0,00	2.994.086.382,00	2.994.086.382,00
SUBTOTAL			**35.960.000.000,00**	**32.965.913.618,00**	**32.965.913.618,00**	**0,00**	**2.994.086.382,00**	**2.994.086.382,00**
GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO (Seguimiento y Gerencia)	SERVICIOS DE APOYO	CONTRATACIÓN EIP	899.263.068,00	897.320.526,00	803.669.591,00	93.650.935,00	1.942.542,00	1.942.541,84
		AUDITORÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EVALUACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COSTOS FIDUCIARIA	171.263.567,00	155.667.865,00	155.667.865,00	0,00	15.595.702,00	0,00
	COSTOS OPERATIVOS	COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - OTROS - TQTS	373.673.365,00	206.126.893,00	31.962.606,00	174.164.287,00	167.546.472,00	167.546.472,00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	40.000.000,00	26.855.069,16	26.855.069,16	0,00	13.144.930,84	13.144.930,84
SUBTOTAL			**1.484.200.000,00**	**1.285.970.353,16**	**1.018.155.131,16**	**267.815.222,00**	**198.229.646,84**	**182.633.944,68**
TOTAL			**40.000.000.000,00**	**36.777.843.939,16**	**36.450.202.043,16**	**327.641.896,00**	**3.222.156.060,84**	**3.181.160.358,68**

Información a junio 2021

Ejecución Presupuestal 2021

COMPONENTE	CATEGORIAS	CONCEPTO ELEGIBLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	PAGOS EFECTUADOS	SALDO X PAGAR	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
PREPARACIÓN DE ALIANZAS PRODUCTIVAS (OR)	SERVICIOS DE APOYO	APERTURA DEL REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE PERFILES	754.825.500,00	754.676.000,00	36.345.600,00	718.330.400,00	149.500,00
		PREINVERSIÓN	6.174.740.000,00	6.173.507.200,00	0,00	6.173.507.200,00	1.232.800,00
		SEGUIMIENTO Y MONITOREO	8.783.099.485,00	8.697.000.000,00	1.641.594.667,00	7.055.405.333,00	86.099.485,00
SUBTOTAL			**15.712.664.985,00**	**15.625.183.200,00**	**1.677.940.267,00**	**13.947.242.933,00**	**87.481.785,00**
EJECUCIÓN DE ALIANZAS PRODUCTIVAS (Inversión)	INCENTIVO MODULAR	INCENTIVO MODULAR	88.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	88.400.000.000,00
	ESTRATEGIAS	ESTRATEGIAS	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
SUBTOTAL			**89.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.000.000.000,00**
GERENCIA, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO (Seguimiento y Gerencia)	SERVICIOS DE APOYO	CONTRATACIÓN EIP	4.400.000.000,00	4.226.713.335,00	1.466.092.658,00	2.760.620.677,00	173.286.665,00
		EVALUACIÓN	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00
		AUDITORÍA	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00
		SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	300.000.000,00	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00	275.500.000,00
		COSTOS FIDUCIARIA	483.396.329,40	10.748.674,00	10.748.674,00	0,00	472.647.655,40
	COSTOS OPERATIVOS	COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - OTROS - TQTS	1.445.085.902,40	20.062.508,00	20.062.508,00	0,00	1.425.023.394,40
		MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
SUBTOTAL			**8.188.482.231,80**	**4.282.024.517,00**	**1.496.903.840,00**	**2.785.120.677,00**	**3.906.457.714,80**
TOTAL			**112.901.147.216,80**	**19.907.207.717,00**	**3.174.844.107,00**	**16.732.363.610,00**	**92.993.939.499,80**

Varios

- Gastos Bancarios
- Transferencia de los 178 IM
- Aprobación del Equipo de trabajo
- Tablas retención documental

Diapositiva de comparación



El campo es de todos

Minagricultura

Supervisión contrato 20200530

Dirección de Capacidades de Productivas y Generación de Ingresos

01.

Observaciones a informes de fiducia

02.

Identificación contratos derivados

03.

Presentación revisión secop

01. Observaciones a los informes de fiducia

Informe de gestión

1. En el punto Contratación derivada en calidad de mandataria, se menciona “Nota: Se adjunta en formato Excel, el detalle de los contratos generados por instrucción del MADR, en el proceso de contratación derivada. Año 2020 y año 2021 Anexo 5”, sin embargo no se ha encontrado dicho anexo en Excel

Anexo Gestión de riesgos

La fiduciaria reporta 4 riesgos:

- Riesgos de liquidez
- Riesgos de mercado y crédito
- Riesgo operacional
- Riesgo externo

En la descripción informa las acciones y medidas que tiene para enfrentarlos en caso de que se presenten. Se recomiendo registrar si el riesgo se ha materializado o no.

Anexo relación de contratos derivados

1. En los estados de los contratos derivados, la fiduciaria reporta cuatro estados: E. TERMINADO, TERMINADO, ANULADO, EN EJECUCIÓN. Favor explicar que significa cuando un contrato es “E terminado” y “Terminado”

2. Se encuentran varios contratos sin especificar fecha de finalización o fecha de inicio, en algunos casos se encuentra un numero entero. Favor colocar

3. En la fecha de finalización en varios contratos colocan la duración del contrato según la clausula del contrato. Esta bien colocar esta información, no obstante se solicita colocar la fecha de finalización real.

4. Considerando que los contratos mencionan que la duración inicia a partir de la aprobación de la póliza, por favor incluir esta información.

5. Los contratos del 208 al 2016 del 2020 mencionan como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2020, sin embargo revisando el Secop la fecha de terminación es diferente, dice que es el 20 de enero de 2021

6. El contrato 159 de 2020 tiene fecha de finalización el 31 de diciembre de 2020 y según secop es el 18 de diciembre de 2020.

7. El contrato 80 de 2020 tiene fecha de inicio el 21 de octubre de 2020 y según secop es el 23 de octubre de 2020.

8. El contrato 38 de 2021 tiene fecha de inicio del 18 de febrero de 2021 y de finalización el 31 de diciembre de 2021 y según secop la fecha de inicio es el 17 de febrero de 2021 y de finalización el 18 de agosto de 2021

Anexo relación de contratos derivados

1. El contrato 2020216 según secop terminó su ejecución el 20 de enero de 2021 pero hay otro si2 que dice que su plazo de terminación es el 20 de febrero de 2021.

2. El valor de los contratos 2020130 y 2020131 en Secop dice 12.700.000 y su valor real por otro si modificatorio es de $15.760.000. EL valor en el informe de fiducia esta correcto.

3. El contrato 2020200 esta cargado en secop incompleto, solo tiene las páginas impares. En el anexo del EIP también está incompleto.

4. El contrato 2020081 tiene la siguiente información:

Fecha	SECOP	Certificación fiduagraria 21ene21	Informe fiducia
Firma	21oct2020	14oct2020	21oct2020
Inicio	23oct2020	21oct2020	No reporta
Terminación	23dic2020	23dic2020	No reporta

Orden de compra 59809

El informe reporta como fecha de inicio el 26 de noviembre de 2020, pero la orden de compra tiene fecha del 31dic2020

La fecha de finalización el 31 de diciembre de 2020, pero en el estado menciona que está en ejecución

Orden de compra 67782

No se encuentra ningún documento anexo en el secop.
Estado reportado: Terminado

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	205615
Número de orden de compra a modificar:	59809
Entidad compradora:	BOGOTA - SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.
Nombre del solicitante:	Mauricio Ordoñez Gomez
Proveedor:	Union Temporal Novatours - Vision Tours 05 - 2018
Mecanismo de agregación de demanda:	Tiquetes Aéreos II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-31 12:40:28

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-31	2021-05-31

cumplir las necesidades del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas.

	ORDEN DE COMPRA 59809	NOVATOURS LTDA	800003442	26/11/2020	31/12/2020	FIDUAGRARIA S.A., actuando única y exclusivamente en su calidad de mandataria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la contratación derivada del EF 20200530 Suministrar el servicio de transporte aéreo nacional en desarrollo del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del Ministerio.

Mínima cuantía 20200626

La comunicación de aceptación de la oferta cargada en secop se encuentra sin firma.
Estado reportado: Terminado

domicilio la ciudad de Bogotá, D.C.

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2. "Procedimiento para la contratación de mínima cuantía" del Decreto 1082 de 2015, la oferta y su aceptación constituyen el contrato. Para su ejecución será necesario por parte del CONTRATISTA la constitución de las Garantías exigidas y por parte del MINISTERIO su aprobación.

CESIÓN DEL CONTRATO O SUBCONTRATOS: El contratista no podrá ceder el contrato ni subcontratar, sin previo consentimiento por escrito del MINISTERIO, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamación diplomática.

En ningún caso el MINISTERIO aceptará cesiones a proponentes que se hayan presentado para esta Convocatoria. En todos los casos el contratista es el único responsable por la celebración de subcontratos.

Atentamente,

Proyectó: Sebastián Solano Ruiz / Abogado G.C.
Revisó: Camila L. Montes Ballestas – Contratista Secretaría General.
Aprobación Plataforma SECOP II: Martha C. Andrade M. / Coordinadora G.C.
Aprobación Plataforma SECOP II: Mauricio Ordoñez Gómez – Representante Legal FIDUAGRARIA.

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO (CON IVA)
Backing 240x240	4	$ 560.000	$ 2.240.000
Pasacalle 350x150	4	$ 560.000	$ 2.240.000
Pendones 200x100	6	$ 400.000	$ 2.400.000
Habladores	10	$ 12.000	$ 120.000
Retablos	10	$ 112.000	$ 1.120.000
Totém	4	$ 560.000	$ 2.240.000
Gorras	100	$ 8.000	$ 800.000
Botas	50	$ 48.000	$ 2.400.000
Tapabocas	50	$ 16.000	$ 800.000
Camisas	50	$ 56.000	$ 2.800.000
Chaquetas	10	$ 112.000	$ 1.120.000
		TOTAL CON IVA	$ 18.280.000

El informe reporta como fecha de inicio el 31 de diciembre de 2020, pero la orden comunicación de aceptación de la oferta tiene fecha del 29 de diciembre de 2020

Mínima cuantía 20200626

Se encontraron elementos similares entre el proceso de mínima cuantía y la orden de compra 67782

Elemento Mínima cuantía	**Precio unitario**	**Elemento orden 67782**	**Precio unitario**
Caja para archivo referencia x300	11.548	Caja para archivo referencia x-300	4.894,40
Caja para archivo referencia x-200	7.285	Caja para archivo central referencia x-200	1.814,80
Resma de papel Carta	12.865	Papel bond 75g carta caja x 10 resmas	76.396,80
Resma de papel Oficio	16.275	Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas	90.513,60
Block anotaciones Amarillo	3.922	Block amarillo rayado	1.845

Anexo Obligaciones Fiduagraria

1. En el item 2 se describe una obligación “Los desembolsos serán efectuados por la Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Cuenta bancaria que se constituya exclusivamente a nombre del proyecto por LA FIDUCIARIA”. Favor indicar cual es el numero de esta obligación

2. Con respecto a la obligación No. 2 del encargo fiduciario, en oficio 02-000059-07012021 recibido en enero 2021 fiduagraria informa "Fiduagraria S.A., realizó la presentación del personal mínimo requerido dentro del término estipulado contractualmente, sin embargo y en atención a las observaciones presentadas por el MADR, frente a la acreditación aportada para el cargo de Abogada Junior, se realizó la presentación de una nueva candidata al mencionado cargo. Una vez se cuente con la aceptación de parte del MADR a la candidatura presentada y contemos con la certificación general de aceptación al personal mínimo requerido, le será aportada la misma para las verificaciones y validaciones pertinentes." Obligaciones reportadas por la fiduciaria. No se ha recibido dicha certificación

3. La obligación No. 15 del encargo fiduciario se encuentra dividida entre los ítems 16 y 17 del informe de fiducia

1. La obligación No. 29 del encargo fiduciario se encuentra dividida entre los ítems 31 y 32 del informe de fiducia

Anexo Obligaciones Fiduagraria

1. Obligaciones reportadas en el informe

Obligaciones fiducia contrato 20200530	Cuenta de Estado mayo2021
A. Encargo Fiduciario	35
Reportado	35
B. Patrimonios Autonomos	28
No reportado	28
C. Obligaciones generales - encargo fiduciario	14
No reportado	3
Reportado	11
Total general	77

02.


Identificación de contratos derivados

Contratación derivada

Principal


Derivados Directos

Derivados indirectos



03.

Presentación revisión Secop



03. Conclusiones

Conclusiones

1. Hay diferencias en los datos presentados en Secop, la fiducia y los documentos contractuales
2. Hay 242 contratos cargados en Secop del proceso EF 20200530 (sin contar las ordenes de compra y la mínima cuantía)
3. La totalidad de la documentación contractual de los 242 contratos derivados no se encuentra cargada en secop
4. Faltan algunos contratos por cargar en Secop
5. Se solicita revisar fechas de firma, inicio y finalización de los contratos derivados e incluir la información exacta de las mismas
6. Se solicita incluir la información de la fecha de aprobación de la póliza, considerando su importancia en el inicio de ejecución del contrato
7. Se solicita categorizar cada uno de los contratos (EIP, operadores regionales, etc)
8. Se solicita revisar los datos presentados en Secop con el fin de que se ajusten a la realidad de los contratos suscritos.
9. Se solicita llevar un registro de los documentos cargados en Secop por contrato e incluirlo en el informe
10. Se solicita enviar la documentación que soporte la duración de los contratos según su fecha de finalización, particularmente de los casos mencionados.
11. Se solicita apoyar la identificación de los contratos derivados de los derivados
12. Las demás que hayan sido consideradas en el desarrollo de la reunión



Título


Subtítulo o dependencia

El campo es de todos | Minagricultura | Informe revisió

TOTAL CONTRATOS


277

Total contratos




274

Ordenes de compra y mínima cuantía




$ 226.855.069,16

Es




n contratos 20200530








tado contratos




Categoria contrat






tos



R
L


(en blanco)

Documentos en secop de los contratos




AÑO	Fecha firma	Fech
2020 2021	ene feb mar oct	ene


Fecha firma contrato




Fecha de inicio contrato



242


a inicio ejecución contr...
feb
mar
oct
Fecha terminación
ene
feb
ago


Fecha terminación contratos 2020
161
34
31
16
16
5
4
7
2020
2021
(en blanco)
ene
feb
ago
nov
dic


Contratos 2020 terminados en 2021
feb 60; 5
ene
31/12/2020; 9
ene 60; 25
ene 60
ene 31/12/20
feb 60

TOP 10 CONTRATOS CON INICIO MÁS RAPIDO

AÑO	(Todas)

Dias desde firma hasta inicio	# contratos
0,00	50
1,00	61
2,00	73
3,00	20
4,00	11
5,00	8
6,00	12
7,00	6
8,00	3
11,00	8
Total general	**252**
Porcentaje	**92%**

CONTRATOS CON INICIO MÁS TARDÍO

AÑO	(Todas)

Dias entre fecha firma hasta inicio	Cuenta de CONTRATO

TIPO - UB...

CONSULTO...
EIP

OTRO SI 1


SI
(en blanco)

Prórroga

si

20

Total general	**274**


Diferencia duración dias contrato secop vs real
vigencia 2021
58
17
1
16
15
11
1
9
3
5
3
4
2
2
14
1
121
0
52
-3
1
-5
1
-11
1
-31
1