VICTOR HUGO BRAVO MARTÍNEZ
Ingeniero Civil
Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos

Oficio No. VB- 20201800020697-035

Popayán, septiembre 1 de 2021

Ingeniero
CARLOS ALBERTO CÓRDOBA MUÑOZ
Secretario de Infraestructura
Popayán.

Ref.: Contrato No. 2020-180-002069-7 Objeto: "Realizar reparaciones locativas de inmuebles de propiedad del Municipio de Popayán."

Asunto: Solicitud de Reinicio, Adición en plazo y recurso al contrato de la referencia.

Cordial Saludo.

Por medio del presente me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitar el reinicio del contrato de la referencia, suscribir un adicional en dinero, por un valor de $ 100.344.027.00, y se adicione 30 días calendario al plazo del contrato, ya que se han evidenciado y surgido actividades adicionales y mayores cantidades, en los diferentes frentes de obra de los bienes inmuebles del municipio de Popayán.


Efectivamente, se realizado varias visitas a los diferentes frentes de obra, con los ingenieros de la secretaria de Infraestructura, Pablo Emidio Aguilar supervisor del contrato y Silvio Ramírez apoyo técnico de Supervisión, con el propósito de mostrar e identificar las actividades adicionales a realizar, las cuales son indispensables ejecutar para garantizar un buen trabajo en los diferentes frentes de obra. Por tanto, nos vemos en la necesidad de solicitar se adicione al contrato de obra, el recurso y plazo mencionado, suficientes para garantizar la ejecución de las actividades adicionales y las mayores cantidades, evidenciadas en el trascurso de la ejecución

de las obras y en las diferentes visitas realizadas. De igual manera, se garantizará el cumplimiento de los alcances del objeto contractual y así mismo, se garantizará que los trabajos queden bien ejecutados.

A la presente solicitud, se anexa el cronograma justificando los 30 días calendario adicionales y el Acta de Balance No.1 debidamente avalada por la Supervisión. En el Acta de Balance se plasman las diferentes actividades a adicionar, las mayores y menores cantidades, de los diferentes frentes de obra.

Gracias por su atención.

Atentamente,



VICTOR HUGO BRAVO MARTINEZ
C.C. 10.535.393 de Popayán