FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 3 JULIO DE 2021 FECHA INFORME : 16 DE JULIO DE 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 290/2020 VF	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 11 DE JUNIO DE 2020

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTÁLMICOS Y LENTES DE CONTACTO) E INSUMOS ÓPTICOS (MONTUR AS OFTALMOLOGICAS) PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESM BAPAL BUGA, DURANTE LA VIGENCIA 2020".

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OPTICARE		NIT o CC: 71267888-8	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	04 DE DICIEMBRE DE 2020	LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIO MEDICO DE BUGA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 8.000.000,00	EN LETRAS:OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE	

FORMA DE PAGO Una vez Recibidos a satisfacción los servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de las mismas y el recibo a satisfacción por parte del supervisor. Es de anotar que los pagos estarán sujetos a las apropiaciones presupuéstales respectivas. La Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se responsabilizará por las demoras presentadas en el trámite de pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte a la misma o no se ajuste a las condiciones establecidas por las partes.
Se debe tener en cuenta que la Dirección General de Sanidad Militar – DISPENSARIO MEDICO CALI no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el contrato o que correspondan a cobros de actividades que no estén estipuladas dentro del objeto del mismo, el pago se realizara previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Expedición del registro presupuestal
b. Suscripción de recibo a satisfacción de los servicios por parte del supervisor del contrato. Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita, para cada uno de los bienes adquiridos.
c. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignado cupo PAC).
d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
e. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:43620	FECHA:20/03/2020	$	7.000.000
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA N°:2721	FECHA:05/01/2021	$	1.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 43020	FECHA:20/03/2020	$	7.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA FUTURA N°: 2721	FECHA: 05/01/2021	$	1.000.000

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
6	LENTE POLICARBONATO ANTIREFLEJO	3	32.000,00	-	96.000,00
26	LENTE INVISIBLE CR 39	4	17.000,00	-	68.000,00
2	LENTE POLICARBONATO ESFERICO	1	19.500,00	-	19.500,00
57	MONTURA METALICA EJECUTIVA	4	22.000,00	-	88.000,00
FALLO TUTELA	LENTE ESPECIAL LENTICULAR Y MONTURA ACETATO CON CARACTERISTICA PARA LENTICULAR	1			
54	MONTURA PLASTICO FLEXIBLE RESISTENTE NO DEFORMABLE	1	21.000,00	-	30.000,00
					301.500,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA ASEGURADORA:SURAMERICANA SEGUROS		RCE: _____ (SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CALIDAD DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS	10%	$ 800.000	11/06/2020	04/01/2022
CUMPLIMIENTO	10%	$ 800.000	11/06/2020	03/03/2022
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 11 DE DICIEMBRE DE 2020		POLIZA DE CUMPLIMIENTO:45-46-101007950		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 7.000.000,00			
ADICION A VIGNCIA FUTURA 2021	$ 1.000.000			
REDUCCION VIGENCIA 2020	$ 29.000			
MES MAYO 2020				
MES JUNIO 2020				
MES JULIO 2020				
MES AGOSTO 2020		$ -	$ -	-
MES SEPTIEMBRE 2020				-
MES OCTUBRE 2020				
MES NOVIEMBRE 2020			$ 6.971.000,00	$ 6.971.000,00
MES DICIEMBRE 2020		$ 6.971.000,00	$ -	$ -
MES ENERO 2021				
MES FEBRERO 2021				
MES MARZO 2021				
MES ABRIL 2021				
MES MAYO 2021				
MES JUNIO 2021				
MES JULIO 2021			$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
MES AGOSTO 2021				
TOTAL				
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO	%	

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: VALOR PAGADO EN EL MES:

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	$ 7 000 000,00	
ADICION A VIGENCIA FUTURA	$ 1 000 000,00	
REDUCCION 001		$ 29 000,00
VALOR CANCELADO		

Escaneado con CamScanner

VALOR LIQUIDACION		
VALOR EJECUTADO		$ -
SALDO A FAVOR		

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	1 FACTURA	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION Nº 0975 FOLIO 12	25 DE NOVIEMBRE DE 2020	$ 8.971.000	$ 8.971.000
1	1 FACTURA	ACTA DE RECIBO DE SATISFACION Nº 1788 FOLIO 170	16 DE JULIO DE 2021	$ 1.000.000	$ 1.000.000
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ -
				PORCENTAJE EJECUCION FISICA %	%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

8. AVANCE DEL CONTRATO			
EJECUCION FINANCIERA	%	EJECUCION FISICA	100%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:

MY. MARGARITA MARIA ROJAS URIBE
SUPERVISOR CONTRATO 290/2020

Escaneado con CamScanner