uesvalle Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	CODIGO	F-CO-30
		VERSIÓN	5
		FECHA	Oct. 02 de 2019
		PAGINA	1 de 1

Fecha del informe:	01/09/2021	Perído del informe:	Desde: 26/07/2021	Hasta:	30/08/2021

I. GENERALIDADES

No. de Contrato:	410-22-06.20210874	Valor del contrato:	5.075.000	Fecha contrato:	22/07/2021
Numero del Certificado de disponibilidad (CDP:	2021001864 -		Numero del Registro Presupuestal (RP):	2021001435 -	
No. de póliza:		No. de Resolución y fecha de aprobación:			
Objeto:	Prestar servicios de apoyo a la gestión llevando a cabo actividades de promoción, prevención, inspección, vigilancia de las enfermedades transmitidas por vectores de interés en salud publica en zonas urbanas y rurales del municipio de Jamundi del aro Cali, aplicando las estrategias de entornos saludables y atención primaria en salud.				
Contratista:	**MONICA ALVAREZ TOUZARD**	Identificación:	31531005		
Supervisor o interventor	**SANDRA LILIANA JAIMES VERA**	Identificación:	40031594		

REGISTRE SI HA TENIDO CAMBIO (S) DE SUPERVISOR O INTERVENTOR		Desde	Hasta
Nombre e identificación:			
Nombre e identificación:			

II. ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Concepto	Aplica	Fecha Acto Administrativo	Desde	Hasta	Observaciones
MODIFICACIÓN, ADICIONES O PRÓRROGAS					
SUSPENSIONES Y/O REINICIOS					
TERMINACION ANTICIPADA Y LIQUIDACION					
AMPLIACIÓN Y APROBACIÓN DE GARANTIAS					

III. HISTORIA FINANCIERA

Concepto de desembolso	Porcentaje de cumplimiemto	Fecha de Autorizacion	VALOR ($)
PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA	42,86%	01/09/2021	2.175.000
Total Cumplido (%)	**42,86%**	**Total Pagado**	**2.175.000**
Saldo por cumplir (%)	**57,14%**	**Saldo por pagar ($)**	2.900.000

IV. INFORME DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
(Detalle las actividades realizadas por el contratista en el periodo)

En cumplimiento a los estipulado en el actual contrato del año 2021. se verificó que la contratista desarrolló las siguientes actividades: 12.4 Reunión Mensual con el supervisor de campo, para recibir las directrices que debemos seguir para la realización de nuestras actividades, además recibo dotación. 12.5 Elaboración reporte de información mensual y firma de acta de avance 12.6 Inducción y reinducción sobre las ETV, dictada por el Biólogo José Agustín Perea, capacitación en asistencia técnica sobre vigilancia y control de Aedes aegypti, dirigida por la Dra. María Elena Cuellar. También asisto a capacitación con la ingeniera Isabel Saa sobre el manejo y diligenciamiento de los formatos F-EV-01, F-EV-02 Y F-PO-11 12.8 Elaboración de Macro y microprogramación de las actividades a desarrollar durante el presente contrato, en los formatos suministrados y con los lineamientos definidos por la entidad. 4,26 Se realizó educación sanitaria (OTRO E.T.V) en Barrio Parques De Castilla y en Barrio Portal De Jamundi 12.6 Se participó en la inducción y reinducción en Los Programas De Promoción, prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores. E.T.V y Zoonosis.2021 12.6 se participo en la inducción y reinducción con la Dra licencia Frades . 12.3 se realiza la programación semanal de acuerdo a las directrices dadas por la supervisora de campo entrega de información física y digital por parte del contratista Al supervisor de campo en el tiempo acordado. 12.5 elaboración de RAM y acta de avance.


V. CONCLUSION DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
(Declaración que manifiesta si el contratista cumple o no con el avance del contrato).

En mi condición de supervisor del contrato de prestación de servicios arriba registrado, informo que durante este periodo evaluado el contratista realizo las actividades relacionadas en el punto IV. De acuerdo con la información presentada por el contratista, se prueba el pago parcial para el periodo correspondiente al mes de Agosto.

PORCENTAJE DE ESTE AVANCE	**42.86%**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**01/09/2021**	**VALOR AUTORIZADO $**	**2.175.000**

VI. FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Firma:



Nombre: SANDRA LILIANA JAIMES VERA