Santiago de Cali, agosto de 2021

Ingeniera
SANDRA LILIANA JAIMES
Profesional responsable
ARO SUR CALI
UESVALLE

Asunto: Informe de Avance de las actividades realizadas en el aro sur Cali – UESVALLE – julio a agosto de 2021. Numero de contrato 410-22-06.20210973

OBJETO: El contratista presta servicios profesionales llevando a cabo acciones de vigilancia y control de artrópodos, vectores de enfermedades de interés en salud publica en los municipios del área geográfica del ARO sur Cali, aplicando las estrategias de entornos saludables y atención primaria en salud.

Realicé las siguientes actividades según el contrato en el municipio en los municipios de Florida y Pradera:

4.24 Se realizaron labores de verificación y seguimiento a los auxiliares de Florida y Pradera en las actividades de inspección y control en viviendas, concentraciones y sumideros del vector Aedes Aegypti, el diligenciamiento de las actas de supervisión, seguimiento y acompañamiento en campo de cada una de las actividades que realizan los auxiliares, y se hace entrega digital y física de la información en el área de estadística.

12.3 Se realizó revisión, evaluación, y recomendaciones de la información generada por cada auxiliar de forma semanal, información digital y física y se presentó al área de estadística ETV, lo mismo, que la elaboración de la programación semanal

12.4 Sé asistió y participó en la Reunión Mensual con la Doctora Licencia Frades, para recibir las directrices que debemos seguir para la realización de nuestras actividades; sé realizó reunión con los auxiliares de Florida y Pradera en cada municipio respectivamente para la presentación del grupo y resolver dudas, inquietudes y observaciones relacionadas con el objeto de las actividades que realizar y se convocó a los auxiliares de dichos municipios para la entrega de dotación y organizar la logística y alistamiento para el inicio de las actividades operativas de control larvario en viviendas, sumideros, concentraciones, educación sanitaria etc., además de la participación en la reunión del área estadística para conocer y poner en práctica las nuevas actualizaciones sobre el manejo de los formatos y aplicativos.


12.5 Se realizó la elaboración del reporte de información mensual, el diligenciamiento de la RAM y la firma del acta de avance.
Se subió información y registro fotográfico de las actividades realizadas en campo en forma diaria por los auxiliares en el chat de la entidad utilizado para su difusión y publicación masiva

12.6 Sé asistió a reuniones virtuales para recibir Inducción y reinducción sobre las ETV, y capacitaciones y reuniones en asistencia técnica sobre vigilancia y control de Aedes Aegypti. Se participó en la jornada de capacitación brindada por el Ministerio de Salud

12.8 Se elaboraron las microprogramaciones de cada uno de los auxiliares de Florida y Pradera

12.9 Se realizaron los informes de Alcaldes para los municipios de Florida y Pradera, consolidando toda la información de las actividades realizadas de ETV para dichos municipios, y su respectivo análisis según información del SIVIGILA.

Cordialmente,



VÍCTOR MARIO SILVA GONZÁLEZ
C.C. 16.884.582
Profesional Contratista UESVALLE-ETV