CIUDAD:	CALI			FECHA:					01	09	2021
ACTA No.		PERÍODO EVALUADO:		DEL	26	07	2021	AL	30	08	2021
					DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO					
CONTRATO / CONVENIO Nº:	410-22-06.20210973	FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:	24	07	2021
			DÍA	MES	AÑO
OBJETO:	Prestar servicios profesionales llevando a cabo acciones de vigilancia y control de artrópodos vectores de enfermedades de interés en salud pública en los municipios del área geográfica del aro Sur Cali, aplicando las estrategias de entornos saludables y atención primaria en salud.				
PLAZO:	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 29/10/2021	FECHA EL ACTA DE INICIO:	26	07	2021
			DÍA	MES	AÑO
		FECHA DE TERMINACIÓN:	29	10	2021
			DÍA	MES	AÑO

INTERVENTOR O SUPERVISOR:	Nombre	SANDRA LILIANA JAIMES VERA
	Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
	Documento de Id.	40031594
CONTRATISTA/ENTIDAD:	Nombre / Rep. Entidad	VICTOR MARIO SILVA GONZALEZ
	Documento de Id.	16884582

ESTADO DE AVANCE O PRODUCTOS CONTRATADOS OBTENIDOS A LA FECHA

Descripción

Se realizaron labores de verificación y seguimiento a los auxiliares de Florida y Pradera en las actividades de inspección y control en viviendas, concentraciones y sumideros del vector Aedes Aegypti, el diligenciamiento de las actas de supervisión, seguimiento y acompañamiento en campo de cada una de las actividades que realizan los auxiliares, y se hace entrega digital y física de la información en el área de estadística. 12.3 Se realizó revisión, evaluación, y recomendaciones de la información generada por cada auxiliar de forma semanal, información digital y física y se presentó al área de estadística ETV, lo mismo, que la elaboración de la programación semanal 12.4 Sé asistió y participó en la Reunión Mensual con la Doctora Licencia Frades, para recibir las directrices que debemos seguir para la realización de nuestras actividades; sé realizó reunión con los auxiliares de Florida y Pradera en cada municipio respectivamente para la presentación del grupo y resolver dudas, inquietudes y observaciones

relacionadas con el objeto de las actividades que realizar y se convocó a los auxiliares de dichos municipios para la entrega de dotación y organizar la logística y alistamiento para el inicio de las actividades operativas de control larvario en viviendas, sumideros, concentraciones, educación sanitaria etc., además de la participación en la reunión del área estadística para conocer y poner en práctica las nuevas actualizaciones sobre el manejo de los formatos y aplicativos. 12.5 Se realizó la elaboración del reporte de información mensual, el diligenciamiento de la RAM y la firma del acta de avance. Se subió información y registro fotográfico de las actividades realizadas en campo en forma diaria por los auxiliares en el chat de la entidad utilizado para su difusión y publicación masiva 12.6 Sé asistió a reuniones virtuales para recibir Inducción y reinducción sobre las ETV, y capacitaciones y reuniones en asistencia técnica sobre vigilancia y control de Aedes Aegypti. Se participó en la jornada de capacitación brindada por el Ministerio de Salud 12.8 Se elaboraron las microprogramaciones de cada uno de los auxiliares de Florida y Pradera 12.9 Se realizaron los informes de Alcaldes para los municipios de Florida y Pradera, consolidando toda la información de las actividades realizadas de ETV para dichos municipios, y su respectivo análisis según información del SIVIGILA.

EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN A LA FECHA ES DEL:	**42.86%**

Con la presente acta, se autoriza el pago de CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE. ($ 5.100.000,00) MCTE, correspondiente al mes de agosto del 2021.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

SANDRA LILIANA JAIMES VERA	VICTOR MARIO SILVA GONZALEZ
Interventor o Supervisor	Contratista / Representante Otra Entidad

611ecbe3-0