ACTA PARCIAL No. 04 Contrato No interno 791. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.2384224 de marzo 26 de 2021– Contratista TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTÚN S.A.S

ACTA PARCIAL	X
ACTA FINAL	

En el municipio de Pereira, en la Dirección de Bienes y Servicios Generales de la Secretaría Administrativa, se reunieron YULIETH **AGUIRRE GÓMEZ** en calidad de Supervisora y el señor JOSÉ BELZAR RODRÍGUEZ RUBIO representante legal de **TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTÚN S.A.S,** en calidad de contratista, con el objeto de protocolizar a través de la presente acta la iniciación del Contrato Interadministrativo No. 791. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.2384224 de marzo 26 de 2021.

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CONDUCTOR, PARA QUE EL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y LAS SECRETARÍAS EFECTÚEN SUS ACTIVIDADES Y PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONTRATISTA	TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN
NIT O CEDULA	816.007.641-3
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE BELZAR RODRIGUEZ RUBIO.
CEDULA	14.231.030
IMPUTACIONES	**SECRETARÍA DE DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA** **Rubros** 0311-2304090101-20 $5.901.000 0311-2304100101-60 $15.000.000 0311-2304090201-20 $20.000.000 Disponibilidad 309 del 28 de enero de 2021

ACTA PARCIAL No. 04 Contrato No interno 791. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.2384224 de marzo 26 de 2021– Contratista TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTÚN S.A.S

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Rubro
0308-2308130102-446 $75.959.000
Disponibilidad 432 del 01 de febrero de 2021.

Rubro
0308-2308130102-20 $29.215.000
Disponibilidad 1445 del 11 de junio de 2021

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Rubro
0306-2316200101-20 $35.058.000
Disponibilidad 1429 del 09 de junio de 2021

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Rubro
10-2301010201-20 $16.500.000
Disponibilidad 295 del 28 de enero de 2021
Rubro
10-2301050301-20 $107.929.000
Disponibilidad 298 del 28 de enero de 2021
Rubro
10-2301050303-20 $15.000.000
Disponibilidad 299 del 28 de enero de 2021.
Rubro 10-2301010101-20 $50.000.000
Disponibilidad 301 del 28 de enero de 2021

DESPACHO DELGOBERNADOR
Rubro
0301-2317240202-20 $52.587.000
Disponibilidad 313 del 28

de enero de 202.
Rubros
0301-2312190201-346 $52.200.000
0301-2312190101-20 $41.288.000
Disponibilidad 325 del 28
de enero de 2021.
Rubro
0301-23-17-24-02-01-20 $70.116.000
Disponibilidad 525 del 03 de
febrero de 2021
Rubro
0301-2312190201-446 $35.058.000
Disponibilidad 1300 del 05 de mayo de 2021

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Rubros
0309-2313140201-20 $13.500.000
0309-2313160201-446 $32.277.000
0309-2313160302-20 $33.200.000
Disponibilidad 376 del 29 de enero
de 2021.

SECRETARÍA DE LAS TIC
Rubro
0314-2312260101-20 $46.744.000
Disponibilidad 322 del 28 de enero
de 2021.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Rubro
0304-212207-20 $125.604.000
Disponibilidad 327 del 28 de enero
de 2021

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Rubros
0302-2317280101-20 $46.744.000
0302-2310170101-20 $46.744.000

Disponibilidad 340 del 28 de enero de 2021.

Rubros
12-12030103001001410109O1-90
$17.529.000.
Disponibilidad 1254 del 23 de abril de 2021

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Rubro
0310-2309120101-46 $315.522.000
Disponibilidad 524 del 03 de febrero de 2021

SECRETARÍA DE SALUD
Rubro
11-23-02-04-08-01-02-02-20 $131.096.000
Disponibilidad 526 del 03 de febrero de 2021.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Rubro
0313-2314010301-20 $47.502.000
Disponibilidad 562 del 8 de febrero de 2021
Registro Nro.1484 de abril 05 de 2021

Rubro
0313-2314010901-446 $105.174.000
Disponibilidad 1117 del 08 abril de 2021

Contrato adicional 1

Desarrollo social
Rubro
12-12030103001001410109O1-90, CDP 1254 del 23 de abril de 2021

ACTA PARCIAL No. 04 Contrato No interno 791. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.2384224 de marzo 26 de 2021– Contratista TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTÚN S.A.S

	SECRETARIA DE PLANEACIÓN **Rubro** Certificado de Disponibilidad de Recursos No. 10507 del 15 de abril de 2021 Registro presupuestal NA
PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIACION	ABRIL 5 DEL 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA 1	6 meses
SUSPENSION (S)	N.A
REINICIACION (S)	N.A
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2021
VALOR INICIALCONTRATO	$1.361.413.000
VALOR ADICION 1	$204.505.000
VALOR CONTRATO ADICIONAL 1	$50.639.333
VALOR ADICION 3	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.616.557.33
ANTICIPO	N.A
FORMA DE PAGO	MENSUAL
FECHA DE ELABORACIÓN:	09 DE AGOSTO DE 2021

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		$ 0.0
Valor amortizado actas anteriores	$ 0.0	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)		$ 0.0
Saldo por amortizar	$ 0.0	
SUMAS IGUALES	**$ 0.0**	**$ 0.0**

ACTA PARCIAL No. 04 Contrato No interno 791. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR.2384224 de marzo 26 de 2021– Contratista TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTÚN S.A.S

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		**$ 1.361.413.000**
Valor total de actas pagadas	$ 543.938.066	
Valor presente acta	**$ 179.536.767**	
Saldo contrato inicial sin ejecutar	$ 637.938.167	
Valor presente acta adición 1		$ 204.505.000
Valor total de actas pagadas adición 1	$ 40.336.000	
Valor presente acta	**$ 34.493.000**	
Saldo de la adición 1 sin ejecutar	$ 129.676.000	
Valor contrato adicional No. 1		**$ 50.639.333**
Valor total de actas pagadas contrato adicional No. 1	$ 0	
Valor presente acta	**$ 11.686.000**	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 38.953.333	
SUMAS IGUALES	$1.616.557.333	$1.616.557.333

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $225.715.767

VALOR TOTAL A PAGAR GOBERNACIÓN: $219.872.767

VALOR TOTAL A PAGAR FIDUCIA: $5.843.000

OBSERVACION No 1: A partir de la presente acta el valor del contrato adicional No. 01 que corresponde al valor de **$ 50.639.333** se cancelara de la siguiente manera: Valor por regalías correspondiente a **$17.529.000** hasta su ejecución por parte de los rubros del Departamento, y **$33.110.333** serán cancelados con cargo a los Recursos del Sistema General de Participaciones del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico administrados por el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA. Se cancelarán por medio de las mismas actas

parcialmente de acuerdo a su proporción por esta entidad hasta la ejecución. Por lo tanto, el valor a cancelar **del acta parcial # 4** por **AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO** corresponde a **$5.843.000,** correspondientes a 1 mes de servicio de transporte para el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico, en el Marco del Programa Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA del Departamento De Risaralda.

OBSERVACION No 2: El presente contrato Interadministrativo debe ejecutarse conforme a las condiciones, obligaciones y alcance determinado en la propuesta y el contrato así:

NOTA:

- La suscrita supervisora hace constar que el contratista TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CONDUCTOR, PARA QUE EL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y LAS SECRETARÍAS EFECTÚEN SUS ACTIVIDADES Y PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN

- El contratista JOSE BELZAR RODRIGUEZ RUBIO, el representante legal TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARL) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). (Se anexan las constancias de pago o certificados).

JOSE BELZAR RODRIGUEZ RUBIO
Represéntate Legal
TRANSPORTES ESPECIALES DEL OTUN
Contratista

YULIETH AGUIRRE GOMEZ
Supervisora

Elaboró: YULIETH AGUIRRE GOMEZ