Secretaria de Salud Departamental
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO N° 712 DE 2020
JUNIO 20 DE 2020

- **GENERALIDADES DEL CONTRATO:**

OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN BIOMÉDICA COMO MEDIDA DE PREPARACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD HOSPITALARIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA ACAECIDA POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID 19.
NOMNRE DEL CONTRATISTA	EQUIPAR TM LTDA. NIT. 900.341.384-0 REP.LEGAL. CRISTIAN RAFAEL PITRE QUIÑONEZ C.C. 7.601.103
VALOR:	QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($ 583.526.520,00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MAYO 7 DE 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (1) MESES O HASTA AGOTARSE EL MONTO
Fecha de inicio	15 de mayo de 2020.
Prorroga 1.	**12 de junio de 2020**
Vencimiento	**29 junio -2020**

APROPIACIONES FINANCIERAS

FECHA	CDP	VALOR	RP	FECHA	VALOR
16-04-2020	548	11.399.525.900	2070	8 /05/2020	583.526.520

GARANTIAS

POLIZA N°	ASEGURADORA	FECHA DE EXP.	AMPARO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
1-40-101150139	SEGUROS DEL ESTADO	13/05/2020	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS	15/05/2020	15/06/2020	175,560,600.00
400026168	NACIONAL DE SEGUROS	12/05/2020	CUMPLIMIENTO	12/05/2020	12/12/2020	58.352.652.00
400026168	NACIONAL DE SEGUROS	12/05/2020	PAGO ANTICIPADO	12/05/2020	12/10/2020	116.705.304.00
400026168	NACIONAL DE SEGUROS	12/05/2020	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	12/05/2020	12/06/2021	58.352.652.00

AMPLIACION GARANTIAS:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO N° 712 DE 2020
JUNIO 20 DE 2020

ANEXO 1

POLIZA N°	ASEGURADORA	FECHA DE EXP.	AMPARO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
21-44- 101322792	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	23/06/2020	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/05/2020	26/06/2021	$58.352.652
21-44- 101322792	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	23/06/2020	DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO	11/05/2020	26/10/2020	$116.705.304
21-44- 101322792	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	23/06/2020	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 1 AÑOS, 1 MESES Y 16 DÍAS		$58.352.652

1. CANTIDADES REQUERIDAS CONTRACTUALMENTE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:

DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	CRITERIOS RELEVANTES A EVALUAR
Ventilador de transporte adulto	Unidad	5	• Pantalla LCD, LCD-TFT o TFT de mínimo 5.7 “ • Con turbina para generar su propio Aire medicinal o compresor • Duración de batería de respaldo de mínimo 4 horas, tiempo de carga máximo de 5 horas. • Asa y soporte para camilla • Volumen Corriente que cubra el rango de 50 a 2000 ml • FiO2 en el rango de 40 a 100 %. Con los siguientes modos de ventilación: • Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por volumen y presión, Soporte (PSV) o Presión Asistida CPAP o Espontáneo con línea de base elevada • Alimentación eléctrica 120 Vol. -60 Hz
Desfibrilador Bifásico sin marcapasos	Unidad	15	• Energía de descarga, sincronización, frecuencia cardiaca, conectores palas, alarmas on /off. • Desfibrilador Bifásico. • Test de funcionamiento del desfibrilador. • Para desfibrilación manual y modo semiautomático (modo DEA), cardioversión y monitoreo continúo integrado. • Tiempo de carga de 10 segundos o menor. Monitor: • Pantalla LCD a color de 5 pulgadas mínimo. • Con despliegue numérico y de onda de los parámetros fisiológicos. • Batería: Recargable e integrada, tiempo de carga máximo de 4 horas. • Requerimientos eléctricos: 120V, 60 Hz
Tensiómetro Adulto / Pediátrico	Unidad	100	• Brazalete reusable con bolsas de Insuflación libres de Látex integrada. • Brazalete cierre tipo velcro. • Brazalete de diferentes medidas: Adulto. • Perilla de Insuflación Libre de látex con válvula de liberación de aire.

Glucómetro.	Unidad	36	• Capacidad de medición de 20 a 450 mg/dl. • Método de medición: electroquímico, refractancia, biosensor, colorimetría o absorbancia. • Volumen de muestra máximo de 10 micro litros. • Con pantalla de cristal líquido (LCD) • Dispositivo de punción semiautomática para la obtención de muestras de sangre capilar. • Tiempo de prueba: máximo 45 segundos. • Con capacidad de memoria. Sin pérdida de memoria si la batería es removida. Indicador visual de batería baja. • Baterías desechables
Fonendoscopio Adulto - Pediátrico	Unidad	60	• Arco y auriculares de acero inoxidable, bronce cromado o titanio. • Olivas flexibles fabricadas de silicón, goma o plástico grado médico lavables. • Tubo flexible de un largo de mínimo 50 cm. • Membrana o diafragma acústica fabricada de un material de fibra de nylon fibra de vidrio o plástico. • Anillo con rosca fabricado en goma, silicón, plástico grado médico. • Con anillo de goma, silicón o plástico grado médico.
Equipo de órgano	Unidad	30	• Otoscopio de óptica normal • Mango metálico en acero inoxidable de acabado rugoso o estriado recargable directo a la corriente y/o para uso con baterías del tipo clavija de conexión eléctrica. • Control de intensidad de luz • El equipo se debe entregar con estuche resistente
Martillo reflejo	Unidad	30	• Con mango cromado o acero inoxidable, solido • Con Cabeza de caucho • "La cabeza debe tener dos divisiones (para paciente adulto y pediátrico)" • Resistente a altas temperaturas.

2. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO N° 712 DE 2020:

A esta fecha se establece que la ejecución trascurre de la siguiente manera:

Se aprobó las garantías el día 15 de MAYO de 2020 y se perfeccionó el acta de inicio en la misma fecha.

CRONOGRMA DE CAPACITACIONES:

El contratista mediante oficio de fecha 16 de junio presentó cronograma de capacitaciones de la siguiente manera:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO N° 712 DE 2020
JUNIO 20 DE 2020

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PROPUESTO

EQUIPOS	capacitaciones		fecha propusta
	operación	mantenimiento	
VENTILADORES DE TRANSPORTE	si	si	junio 20 - 30 de 2020
DESFIBRILADOR BIFÁSICO sin MARCAPASOS	si	si	junio 20 - 30 de 2020
TENSIÓMETRO ADULTO-PEDIÁTRICO	si	si	junio 20 - 30 de 2020
GLUCÓMETRO	si	si	junio 20 - 30 de 2020
FONENDOSCOPIO ADULTO-PEDIÁTRICO	no	si	junio 20 - 30 de 2020
EQUIPOS DE ÓRGANO	no	si	junio 20 - 30 de 2020
MARTILLO DE REFLEJOS	no	si	junio 20 - 30 de 2020

Mediante oficio de fecha 17 de junio la supervisión aprobó dicho cronograma.

Mediante oficio de fecha 12 de mayo el contratista solicita que se estudie la posibilidad de cambiar 10 desfibriladores bifásico sin marcapasos inicialmente ofertados por 10 desfibriladores con marcapasos los cuales poseen mejores características que el inicialmente ofertado.

Luego de un análisis realizado por el grupo de biomédicos de la entidad territorial se pudo determinar que dicho equipo se ajusta a las necesidades técnicas solicitadas por la Gobernación por lo que se procede a realizar la autorización respectiva del cambio de equipo

A la fecha se han recibido los siguientes equipos biomédicos:

EQUIPOS	UNIDADES entregadas 1 entrega	UNIDADES entregadas 2 entrega	TOTAL UNIDADES ENTREGADAS A LA FECHA	UNIDADES CONTRATADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
VENTILADORES DE TRANSPORTE	0		0	5	$ 36.000.000,00	$ 0	0
DESFIBRILADOR BIFÁSICO CON MARCAPASOS	0	10	10	15	$ 19.000.000,00	$ 190.000.000	35,17
TENSIÓMETRO ADULTO-PEDIÁTRICO	56	44	100	100	$ 165.760,00	$ 16.576.000	3,07
GLUCÓMETRO	0	36	36	36	$ 80.000,00	$ 2.880.000	0,53

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO N° 712 DE 2020
JUNIO 20 DE 2020

FONENDOSCOPIO ADULTO-PEDIÁTRICO	60		60	60	$ 201.600,00	$ 12.096.000	2,24
EQUIPOS DE ÓRGANO	0	30	30	30	$ 1.440.000,00	$ 43.200.000	8,00
MARTILLO DE REFLEJOS	0	30	30	30	$ 15.600,00	$ 468.000	0,09
EJECUCION A FECHA 16 DE JUNIO DE 2020							**49,09**

A fecha junio 20 de 2020, el contratista ha ejecutado el 49,09% del objeto contractual.

BALANCE FINANCIERO

A pesar de que el contrato en la forma de pago establece que se hará un pago anticipado del 20%, a la fecha se deja constancia que la empresa contratista no ha realizado tramite alguno para acceder a dichos recursos, de igual forma no ha presentado facturación por los equipos entregados.

CONCEPTO	VALOR
VALOR CONTRATADO	583.526.520,00
VALOR CANCELADO	0 -
SALDO TOTAL	**583.526.520,00**

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
Supervisor del Contrato COVID 19-692-2020