INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

# INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME:

Día: 31 Mes: agosto Año: 2021

CONTRATO N° MC 507-001-2021

FECHA FIRMA: Día: 04 Mes: marzo Año: 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS PARA EL PROYECTO PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAIZ DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CIUDAD BOLIVAR ANTIOQUIA VIGENCIA 2021".

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día: 04 Mes: marzo Año: 2021

AVANCE CONTRATO: 41%

VALOR EJECUTADO MES DE AGOSTO: $ 920.430
VALOR EJECUTADO A LA FECHA: $ 5.033.637

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

No __. Sí X

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el mes de agosto se hizo un pedido al contratista en el cual este cumplió entregando los productos derivados del maíz con el precio ofertado en el contrato, los productos fueron los siguientes:

| ITEM | ELEMENTOS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIZ TRILLADO 50 KILOS | 6 | 89000 | 534.000 |
| 2 | ALMIDON | 12 | 2513 | 30.156 |
| 3 | TRIGUISAR | 12 | 630 | 7.560 |
| 4 | SAL | 5 | 1000 | 5.000 |
| 5 | ACEITE | 6 | 15882 | 95.292 |
| 6 | CARNE MOLIDA | 2 | 9600 | 19.200 |
| 7 | CARVE | 2 | 6436 | 12.872 |
| 8 | PAPA | 14 | 960 | 13.440 |
| 9 | CEBOLLA LARGA | 3 | 2130 | 6.390 |
| 10 | CABOLLA HUEVO | 2 | 2380 | 4.760 |
| 11 | AJI | 2 | 2136 | 4.272 |
| 12 | TOMATE | 4 | 1600 | 6.400 |
| 13 | CHORIZO | 16 | 5823 | 93.168 |
| 14 | HUEVOS | 8 | 10.990 | 87.920 |
| TOTAL | | | | 920.430 |

**DORIS ESTHER RUIZ TORO**
Coordinadora Proyectos Productivos
EPMSC BOLIVAR - ANTIOQUIA