Gobernación del Cauca

Oficina Asesora de Planeación
Unidad de Inversión Pública

CONCEPTO DE VIABILIDAD AJUSTADA No.3

PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL EJERCICIO COMUNICATIVO DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA				
PROGRAMA	4599: Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial				
MUNICIPIO	CAUCA	**RADICADO**	07-2020-2618	**FECHA**	28-Abril-2020
SECTOR	INSTITUCIONAL	**FECHA DE INGRESO A ESTA ETAPA**		23-Febrero-2021	

SOPORTES	**FOLIOS**	**PLANOS**	**CDS**	**OTROS**
	0	0	0	

BENEFICIARIOS	**MUNICIPIOS**	**PERSONAS**	**FAMILIAS**	**POBLACION AFRO**	**POBLACION INDIGENA**
	0	1,491,937	0	0	0

ENTIDAD QUE PRESENTA	SECRETARIA GENERAL	**BPIN**	2020003190093

ESTRUCTURA FINANCIERA SOLICIDATA EN PESOS

1. OTRAS FUENTES

ENTIDAD\VIGENCIA	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
NACION	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO	0	0	1,190,312,463	1,885,103,217	3,075,415,680
MUNICIPIO	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	0	0	1,190,312,463	1,885,103,217	3,075,415,680

1. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-SGR

FONDO\VIGENCIA	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
FCR	0	0	0	0	0
FDR	0	0	0	0	0
CIT	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	0	0	0	0	0
TOTAL	$0	$0	$1.190.312.463	$1.885.103.217	$3.075.415.680

ANALISIS DE VIABILIDAD AJUSTADA

CONCEPTOS BASICOS	**ANALISIS DEL MUNICIPIO**		**ANALISIS DEL DEPARTAMENTO**		**ANALISIS DE LA NACION**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
CONCEPTO TECNICO FAVORABLE			X			
CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE			X			

CONCEPTO DE VIABILIDAD	**ANALISIS DEL MUNICIPIO**		**ANALISIS DEL DEPARTAMENTO**		**ANALISIS DE LA NACION**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**

EL PROYECTO ES VIABLE			X			

PRODUCTOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
	LOS MISMOS DE LA VIABILIDAD INICIAL			
RESULTADOS	LOS MISMOS DE LA VIABILIDAD INICIAL			

MOTIVACION DE LA VIABILIDAD AJUSTADA

Por solicitud del Secretario General del departamento del Cauca, Dr. Hernán Darío Zamora León se realiza el ajuste No.3 del proyecto 2020003190093 de conformidad con el oficio presentado el 23 de febrero de 2021:

1) TRASLADO DE RECURSOS DE LA VIGENCIA 2020 A LA VIGENCIA 2021: El proyecto 2020003190093 fue viabilizado el 19 de octubre de 2020 por un valor de $3.075.415.680 los cuales estaban previstos ejecutarse en las vigencias 2020 y 2021. De acuerdo con el oficio de solicitud de ajuste, gran parte de las actividades no pudieron ejecutarse en los tiempos planificados debido a que comprendían actividades de formación, trabajo con comunidad en campo y realización de eventos masivos que no pudieron llevarse a cabo debido a la pandemia del COVID-19 y las medidas de aislamiento general implementadas por el gobierno nacional para su contención y mitigación.

En consideración a lo anterior, la dependencia ejecutora solicita efectuar el siguiente traslado de recursos:

Actividad	Condiciones iniciales			Condiciones ajuste No.3		
	2020	2021	Total	2020	2021	Total
No.16. Elaboración, producción y difusión de la ejecución del Plan de Gobierno Departamental “42 motivos para avanzar” 2020-2023 en espacios de comunicación de prensa nacional	96.755.000	145.735.000	242.490.000	-	242.490.000	242.490.000
No.17 Elaboración, producción y difusión de la ejecución del Plan de Gobierno Departamental " 42 motivos para avanzar" en espacios de comunicación televisivos nacionales	184.360.273	211.132.400	395.492.673	47.744.000	347.748.673	395.492.673
No.20 Producción Audiovisual del Himno del Departamento del Cauca “42 Motivos para Avanzar”	30.000.000	-	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000
No. 21 elaboración del diagnóstico del desempeño periodístico en el Departamento del Cauca	9.600.000	-	9.600.000		9.600.000	9.600.000

2) REDISTRIBUCIÓN INTERNA DE COSTOS Y TRASLADO: Se efectúa cambio en los costos de las actividades MGA del proyecto considerando la modificación de los costos y/o requerimientos de los insumos de cada una de ellas conforme al presupuesto ajustado que hace parte del expediente de solicitud de ajuste No.1.

Así las cosas, el valor trasladado a 2021 y el recosteo de actividades del proyecto se resume de la siguiente manera:

Actividad	Condiciones iniciales			Condiciones ajuste No.3			Cambio
	2020	2021	Total	2020	2021	Total	
No.10 Elaboración, producción y difusión de la ejecución del Plan de Gobierno							

Departamental “42 motivos para avanzar” 2020-2023 en medios de comunicación radial regional comunitaria	94.806.720	260.718.480	355.525.200	94.806.720	143.008.800	237.815.520	- 117.709.680
No.18. Elaboración, producción y difusión de la ejecución del Plan de Gobierno Departamental “42 motivos para avanzar” 2020-2023 en medios de comunicación digitales nacionales	12.920.000	41.840.000	54.760.000	13.540.000	110.200.000	123.740.000	68.980.000
No. 19. Incrementar la calidad y cantidad de contenidos audiovisuales generados por la Gobernación del Cauca	298.736.210	-	298.736.210	-	338.065.425	338.065.425	39.329.215
No.22 Realización de transmisiones en vivo de la Gobernación del Cauca hacia la comunidad	4.800.000	19.200.000	24.000.000	-	30.600.000	30.600.000	6.600.000
No. 23 diseño de jingle publicitario sobre paz y publicidad del Plan de Gobierno “42 motivos para avanzar	6.000.000	-	6.000.000	-	15.630.466	15.630.466	9.630.466
No. 24 apoyar el proceso de comunicación interna entre el área de Salud y Seguridad en el Trabajo con las demás dependencias de la Gobernación del Cauca	13.660.000	40.980.000	54.640.000	13.660.000	34.150.000	47.810.000	- 6.830.000


En consideración a lo anterior y a los cambios relacionados de manera extensa en el presupuesto ajustado No.3, el cambio en la estructura financiera del proyecto es la siguiente

	2020	2021	Total
Condiciones iniciales	$ 1.190.312.463	$ 1.885.103.217	$ 3.075.415.680
Condiciones ajustadas No.3	$ 608.424.980	$ 2.466.990.700	$ 3.075.415.680

El presente ajuste no altera la naturaleza del proyecto, así como tampoco los productos, indicadores, meta de productos, población focalizada y actividades

OBSERVACIONES

- El proyecto se enmarca dentro de las políticas, objetivos y ejes estratégicos del Plan Departamental de Desarrollo **"42 MOTIVOS PARA AVANZAR 2020 - 2023".** PROGRAMA: 4599: **Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial**
- Cualquier modificación técnica al proyecto, debe ser avalada por la dependencia que evaluó técnicamente y por la inteventoría del mismo. El presente concepto no reemplaza la verificación y ajuste de los documentos técnicos que de ser necesario realizará la interventoría durante la etapa precontractual.
- **El presente concepto no implica asignación de recursos.**

ELABORA	CAROLINA LOPEZ	**FIRMA**
REVISA Y APRUEBA	MILDRED ILIANA ORDOÑEZ QUINTERO	
CARGO	Profesional Universitario	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
FECHA DE ASIGNACION	23-Febrero-2021	
FECHA DE VIABILIDAD INICIAL	18- Septiembre-2020	
FECHA DE VIABILIDAD AJUSTADA No.1	19- Octubre-2020	
FECHA DE VIABILIDAD AJUSTADA No.2	19- Noviembre-2020	
FECHA DE VIABILIDAD AJUSTADA No.3	23-Febrero-2021	
VIGENCIA FISCAL	2021	