INFORMES DE ACTIVIDADES E INTERVENTORIA

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.**	**001**	
Contrato N°	SG-CD-2021-C0161		
Nombre del Supervisor	LEONARDO PEREIRA GUERRERO		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	Otro:	
Nombre del contratista	FUNDACION PROMOVIENDO Y MEJORANDO VIDAS		
Identificación del contratista	900.975.859-8		
Objeto del contrato	**"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMIDADO "ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EXTENSION AGROPECUARIA MUNICIPAL, ACTUALIZACION DE LOS REGISTROS DE USUARIOS DE EXTENSION AGROPECUARIA – RUEA Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1876 DE 2017".**		
Plazo	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021.		
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	062100401	Fecha del C.D.P (dd-MM-yyyy)	13-05-2021
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	092102648	Fecha del R.P (dd-MM-yyyy)	13-07-2021
Valor del contrato	Contrato Inicial: **$ 65.000.000** Adición 1: $		

Escaneado con CamScanner

	Adición 2	$	
	Total	**$65.000.000**	

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	N/A			
Cumplimiento	N/A			
Anticipo	N/A			
Pago anticipado	N/A			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A			
Salarios y prestaciones	N/A			
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A			

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		**Valor**
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$65.000.000
Adición No. 1		$
Valor Total del contrato		$65.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$

Escaneado con CamScanner

Valor Ejecutado del Contrato	**$15.000.000**	
Valor por ejecutar	**$50.000.000**	
Valor a pagar en el presente Informe	**$15.000.000**	
Cuenta de Cobro	001	

5. ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	**BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO**		**APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE**
Salud	NA		
Pensión	NA		
ARL	NA		
CERTIFICADO DE PARAFISCALES		**FECHA DE PAGO:**	**OPERADOR:**

6. CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO

Con el presente Informe certifico que los datos suministrados en este documento los he verificado personalmente, por lo que ratifico el cumplimiento del objeto contratado, como también dejo constancia que el pago de los impuestos y de la seguridad social corresponde a las normas vigentes, y el informe donde se detallan las actividades realizadas y el cumplimiento del objeto contractual, conforme a lo estipulado en el contrato.

7. PERIODO DE CERTIFICACIÓN	DESDE EL 13 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% de cumplimiento periodo	% de cumplimiento acumulado

Escaneado con CamScanner

1. Formulación del Plan de Extensión Agropecuaria Municipal, con enfoque en Innovación Agropecuaria.	1.1. Socialización del inicio de las actividades concernientes a la contratación, se realizó a todos los presidentes de las Asociaciones, líderes y comunidad rural en general, evento que se llevó a cabo en el punto vive digital del Colegio Dolores María Ucros, en este espacio se les expuso la importancia del trabajo de recolección del Registro de Usuarios de Extensión Agropecuaria – RUEA, y la Formulación del Plan de Extensión Agropecuaria – PEAM. 1.2. Socialización de las actividades a desarrollar a los delegados de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Soledad – ASOGAGRISOL, quienes en su gran mayoría constituyen la propiedad del territorio rural donde se desarrollan un gran porcentaje de actividades agropecuarias, bien sea en comodato, usufructo, arrendamiento o propiedad, a quienes se les expuso la necesidad del RUEA, la importancia de estar registrado y los Objetivos a corto, mediano y largo plazo, en esta jornada también se les socializo la importancia y la responsabilidad que ellos como asociados y productores agropecuarios tienen en la construcción del PEAM, para la sostenibilidad del territorio en el largo plazo, en esta socialización se suscribió un acta el cual se redactó y se envió para revisión y posterior firma de los asistentes de esta reunión. 1.3. Se inició con la construcción del diagnóstico con la revisión de bases de datos y diferente bibliografía, con	20%	20%

Escaneado con CamScanner

	el ánimo de obtener información sobre el estado del sector en el Municipio de Soledad y sus posibles necesidades. 1.4. Se instaló la primera mesa de trabajo, realizando la invitación a cada uno de los sectores involucrados y actores que hacen parte de la construcción del Plan de Extensión Agropecuaria – PEAM, esta mesa de trabajo se llevó a cabo en las instalaciones del Punto Vive digital de forma presencial, en el Colegio Dolores María Ucros, contando con la participación de sectores como, UNDECO, GRANABASTOS, SENA, ICA, Oficina Municipal de COMPETITIVIDAD, Presidente de las Organizaciones de productores Agropecuarios, Presidente de la Organización de Indígenas, Presidente de la Organización de Pescadores, UMATA, en este espacio de participación se llevó a cabo la construcción de los Arboles de Problemas de los 4 componentes a trabajar, componente Técnico, Ambiental, Socio – Económico y Fortalecimiento Institucional, esta mesa de trabajo complementa el diagnóstico previo y se encuentra trabajando en la construcción del diagnóstico general y la organización de cada uno de los árboles que de esta jornada se extrajeron.		
2. capacitación en temas de fortalecimiento micro empresarial rural, y Asociatividad a las	2.1.1. Apoyo y acompañamiento en las reuniones establecidas para la construcción de la Política Publica de Educación Ambiental y la construcción del Plan de Educación Ambiental.	20%	20%

Escaneado con CamScanner

organizaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios del Municipio. 2.1. Apoyo administrativo y acompañamiento a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA.	2.1.2. Apoyo y acompañamiento en la primera sesión del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal – CIDEAM, establecida por el EDUMAS y la Secretaria de Educación Municipal, donde se hizo participación activa en este Comité de gran importancia para la sostenibilidad ambiental del Municipio de Soledad. 2.1.3. Apoyo y acompañamiento en la reunión establecida para determinar las actividades para la celebración de día del campesino, en esta reunión se tuvo la participación de cada uno de los líderes de la comunidad de productores del Municipio, en donde se debatieron los diferentes temas para la celebración dejando como decisión final la entrega de mercados a cada uno de los productores registrados en el RUEA, en esta reunión se suscribió un acta con todos los asistentes. 2.1.4. Se realizó asistencia a las capacitaciones para la formulación de proyectos con recursos de Regalías, esta capacitación se llevó a cabo de forma virtual con el ánimo de realizar la formulación de proyectos productivos para ser presentados y cofinanciados con recursos de Regalías. 2.1.5. Apoyo y asistencia en la mesa de trabajo en la Secretaria de Gestión Social con el ánimo de desarrollar la actividad de MERCADO AL BARRIO, en donde la oficina de UMATA, debe apoyar con el envió de los productores que van a participar en este evento el día 13 de agosto de 2021, en este espacio se realizaron		

Escaneado con CamScanner

	aportes a la logística de este evento y se hizo acompañamiento y visita a los posibles lugares para desarrollar el evento, en donde se determinó que el mejor lugar para desarrollar esta actividad es el polideportivo del barrio el hipódromo. 2.1.6. Revisión y aportes al informe presentado por el Directos de UMATA, sobre el estado del caño de Soledad, donde la Coordinación Ambiental y de Proyectos de la Fundación presentaron sus aportes sobre de cómo se debe abordar el tema y el estado de este cuerpo de agua tan importante para el Municipio donde se solicita la intervención y un estudio pormenorizado de la situación actual existente, se enviaron los aportes dentro del mismo informe para ser enviado a los destinatarios finales. 2.1.7. Apoyo administrativo para la participación de los productores en la convocatoria del Gobernación del Atlántico, denominada "SEMILLAS DE VIDA", donde se desarrollaron actividades de organización información, escaneo de papelería y organización de carpetas en digital para ser enviadas al correo destinado para esta convocatoria por parte de la Gobernación. 2.1.8. Acompañamiento a la comunidad de la vereda los Alcázares y la UMATA, en la afectación ocasionada por la creciente del caño de soledad, en donde afecto los cultivos inundándolos y ocasionando que las familias se quedaran sin sus ingresos productos de la venta de las cosechas, se realizó gestión con la		

Escaneado con CamScanner

	Administración Municipal por medio de informe del estado de la afectación en la vereda donde les hicieron la entrega ayudas alimentarias a las familias afectadas.		
3. Establecimiento de 20 eco huertas urbanas y rurales, como parte de un programa de seguridad alimentaria y empoderamiento a la Agricultura Campesina, Étnica, familiar y comunitaria.	3.1. Se han realizado los estudios preliminares con el fin de desarrollar huertas innovadoras y productivas, generando procesos de ciencia y tecnología en este caso se ha venido estudiando la posibilidad de establecer eco huertas hidropónicas, donde se les haga entrega a los beneficiarios de un kit de huerta que comprenda la capacitación de instalación y la producción de 49 plántulas en un dimensión de 1 m2.	5%	5%
4. Diseño e implementación del Registro de Usuarios de Extensión Agropecuaria – RUEA.	4.1. Se realizó el diseño de un formato de recolección manual del Registro de Usuarios de Extensión Agropecuaria, ajustado al formato web presentado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR. 4.2. se inició el trabajo de campo por medio de barrido predio a predio, en donde se realizó el diligenciamiento de cada formato de acuerdo a lo conversado con cada uno de los productores entrevistado, se tomaron los puntos de geo referenciación de cada predio y se tomó una fotografía por cada predio visitado, el barrido se inició con la construcción de un cronograma de trabajo, la socialización con los líderes, y el contacto con cada uno de los presidentes de las organizaciones de productores quienes fueron los encargados de acompañar el proceso y presentar a cada uno de sus	90%	90%

Escaneado con CamScanner

	usuarios, a la fecha se han tomado los siguientes registros: Sector Alcázares: 14 Sector Loma Grande: 6 Sector Casis: 13 OIKA: 16 Sector Renegado: 38 Sector Cabica: 43 Analparc: 1 ASOPETORNO: 9 ARPA: 14 Productores de Soledad: 3 Para un total de: 157. Aún se está realizando el barrido en campo, y después de tener toda la información revisada y verificada se procederá con el cargue de la información en la plataforma web, presentada por el MADR.		
5. Formular e implementar proyectos para fortalecer el sector agropecuario incluyendo procesos de ciencia, tecnología e innovación en los sistemas productivos actuales.	5.1. Se encuentra en etapa de formulación el proyecto denominado "CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO, QUE BUSCA POTENCIALIZAR Y DAR VALOR AGREGADO A LA CADENA HORTOFUTICOLA DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD – ATLANTICO", el cual tiene como objetivo principal: "Mejorar e incrementar la calidad de la producción de hortalizas del sector rural del Municipio de Soledad – Atlántico, logrando aumentar las ventas y mejorar los ingresos de las familias productoras", este proyecto se está formulando de acuerdo a los formatos y lineamientos del Fondo de Fomento Agropecuario del Ministerios de Agricultura y Desarrollo	40%	40%

Escaneado con CamScanner

	Rural – MADR, con un avance del 40% de la formulación.		
6. Prestación del servicio técnico de Extensión Agropecuaria, con enfoque en innovación agropecuaria, por medio de visitas técnicas, capacitaciones, talleres, y alianzas estratégicas con diferentes entidades.	6.1. En el mes de Julio no se realizaron actividades de Extensión Rural, ya que algunos casos, los productores se encuentran ya en recolección de cosechas y en otros en desmonte de terreno, sin embargo el Coordinador Técnico, realizo acercamiento con los productores interesados y plasmaron un cronograma de trabajo para desarrollarlo durante en el mes de agosto, iniciando con la capacitación en toma de muestra de suelo y el posterior estudio buscando una mejor productividad a los suelos.	5%	5%

FIRMA DEL SUPERVISOR		**FIRMA DEL CONTRATISTA**	
Identificación:	LEONARDO PERREIRA GUERRERO C.C. No. 72.007.716 Exp en B/quilla-A/tico		
Teléfono:	300-808-88-97		
Dirección:	Calle 26 No 18-26 Local 11 C C Sol Real de Soledad		
Fecha del Informe	1 de SEPTIEMBRE 2021		

Escaneado con CamScanner