GENERAL DYNAMICS
Land Systems

GDLS-C Ref: COLAV 21-0021

07 de Septiembre de 2021

Ministerio de Defensa Nacional
Ejército Nacional
Subdirector de Adquisiciones del Ejército Nacional
At. Teniente Coronel Andrés Julián Chaves Fonseca
Ordenador del Gasto

Ref: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 055-SUADQ-INF-2020

Por medio de la presente me permito informarles que los repuestos llegaron a Colombia el día 29 de Agosto y se efectuó la inspección del material con el supervisor del Contrato, Mayor Ortiz, en el 01 de Septiembre. Aunque la liberación de la guía haya sido solicitada en el 30 de Agosto, esta fue realizada apenas en el 04 de Septiembre.
Debido a esta demora, muy amablemente solicitamos se nos conceda una prorroga hasta el día 04 de Octubre, tiempo que toma Comercio Exterior para Nacionalizar los materiales y permitir la entrega adecuada de los mismos a la destinación final.

Agradezco la atención y colaboración dada a ala presente.

Quedo pendiente,



Rebeca DAMINELLI
General Dynamics Land Systems

c/c
Coronel Cesar Augusto Suarez Giraldo
Gerente de Proyecto

MY Pedro Alexis Ortiz Celis
Supervisor Contrato

AS. Lis Rojas Gamba
Comité Jurídico Evaluador

MY Reinaldo Maldonado
Oficial de Contratación DIADQ

Santiago Esguerra F.
Representante GDLS en Colombia

2035 Oxford Street East
London, Ontario
N5V 2Z7, Canada