Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Administrativos	Baja vinculación de los involucrados al proyecto: comunidad y organizaciones de base.	Limitaciones en el alcance de la meta de 100 beneficiarios	3	2	6	Bajo	Contratista	Ampliar el margen de involucrados a otras organizaciones sociales de base	2	1	2	Bajo	No	Contratante	No definida, en medio de la ejecución	No definida, una vez culmine la actividad	Informe de Supervisión	Mensual

2	N	
Específico	Clase	
Externo	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Tipo	
Aglomeraciones que generan focos de contagio	Descripción	
Retraso en algunas de las actividades de campo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
4	Probabilidad	
4	Impacto	
16	Valoración	
Alto	Categoría	
Contratista	¿A quién se le asigna?	
Organizar las jornadas de trabajo de campo en pequeños grupos	Tratamiento/Control a ser implementado	
1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	Impacto	
1	Valoración	
Bajo	Categoría	
No	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista	Responsable por implementar el tratamiento	
No definida, en medio de la ejecución	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
No definida, una vez culmine la actividad	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Informe de Supervisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensual	Periodicidad	

3	N	
Específico	Clase	
Externo	Fuente	
Ejecución	Etapa	
Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Tipo	
Alteración del orden público	Descripción	
Imposibilidad de hacer un diagnóstico de cuerpos de agua en algunos sectores	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
4	Probabilidad	
4	Impacto	
16	Valoración	
Alto	Categoría	
Contratista	¿A quién se le asigna?	
Solicitar acompañamiento de la fuerza pública y de líderes de los barrios	Tratamiento/Control a ser implementado	
2	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	Impacto	
4	Valoración	
Medio	Categoría	
No	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Contratista	Responsable por implementar el tratamiento	
No definida, en medio de la ejecución	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
No definida, una vez culmine la actividad	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Informe de Supervisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Mensual	Periodicidad	