OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE ASFÁLTICA MDC-2 PARA EL REPARCHEO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN LOS MUNICIPIOS DE: SAN LUIS DE PALENQUE, PAZ DE ARIPORO, OROCUE, TAMARA, NUNCHIA, Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de Riesgo	DESCRIPCION (Que puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											DEPARTAMENTO	PROPONENTE Y/O CONTRATISTA		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Selección - Ejecuc	Riesgo Economico	Los precios de presupuesto oficial no corresponden a los precios de mercado.	Afectación de la cantidad y calidad de los materiales	2 Improbable	2 Menor	4	Riesgo Bajo	X		Realización de estudios de mercado y actualización constate de la base precios	2 Improbable	1 Insignificante	3	Riesgo Bajo	Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato	Oficina de Programación de Obras de la Secretaria de Infraestructura	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Verificar actos administrativos vigentes sobre precios oficiales, comparar base de datos de precios.	Constatrite
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Economico	Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, etc, regulados y no regulados por el Gobierno, cuando el ajuste sobrepase los establecidos contractualmente con el Departamento.	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual	2 Improbable	2 Menor	4	Riesgo Bajo	X	X	Recopilación de datos estadisticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual	1 Raro	1 Insignificante	2	Riesgo Bajo	si	supervisor, Oficina de Programación de Obras, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	constante
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Politicos	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público. El nivel de asunción del riesgo para cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta tenga frente al evento en particular que se presente, en armonia con la constitución y las leyes colombianas (Departamento como Ente del Estado en armonia con los demás Entes).	Pérdida de Bienes del contratista, Interferencia en el desarrollo del contrato.	2 Improbable	3 Moderado	6	Riesgo Medio	X	X	Información sobre orden público en la zona de trabajo a cargo del Contratista, solicitud de Gestión Gubernamental para solución de conflicto a cargo de las partes, aseguramiento de bienes por parte del contratista, medidas de contingencia para superar atrasos,	1 Raro	2 Menor	3	Riesgo Bajo	SI	supervisor - Contratista	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del supervisor, del Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al contrato.	Cuando se presente el evento
4	Especifico	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacional	**Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales presentadas y/o propuestas y/o proyectadas por el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.** Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo. Le corresponde al interesado o proponente verificar en la región del proyecto las fuentes de materiales a emplear, para la presentación de una propuesta.	Impacto económico al Contratista	3 Posible	2 Menor	6	Riesgo Medio		X	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual a las fuentes de materiales para el contrato.	2 Improbable	2 Menor	4	Riesgo Bajo	si	supervisor-Contratista	En la planeación y en la etapa precontractual	A la terminación de la ejecución del contrato	Comites Técnicos, Seguimiento a la ejecución del contrato, suministro de materiales acorde con las especificaciones técnicas contractuales, distancias de acarreo de materiales, informes de supervisión	constante
5	General	Externo	Ejecución	Riesgo Social	**Social**: Riesgo asociado al tratamiento con comunidades y personal en general en el sector y en la región.	Inconformidad de la comunidad por aspectos sociales del proyecto,la socialización del proyecto, puede generar atrasos en la ejecución del contrato	2 Improbable	2 Menor	4	Riesgo bajo		X	Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad.Verificación y atención de aspectos sociales pendientes, de tal forma que no afecten el desarrollo del contrato	1 Raro	2 Menor	3	Riesgo bajo	si	supervisor-Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la liquidación del contrato	Socialización desde el comienzo del contrato a las comunidades que se encuentran directamente afectadas.	Diario
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Desperfecto, transitorio o permanente de los vehiculos utilizados para la ejecución del contrato	bajo rendimiento en la ejecución del contrato	1 Raro	4 Mayor	5	Riesgo Medio		X	solicitu de remplazo inmediato del vehiculo o vehiculos por uno de igual o mayor capacidad de carga	1 Raro	3 Moderado	4	Bajo	SI	Contratista	Etapa de ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	seguimiento permanente a los vehiculos autorizados.	Diario

Elaboro: WALTER ANDRES CURDES ALFONSO
Cps 1084 de 2021

reviso: CLAUDIA RIOS
Profesional Contratado