ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. SISP-LP-0002-2021

CONTRATO No:	**SISP-LP-0002-2021**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA NIT. 890.981.391-2
CONTRATISTA:	**JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR** C.C. No. 71.185.747
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 47 CON CARRERA 53, SOBRE LA QUEBRADA EL TIGRITO, EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA.**
VALOR:	QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRECIENTOS TRES PESOS M/L ($545.342.303,00) IVA INCLUIDO.
PLAZO:	DOS (02) MESES
INTERVENTORÍA EXTERNA:	**GABRIEL OQUENDO LÓPEZ – C.C. No. 15.400.784** **(Contrato de Interventoría No. SISP-CM-0005-2021)**
SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS I.C. FERNANDO ANTONIO VELÁSQUEZ RAMÍREZ
FECHA DE INICIO:	**01 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

A los un (01) días del mes de septiembre de 2021, en el sitio de ejecución del contrato, se reunieron los señores; **FERNANDO ANTONIO VELASQUEZ RAMIREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.753.125 expedida en Medellín, en su calidad de Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos del municipio de Segovia, obrando en condición de **SUPERVISOR**; **JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR**, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.185.747 expedida en Puerto Berrio, actuando en representación legal de sí mismo y obrando en condición de **CONTRATISTA**; y **GABRIEL OQUENDO LÓPEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número 15.400.784 expedida en Santa Fe de Antioquia, actuando en representación legal de sí mismo y obrando en condición de **INTERVENTOR**, con el fin de dar inicio al contrato de la referencia.

Secretaría de Infraestructura
Palacio Municipal - Cr. 50 # 50 - 32
Segovia - Antioquia

+57 (4) 831 58 60 - Ext. 2001
infraestructura@segovia-antioquia.gov.co
www.segovia-antioquia.gov.co

Sin otra razón convocante a esta reunión, y satisfechos todos los requisitos establecidos en el Contrato de Obra y demás documentos del proceso precontractual por parte del ingeniero **JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR**, revisados y verificados por el Interventor, las partes aprueban el inicio de obra a partir de la fecha, y por tanto, su terminación queda establecida para el día 31 de octubre de 2021, mientras no se presenten modificaciones contractuales en cuanto al plazo inicial.

En constancia se firma en Segovia, a los un (01) días del mes de septiembre de 2021.

GABRIEL OQUENDO LÓPEZ
C.C. No. 15.400.784
INTERVENTOR

JAIME ALBERTO GALÁN VILLAMIZAR
C.C. No. 71.185.747
CONTRATISTA

FERNANDO ANTONIO VELÁSQUEZ RAMÍREZ
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
SUPERVISOR

Secretaría de Infraestructura
Palacio Municipal - Cr. 50 # 50 - 32
Segovia - Antioquia

+57 (4) 831 58 60 - Ext. 2001
infraestructura@segovia-antioquia.gov.co
www.segovia-antioquia.gov.co