INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Cota, 05 de marzo de 2021

AL: Señor Coronel (RA)
JUAN CARLOS COLLAZOS ENCINALES
DIRECTOR REGIONAL CENTRO

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (RA) JUAN CARLOS COLLAZOS ENCINALES, Director Regional Centro de La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No 1 del contrato No. 008-001-2021 Correspondiente al periodo del 01 febrero al 28 de febrero de 2021, de acuerdo con la siguiente información

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.008-001-2021

CONTRATISTA: INVERSIONES FASULAC LTDA

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO: TRECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($300.000.000).

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30-04-2021

MODIFICACIONES: SI _ NO _____

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION										
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Décimo Tercera	Recibir cumpliendo	productos con las	SI											

fichas técnicas

Décimo Tercera	Entregar en el tiempo establecido	SI		X											
Décimo Tercera	Facturar con la entrega de los productos	SI		X											
Décimo Tercera	Cumplir las fichas técnicas	SI		X											
Décimo Tercera	Llevar el Control de la Ejecución del contrato	SI		X											
Décimo Tercera	Pagar la Seguridad Social y Parafiscales	SI		X											
Décimo Tercera	Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas para cada producto, respecto de su descripción técnica presentación y en especial debe ser de iguales condiciones del proceso de selección	si													
				X											

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
10	OPERACIONAL EN EJECUCION	CALIDAD DE LOS BIENES	SEGUIMIENTO AL MOMENTO DE LAS ENTREGA	SUPERVISOR Y/O QUIEN HAGA LAS VECES	SEMANAL
2	EJECUCION	PLAZO DE ENTREGA	SEGUIMIENTO AL MOMENTO DE LAS ENTREGA	SUPERVISOR Y/O QUIEN HAGA LAS VECES	SEMANAL
9	EJECUCION	INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES	SEGUIMIENTO AL MOMENTO DEL RECIBO	SUPERVISOR Y/O QUIEN HAGA LAS VECES	SEMANAL

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	$ 300.000.000.00	

No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
			$300.000.000,00	
FE30012	01/02/2021	$ 4.302.000,00	295.698.000,00	008-001-2021
FE30013	01/02/2021	$ 33.372,00	295.664.628,00	008-001-2021
FE30014	01/02/2021	$ 596.629,00	295.067.999,00	008-001-2021
FE30015	01/02/2021	$ 818.070,00	294.249.929,00	008-001-2021
FE30016	01/02/2021	$ 89.400,00	294.160.529,00	008-001-2021
FE30017	01/02/2021	$ 944.715,00	293.215.814,00	008-001-2021
FE30018	01/02/2021	$ 264.180,00	292.951.634,00	008-001-2021
FE30057	02/02/2021	$ 1.499.795,00	291.451.839,00	008-001-2021
FE30059	02/02/2021	$ 598.570,00	290.853.269,00	008-001-2021
FE30060	02/02/2021	$ 1.248.251,00	289.605.018,00	008-001-2021
FE30061	02/02/2021	$ 1.409.912,00	288.195.106,00	008-001-2021
FE30062	02/02/2021	$ 212.772,00	287.982.334,00	008-001-2021
FE30063	02/02/2021	$ 465.528,00	287.516.806,00	008-001-2021
FE30150	02/02/2021	$ 1.737.335,00	285.779.471,00	008-001-2021
FE30355	03/02/2021	$ 149.980,00	285.629.491,00	008-001-2021
FE30356	03/02/2021	$ 631.176,00	284.998.315,00	008-001-2021
FE30361	03/02/2021	$ 631.176,00	284.367.139,00	008-001-2021
FE30416	03/02/2021	$ 1.444.922,00	282.922.217,00	008-001-2021
FE30530	04/02/2021	$ 663.649,00	282.258.568,00	008-001-2021
FE30604	05/02/2021	$ 864.535,00	281.394.033,00	008-001-2021
FE30605	05/02/2021	$ 970.921,00	280.423.112,00	008-001-2021
FE30606	05/02/2021	$ 864.535,00	279.558.577,00	008-001-2021
FE30607	05/02/2021	$ 970.921,00	278.587.656,00	008-001-2021
FE30717	05/02/2021	$ 29.800,00	278.557.856,00	008-001-2021
FE30718	05/02/2021	$ 1.322.601,00	277.235.255,00	008-001-2021
FE30719	05/02/2021	$ 59.600,00	277.175.655,00	008-001-2021
FE30720	05/02/2021	$ 375.207,00	276.800.448,00	008-001-2021
FE30721	05/02/2021	$ 21.406.560,00	255.393.888,00	008-001-2021
FE30727	05/02/2021	$ 238.400,00	255.155.488,00	008-001-2021
FE30728	05/02/2021	$ 59.600,00	255.095.888,00	008-001-2021
FE30856	06/02/2021	$ 1.262.352,00	253.833.536,00	008-001-2021
FE30912	08/02/2021	$ 1.111.885,00	252.721.651,00	008-001-2021
FE30913	08/02/2021	$ 2.982.924,00	249.738.727,00	008-001-2021

FE30914	08/02/2021	$	2.045.175,00	247.693.552,00	008-001-2021
FE30915	06/02/2021	$	43.590,00	247.649.962,00	008-001-2021
FE30916	06/02/2021	$	210.900,00	247.439.062,00	008-001-2021
FE30917	08/02/2021	$	81.807,00	247.357.255,00	008-001-2021
FE30918	08/02/2021	$	393.274,00	246.963.981,00	008-001-2021
FE30919	08/02/2021	$	568.360,00	246.395.621,00	008-001-2021
FE31134	09/02/2021	$	346.290,00	246.049.331,00	008-001-2021
FE31135	09/02/2021	$	614.490,00	245.434.841,00	008-001-2021
FE31338	10/02/2021	$	377.886,00	245.056.955,00	008-001-2021
FE31339	10/02/2021	$	176.763,00	244.880.192,00	008-001-2021
FE31343	10/02/2021	$	212.772,00	244.667.420,00	008-001-2021
FE31381	10/02/2021	$	340.097,00	244.327.323,00	008-001-2021
FE31490	11/02/2021	$	399.007,00	243.928.316,00	008-001-2021
FE31491	11/02/2021	$	212.772,00	243.715.544,00	008-001-2021
FE31492	11/02/2021	$	931.056,00	242.784.488,00	008-001-2021
FE31584	12/02/2021	$	44.700,00	242.739.788,00	008-001-2021
FE31585	12/02/2021	$	421.800,00	242.317.988,00	008-001-2021
FE31587	12/02/2021	$	39.627,00	242.278.361,00	008-001-2021
FE31588	12/02/2021	$	368.603,00	241.909.758,00	008-001-2021
FE31648	12/02/2021	$	9.101.200,00	232.808.558,00	008-001-2021
FE31649	12/02/2021	$	89.400,00	232.719.158,00	008-001-2021
FE31650	12/02/2021	$	1.133.658,00	231.585.500,00	008-001-2021
FE31742	12/02/2021	$	1.105.574,00	230.479.926,00	008-001-2021
FE31744	11/02/2021	$	1.105.574,00	229.374.352,00	008-001-2021
FE31958	15/02/2021	$	484.806,00	228.889.546,00	008-001-2021
FE31959	15/02/2021	$	198.135,00	228.691.411,00	008-001-2021
FE31960	15/02/2021	$	105.672,00	228.585.739,00	008-001-2021
FE31961	15/02/2021	$	788.970,00	227.796.769,00	008-001-2021
FE31962	15/02/2021	$	2.949.552,00	224.847.217,00	008-001-2021
FE31963	15/02/2021	$	530.130,00	224.317.087,00	008-001-2021
FE31964	15/02/2021	$	2.045.175,00	222.271.912,00	008-001-2021
FE31965	15/02/2021	$	409.035,00	221.862.877,00	008-001-2021
FE31966	15/02/2021	$	132.090,00	221.730.787,00	008-001-2021
FE31967	15/02/2021	$	101.195,00	221.629.592,00	008-001-2021
FE31968	15/02/2021	$	131.495,00	221.498.097,00	008-001-2021
FE31969	15/02/2021	$	997.801,00	220.500.296,00	008-001-2021
FE31970	15/02/2021	$	704.956,00	219.795.340,00	008-001-2021
FE32172	16/02/2021	$	172.955,00	219.622.385,00	008-001-2021

FE32173	16/02/2021	$ 33.023,00	219.589.362,00	008-001-2021
FE32452	17/02/2021	$ 788.970,00	218.800.392,00	008-001-2021
FE32453	17/02/2021	$ 542.922,00	218.257.470,00	008-001-2021
FE32586	18/02/2021	$ 746.892,00	217.510.578,00	008-001-2021
FE32587	18/02/2021	$ 491.592,00	217.018.986,00	008-001-2021
FE32694	19/02/2021	$ 973.592,00	216.045.394,00	008-001-2021
FE32695	19/02/2021	$ 44.700,00	216.000.694,00	008-001-2021
FE32696	19/02/2021	$ 368.603,00	215.632.091,00	008-001-2021
FE32697	19/02/2021	$ 931.056,00	214.701.035,00	008-001-2021
FE32698	19/02/2021	$ 1.704.080,00	212.996.955,00	008-001-2021
FE32699	19/02/2021	$ 492.184,00	212.504.771,00	008-001-2021
FE32700	19/02/2021	$ 465.647,00	212.039.124,00	008-001-2021
FE32701	19/02/2021	$ 335.748,00	211.703.376,00	008-001-2021
FE32709	19/02/2021	$ 159.579,00	211.543.797,00	008-001-2021
FE32854	19/02/2021	$ 9.101.200,00	202.442.597,00	008-001-2021
FE32855	19/02/2021	$ 44.700,00	202.397.897,00	008-001-2021
FE33055	22/02/2021	$ 145.299,00	202.252.598,00	008-001-2021
FE33056	22/02/2021	$ 2.140.340,00	200.112.258,00	008-001-2021
FE33057	22/02/2021	$ 1.552.045,00	198.560.213,00	008-001-2021
FE33058	22/02/2021	$ 539.143,00	198.021.070,00	008-001-2021
FE33061	22/02/2021	$ 1.363.450,00	196.657.620,00	008-001-2021
FE33062	22/02/2021	$ 409.035,00	196.248.585,00	008-001-2021
FE33063	22/02/2021	$ 168.316,00	196.080.269,00	008-001-2021
FE33064	22/02/2021	$ 724.176,00	195.356.093,00	008-001-2021
FE33065	22/02/2021	$ 818.070,00	194.538.023,00	008-001-2021
FE33066	22/02/2021	$ 185.555,00	194.352.468,00	008-001-2021
FE33067	22/02/2021	$ 105.196,00	194.247.272,00	008-001-2021
FE33068	22/02/2021	$ 895.693,00	193.351.579,00	008-001-2021
FE33093	22/02/2021	$ 981.327,00	192.370.252,00	008-001-2021
FE33261	23/02/2021	$ 6.926,00	192.363.326,00	008-001-2021
FE33351	23/02/2021	$ 1.080.343,00	191.282.983,00	008-001-2021
FE33426	24/02/2021	$ 569.772,00	190.713.211,00	008-001-2021
FE33427	24/02/2021	$ 636.370,00	190.076.841,00	008-001-2021
FE33637	25/02/2021	$ 1.079.567,00	188.997.274,00	008-001-2021
FE33638	25/02/2021	$ 497.027,00	188.500.247,00	008-001-2021
FE33639	25/02/2021	$ 779.603,00	187.720.644,00	008-001-2021

$ 112.279.356,00

Porcentaje cumplimiento Avance 37,42 % Demora _____/%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

N/A

Cordialmente,

SP (RA) CARLOS BLANCO MESA
Supervisor del contrato No. 008-001-2021