## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

Cota, 05 de abril de 2021

**AL:** Señor Coronel (RA)
**JUAN CARLOS COLLAZOS ENCINALES**
DIRECTOR REGIONAL CENTRO

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (RA) JUAN CARLOS COLLAZOS ENCINALES, Director Regional Centro de La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el informe de supervisión No 2 del contrato No. 008-001-2021 Correspondiente al periodo del 01 marzo al 31 de marzo de 2021, de acuerdo con la siguiente información

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

**CONTRATO No.008-001-2021**

**CONTRATISTA: INVERSIONES FASULAC LTDA**

**OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**

**VALOR DEL CONTRATO: TRECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($300.000.000).**

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30-04-2021**

**MODIFICACIONES: SI _ NO _____**

| TIPO | |
|---|---|
| | |

### 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

| DESCRIPCION | | | PLAZO EJECUCION | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Décimo Tercera | Recibir productos cumpliendo con las fichas técnicas | SI | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Décimo Tercera | Entregar en el tiempo establecido | SI | | | X | | | | | | | | | | | |
| Décimo Tercera | Facturar con la entrega de los productos | SI | | | X | | | | | | | | | | | |
| Décimo Tercera | Cumplir las fichas técnicas | SI | | | X | | | | | | | | | | | |
| Décimo Tercera | Llevar el Control de la Ejecución del contrato | SI | | | X | | | | | | | | | | | |
| Décimo Tercera | Pagar la Seguridad Social y Parafiscales | SI | | | X | | | | | | | | | | | |
| Décimo Tercera | Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas para cada producto, respecto de su descripción técnica presentación y en especial debe ser de iguales condiciones del proceso de selección | si | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | X | | | | | | | | | | | |

## 3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

| N° | TIPO | DESCRIPCIÓN | TRATAMIENTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPERACIONAL EN EJECUCION | CALIDAD DE LOS BIENES | SEGUIMIENTO AL MOMENTO DE LAS ENTREGA | SUPERVISOR Y/O QUIEN HAGA LAS VECES | SEMANAL |
| 2 | EJECUCION | PLAZO DE ENTREGA | SEGUIMIENTO AL MOMENTO DE LAS ENTREGA | SUPERVISOR Y/O QUIEN HAGA LAS VECES | SEMANAL |
| 9 | EJECUCION | INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES | SEGUIMIENTO AL MOMENTO DEL RECIBO | SUPERVISOR Y/O QUIEN HAGA LAS VECES | SEMANAL |

## 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

**N/A**

## 5. CONTROL DE PAGOS

| | | |
|---|---|---|
| Valor total de Contrato | $ 300.000.000.00 | |

| No. Factura y/o Cuenta de cobro | Fecha | Valor Facturado | Saldo por Ejecutar | Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | $187.720.644,00 | |
| FE33954 | 01/03/2021 | $ 497.027,00 | 187.223.617,00 | 008-001-2021 |
| FE33955 | 01/03/2021 | $ 779.603,00 | 186.444.014,00 | 008-001-2021 |
| FE34064 | 01/03/2021 | $ 963.755,00 | 185.480.259,00 | 008-001-2021 |
| FE34065 | 01/03/2021 | $ 228.943,00 | 185.251.316,00 | 008-001-2021 |
| FE34066 | 01/03/2021 | $ 497.835,00 | 184.753.481,00 | 008-001-2021 |
| FE34077 | 01/03/2021 | $ 3.791.748,00 | 180.961.733,00 | 008-001-2021 |
| FE34078 | 01/03/2021 | $ 1.088.126,00 | 179.873.607,00 | 008-001-2021 |
| FE34079 | 01/03/2021 | $ 2.831.882,00 | 177.041.725,00 | 008-001-2021 |
| FE34080 | 01/03/2021 | $ 623.682,00 | 176.418.043,00 | 008-001-2021 |
| FE34081 | 01/03/2021 | $ 1.764.827,00 | 174.653.216,00 | 008-001-2021 |
| FE34094 | 01/03/2021 | $ 409.035,00 | 174.244.181,00 | 008-001-2021 |
| FE34095 | 01/03/2021 | $ 292.345,00 | 173.951.836,00 | 008-001-2021 |
| FE34096 | 01/03/2021 | $ 1.756.495,00 | 172.195.341,00 | 008-001-2021 |
| FE34097 | 01/03/2021 | $ 779.603,00 | 171.415.738,00 | 008-001-2021 |
| FE34098 | 01/03/2021 | $ 1.352.386,00 | 170.063.352,00 | 008-001-2021 |
| FE34099 | 01/03/2021 | $ 1.079.385,00 | 168.983.967,00 | 008-001-2021 |
| FE34100 | 01/03/2021 | $ 1.740.103,00 | 167.243.864,00 | 008-001-2021 |
| FE34101 | 01/03/2021 | $ 7.328.192,00 | 159.915.672,00 | 008-001-2021 |
| FE34102 | 01/03/2021 | $ 1.764.827,00 | 158.150.845,00 | 008-001-2021 |
| FE34106 | 01/03/2021 | $ 7.922.240,00 | 150.228.605,00 | 008-001-2021 |
| FE34135 | 01/03/2021 | $ 232.745,00 | 149.995.860,00 | 008-001-2021 |
| FE34430 | 03/03/2021 | $ 376.730,00 | 149.619.130,00 | 008-001-2021 |
| FE34431 | 03/03/2021 | $ 2.172.845,00 | 147.446.285,00 | 008-001-2021 |
| FE34432 | 03/03/2021 | $ 830.501,00 | 146.615.784,00 | 008-001-2021 |
| FE34658 | 04/03/2021 | $ 631.176,00 | 145.984.608,00 | 008-001-2021 |
| FE34659 | 04/03/2021 | $ 29.800,00 | 145.954.808,00 | 008-001-2021 |
| FE34660 | 04/03/2021 | $ 542.121,00 | 145.412.687,00 | 008-001-2021 |
| FE34661 | 04/03/2021 | $ 29.800,00 | 145.382.887,00 | 008-001-2021 |
| FE34785 | 05/03/2021 | $ 154.660,00 | 145.228.227,00 | 008-001-2021 |
| FE34787 | 05/03/2021 | $ 467.012,00 | 144.761.215,00 | 008-001-2021 |
| FE34788 | 05/03/2021 | $ 416.224,00 | 144.344.991,00 | 008-001-2021 |
| FE34790 | 05/03/2021 | $ 558.232,00 | 143.786.759,00 | 008-001-2021 |
| FE34792 | 05/03/2021 | $ 2.021.758,00 | 141.765.001,00 | 008-001-2021 |
| FE34794 | 05/03/2021 | $ 744.702,00 | 141.020.299,00 | 008-001-2021 |
| FE34798 | 05/03/2021 | $ 192.751,00 | 140.827.548,00 | 008-001-2021 |
| FE34984 | 06/03/2021 | $ 1.395.879,00 | 139.431.669,00 | 008-001-2021 |
| FE34985 | 06/03/2021 | $ 1.378.685,00 | 138.052.984,00 | 008-001-2021 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FE35076 | 06/03/2021 | $ 7.395.308,00 | 130.657.676,00 | 008-001-2021 |
| FE35121 | 08/03/2021 | $ 2.927.871,00 | 127.729.805,00 | 008-001-2021 |
| FE35123 | 08/03/2021 | $ 268.083,00 | 127.461.722,00 | 008-001-2021 |
| FE35124 | 08/03/2021 | $ 1.052.976,00 | 126.408.746,00 | 008-001-2021 |
| FE35125 | 08/03/2021 | $ 3.754.742,00 | 122.654.004,00 | 008-001-2021 |
| FE35126 | 08/03/2021 | $ 623.682,00 | 122.030.322,00 | 008-001-2021 |
| FE35127 | 08/03/2021 | $ 935.523,00 | 121.094.799,00 | 008-001-2021 |
| FE35128 | 08/03/2021 | $ 232.745,00 | 120.862.054,00 | 008-001-2021 |
| FE35129 | 08/03/2021 | $ 1.756.495,00 | 119.105.559,00 | 008-001-2021 |
| FE35130 | 08/03/2021 | $ 59.600,00 | 119.045.959,00 | 008-001-2021 |
| FE35131 | 08/03/2021 | $ 843.979,00 | 118.201.980,00 | 008-001-2021 |
| FE35132 | 08/03/2021 | $ 631.521,00 | 117.570.459,00 | 008-001-2021 |
| FE35133 | 08/03/2021 | $ 110.813,00 | 117.459.646,00 | 008-001-2021 |
| FE35156 | 08/03/2021 | $ 110.813,00 | 117.348.833,00 | 008-001-2021 |
| FE35396 | 09/03/2021 | $ 171.836,00 | 117.176.997,00 | 008-001-2021 |
| FE35402 | 09/03/2021 | $ 171.836,00 | 117.005.161,00 | 008-001-2021 |
| FE35463 | 10/03/2021 | $ 284.743,00 | 116.720.418,00 | 008-001-2021 |
| FE35464 | 10/03/2021 | $ 1.999.000,00 | 114.721.418,00 | 008-001-2021 |
| FE35465 | 10/03/2021 | $ 856.800,00 | 113.864.618,00 | 008-001-2021 |
| FE35660 | 11/03/2021 | $ 631.176,00 | 113.233.442,00 | 008-001-2021 |
| FE35661 | 11/03/2021 | $ 795.087,00 | 112.438.355,00 | 008-001-2021 |
| FE35662 | 11/03/2021 | $ 318.435,00 | 112.119.920,00 | 008-001-2021 |
| FE35663 | 11/03/2021 | $ 848.104,00 | 111.271.816,00 | 008-001-2021 |
| FE35677 | 11/03/2021 | $ 653.551,00 | 110.618.265,00 | 008-001-2021 |
| FE35793 | 12/03/2021 | $ 275.009,00 | 110.343.256,00 | 008-001-2021 |
| FE35794 | 12/03/2021 | $ 1.370.119,00 | 108.973.137,00 | 008-001-2021 |
| FE35795 | 12/03/2021 | $ 2.036.735,00 | 106.936.402,00 | 008-001-2021 |
| FE35957 | 14/03/2021 | $ 1.448.477,00 | 105.487.925,00 | 008-001-2021 |
| FE35958 | 14/03/2021 | $ 1.255.787,00 | 104.232.138,00 | 008-001-2021 |
| FE36129 | 15/03/2021 | $ 2.797.191,00 | 101.434.947,00 | 008-001-2021 |
| FE36133 | 15/03/2021 | $ 282.665,00 | 101.152.282,00 | 008-001-2021 |
| FE36134 | 15/03/2021 | $ 1.403.460,00 | 99.748.822,00 | 008-001-2021 |
| FE36135 | 15/03/2021 | $ 210.392,00 | 99.538.430,00 | 008-001-2021 |
| FE36136 | 15/03/2021 | $ 2.443.134,00 | 97.095.296,00 | 008-001-2021 |
| FE36137 | 15/03/2021 | $ 623.682,00 | 96.471.614,00 | 008-001-2021 |
| FE36138 | 15/03/2021 | $ 1.472.914,00 | 94.998.700,00 | 008-001-2021 |
| FE36139 | 15/03/2021 | $ 297.174,00 | 94.701.526,00 | 008-001-2021 |
| FE36140 | 15/03/2021 | $ 8.944.526,00 | 85.757.000,00 | 008-001-2021 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FE36141 | 15/03/2021 | $ 216.263,00 | 85.540.737,00 | 008-001-2021 |
| FE36142 | 15/03/2021 | $ 586.213,00 | 84.954.524,00 | 008-001-2021 |
| FE36143 | 15/03/2021 | $ 583.790,00 | 84.370.734,00 | 008-001-2021 |
| FE36144 | 15/03/2021 | $ 1.162.505,00 | 83.208.229,00 | 008-001-2021 |
| FE36166 | 15/03/2021 | $ 1.403.460,00 | 81.804.769,00 | 008-001-2021 |
| FE36192 | 15/03/2021 | $ 9.829.172,00 | 71.975.597,00 | 008-001-2021 |
| FE36404 | 16/03/2021 | $ 191.377,00 | 71.784.220,00 | 008-001-2021 |
| FE36497 | 17/03/2021 | $ 259.491,00 | 71.524.729,00 | 008-001-2021 |
| FE36505 | 17/03/2021 | $ 2.172.845,00 | 69.351.884,00 | 008-001-2021 |
| FE36506 | 17/03/2021 | $ 771.180,00 | 68.580.704,00 | 008-001-2021 |
| FE36775 | 19/03/2021 | $ 2.767.069,00 | 65.813.635,00 | 008-001-2021 |
| FE36776 | 19/03/2021 | $ 332.438,00 | 65.481.197,00 | 008-001-2021 |
| FE36777 | 19/03/2021 | $ 623.682,00 | 64.857.515,00 | 008-001-2021 |
| FE36778 | 19/03/2021 | $ 939.691,00 | 63.917.824,00 | 008-001-2021 |
| FE36779 | 19/03/2021 | $ 216.263,00 | 63.701.561,00 | 008-001-2021 |
| FE36780 | 19/03/2021 | $ 861.871,00 | 62.839.690,00 | 008-001-2021 |
| FE36781 | 19/03/2021 | $ 2.048.176,00 | 60.791.514,00 | 008-001-2021 |
| FE36782 | 19/03/2021 | $ 797.895,00 | 59.993.619,00 | 008-001-2021 |
| FE36783 | 19/03/2021 | $ 176.686,00 | 59.816.933,00 | 008-001-2021 |
| FE36784 | 19/03/2021 | $ 244.902,00 | 59.572.031,00 | 008-001-2021 |
| FE36910 | 19/03/2021 | $ 29.800,00 | 59.542.231,00 | 008-001-2021 |
| FE36911 | 19/03/2021 | $ 29.800,00 | 59.512.431,00 | 008-001-2021 |
| FE36930 | 18/03/2021 | $ 1.210.262,00 | 58.302.169,00 | 008-001-2021 |
| FE37021 | 20/03/2021 | $ 267.374,00 | 58.034.795,00 | 008-001-2021 |
| FE37022 | 20/03/2021 | $ 1.183.132,00 | 56.851.663,00 | 008-001-2021 |
| FE37023 | 20/03/2021 | $ 916.825,00 | 55.934.838,00 | 008-001-2021 |
| FE37024 | 20/03/2021 | $ 9.829.172,00 | 46.105.666,00 | 008-001-2021 |
| FE37120 | 23/03/2021 | $ 270.376,00 | 45.835.290,00 | 008-001-2021 |
| FE37121 | 23/03/2021 | $ 588.693,00 | 45.246.597,00 | 008-001-2021 |
| FE37122 | 23/03/2021 | $ 1.360.729,00 | 43.885.868,00 | 008-001-2021 |
| FE37123 | 23/03/2021 | $ 315.588,00 | 43.570.280,00 | 008-001-2021 |
| FE37288 | 24/03/2021 | $ 413.382,00 | 43.156.898,00 | 008-001-2021 |
| FE37291 | 24/03/2021 | $ 2.172.845,00 | 40.984.053,00 | 008-001-2021 |
| FE37293 | 24/03/2021 | $ 1.880.380,00 | 39.103.673,00 | 008-001-2021 |
| FE37296 | 24/03/2021 | $ 533.894,00 | 38.569.779,00 | 008-001-2021 |
| FE37297 | 24/03/2021 | $ 502.292,00 | 38.067.487,00 | 008-001-2021 |
| FE37558 | 24/03/2021 | $ 1.070.170,00 | 36.997.317,00 | 008-001-2021 |
| FE37559 | 25/03/2021 | $ 449.106,00 | 36.548.211,00 | 008-001-2021 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FE37560 | 24/03/2021 | $ 720.920,00 | 35.827.291,00 | 008-001-2021 |
| FE37561 | 24/03/2021 | $ 905.116,00 | 34.922.175,00 | 008-001-2021 |
| FE37562 | 24/03/2021 | $ 771.004,00 | 34.151.171,00 | 008-001-2021 |
| FE37563 | 24/03/2021 | $ 819.979,00 | 33.331.192,00 | 008-001-2021 |
| FE37679 | 25/03/2021 | $ 1.413.327,00 | 31.917.865,00 | 008-001-2021 |
| FE37828 | 26/03/2021 | $ 874.382,00 | 31.043.483,00 | 008-001-2021 |
| FE37829 | 26/03/2021 | $ 1.685.080,00 | 29.358.403,00 | 008-001-2021 |
| FE38047 | 27/03/2021 | $ 1.135.831,00 | 28.222.572,00 | 008-001-2021 |
| FE38064 | 29/03/2021 | $ 2.473.192,00 | 25.749.380,00 | 008-001-2021 |
| FE38065 | 29/03/2021 | $ 377.886,00 | 25.371.494,00 | 008-001-2021 |
| FE38066 | 29/03/2021 | $ 1.514.275,00 | 23.857.219,00 | 008-001-2021 |
| FE38067 | 29/03/2021 | $ 491.592,00 | 23.365.627,00 | 008-001-2021 |
| FE38068 | 29/03/2021 | $ 909.753,00 | 22.455.874,00 | 008-001-2021 |
| FE38172 | 29/03/2021 | $ 1.019.375,00 | 21.436.499,00 | 008-001-2021 |
| | | $ 166.284.145,00 | | |

Porcentaje cumplimiento Avance 92,85 % Demora _____/%

**6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)**

**N/A**

**7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)**

**N/A**

**8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)**

**N/A**

**9. RECOMENDACIONES**

En atención al consumo mensual de cada una de las unidades de negocio administradas por la Regional Centro y en atención al cambio de los menús por el ajuste de la partida de alimentación se recomienda una adición del 50% y una prorroga en su ejecución hasta el 31 de mayo de 2021

Cordialmente,

**SP (RA) CARLOS BLANCO MESA**
**Supervisor del contrato No. 008-001-2021**