# SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## ACTA FINAL DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No. SF.1 – 001- 2020** | OBJETO: | "ADECUACION AREAS DE TRABAJO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCERIA DE COLOMBIA". | | | |
| CONTRATANTE : SUPER INTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | VR. CONTRATO | $ 1,956,080,466 | PLAZO DE EJECUCION | : | 6 MESES |
| CONTRATISTA : ARQ. MARIA JOSE HERRERA GUZMAN | ANTICIPO | 0% $ 0.00 | FECHA INICIACION | : | JUNIO 9 DE 2020 |
| SUPERVISOR : ANDRES FELIPE JOYA | VR. ADICIONAL No.1: | $ 0.00 | FECHA TERMINACION INICIAL | : | DICIEMBRE 5 DE 2020 |
| | VR. ADICIONAL No.2: | $ 0.00 | PLAZO ADICIONAL | : | |
| | VR. FINAL: | $ 1,956,080,466 | FECHA TERMINACION FINAL | : | DICIEMBRE 5 DE 2020 |
| | VALOR A PAGAR | $ 316,423,303 | SON: TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS | | |

## ACTA FINAL DE OBRA

| OBRA CONTRATADA | | | | | | OBRA EJECUTADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ANTERIOR | | ACUMULADO ACTUAL | |
| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 1.1 (AJUSTES AL DISEÑO BASICO EXITENTE) | AJUSTES AL DISEÑO BASICO EXISTENTE, INCLUYE DISEÑO ELECTRICO VOZ Y DATOS, DE ILUMINACION,VENTILACION, SISTEMA DE DETECCION DE HUMO Y CONTRA INCENDIO, DISEÑO DE CIELO RASO Y ACABADOS DE TODAS LAS ÁREAS A INTERVENIR QUE LO REQUIERAN | 1.00 | UN | 14,516,611.44 | 14,516,611.44 | 0.00 | $0.00 | 1.00 | $14,516,611.44 | 1.00 | $14,516,611.44 |
| 2.1 (PRELIMINARES) | LOCALIZACION, REPLANTEO Y ALISTAMIENTO DE TODAS LAS ÁREAS A INTERVENIR | 1.00 | UN | 4,762,486.08 | 4,762,486.08 | 0.00 | $0.00 | 1.00 | $4,762,486.08 | 1.00 | $4,762,486.08 |
| 3.1 (DESMONTES Y DEMOLICIONES) | DESMONTE Y TRASLADO AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD DE LA TOTALIDAD DE ELEMENTOS EXISTENTES EN LAS DIFERENTES AREAS A INTERVENIR, TALES COMO: PISOS, VENTANAS, PUERTAS EN MADERA, METALICAS, VIDRIOS DE SEGURIDAD CON SUS MARCOS, MUEBLES VARIOS, BIBLIOTECAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, PERSIANAS, REJAS, PANELES DIVISORIOS, LAMPARAS DE TECHO DE TODO TIPO, DUCTOS Y REJILLAS DE VENTILACION, CIELO RASO CON SUS PERFILES, FACHADAS EN VIDRIO, VIDRIOS VARIOS CON SUS SOPORTES, ESTANTERIAS, CANALETA PERIMETRAL CON SU CABLEADO, APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES, ACCESORIOS DE BAÑO. Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN Y QUE OBSTACULICEN LA EJECUCION NORMAL DE LAS OBRAS. | 1.00 | UN | 25,106,414.64 | 25,106,414.64 | 0.00 | $0.00 | 1.00 | $25,106,414.64 | 1.00 | $25,106,414.64 |
| 3.2 (DESMONTES Y DEMOLICIONES) | DEMOLICIONES GENERALES EN TODAS LAS AREAS A INTERVENIR QUE INCLUYEN: MUROS EN BLOQUE Y DRYWALL EN TODOS LOS ESPESORES, AFINADO DE PISO, PISOS EN VINILO, MADERA O CERAMICA, ENCHAPES DE MURO Y PISO, CIELORASOS EN DRY WALL Y METALICOS INCLUIDOS PERFILES METALICOS Y TODAS LAS PARTES QUE LOS COMPONEN. DUCTOS DE VENTILACION Y SUS REJILLAS. LAS ACTIVIDADES A COTIZAR DEBERAN INCLUIR EN SU VALOR EL TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA ENTIDAD. | 1.00 | UN | 23,577,914.04 | 23,577,914.04 | 0.00 | $0.00 | 1.00 | $23,577,914.04 | 1.00 | $23,577,914.04 |
| 4.1 (MAMPOSTERIA Y CIELO RASO) | MAMPOSTERÍA EN BLOQUE No. 4 E=12 MM EL VALOR INCLUYE: EJECUCIONES LINEALES, ANCLAJES DE REFUERZOS NECESARIOS, APLICACIÓN DE ESTUCO, PAÑETE Y PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS COMO ACABADO FINAL | 60.00 | M2 | 102,920.99 | 6,175,259.40 | 1.53 | $157,469.11 | 39.12 | $4,026,269.13 | 40.65 | $4,183,738.24 |
| 4.2 (MAMPOSTERIA Y CIELO RASO) | MAMPOSTERIA EN DRY WALL ESPESOR 12 CMS A DOS CARAS, EL VALOR INCLUYE: EJECUCIONES LINEALES, ESTRUCTURA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22,AISLAMIENTO TIPO FRESCASA DE 2" DE ESPESOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ANCLAJE, ESTABILIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ASI MISMO INCLUYE APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO, RESANES Y PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS COMO ACABADO FINAL EN TODAS LAS CARAS DEL MURO. | 160.00 | M2 | 129,682.18 | 20,749,148.80 | 23.43 | $3,038,453.48 | 121.67 | $15,778,430.84 | 145.10 | $18,816,884.32 |
| 4.3 (MAMPOSTERIA Y CIELO RASO) | CIELO RASO EN DRY WALL. EL VALOR INCLUYE: EJECUCIONES LINEALES, DESCOLGADOS E INDIRECTOS EN DRY WALL. APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO Y PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS COMO ACABADO FINAL. | 400.00 | M2 | 95,772.39 | 38,308,956.00 | 4.67 | $447,257.06 | 53.85 | $5,157,343.20 | 58.52 | $5,604,600.26 |
| 4.4 (MAMPOSTERIA Y CIELO RASO) | CIELO RASO RETICULADO EN VINIL SHADE 60 X 60 CMS. EL VALOR INCLUYE: EJECUCIONES LINEALES, PERFILES, SOLPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 400.00 | M2 | 126,330.70 | 50,532,280.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 |
| 5.1 (ELECTRICO VOZ Y DATOS) | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS CORRIENTE NORMAL Y REGULADA INCLUYE 2 TOMAS REGULADAS, UNA NORMAL Y DOS PUNTOS DOBLES DE VOZ Y DATOS (COMBO) EN MUROS O PISO SEGÚN NECESIDAD. PARA LOS PUNTOS EN PISO SE INCLUYE EN EL VALOR LA RESPECTIVA REGATA | 150.00 | UN | 1,328,869.16 | 199,330,374.00 | 104.00 | $138,202,392.64 | 60.00 | $79,732,149.60 | 164.00 | $217,934,542.24 |
| 5.2 (ELECTRICO VOZ Y DATOS) | PUNTO ELECTRICO PARA ILUMINACION. EL CUAL DEBE QUEDAR ASOCIADO CON SENSORES DE MOVIMIENTO Y TEMPERATURA, CONECTORIZADO AL ACTUAL SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO DE ALUMBRADO (KNX). INCLUYE DUCTERIA EN TUBERIA MT, REGATAS, RESANES, CABLEADO Y ACCESORIOS NECESARIOS. | 200.00 | UN | 178,987.18 | 35,797,436.00 | 38.00 | $6,801,512.84 | 160.00 | $28,637,948.80 | 198.00 | $35,439,461.64 |
| 5.3 (ELECTRICO VOZ Y DATOS) | EQUIPOS SWITCHE DE ACCESO DE 48 PUERTOS POE) / SWITCHE HPE FLEXNETWORK 5130 48G POE+ 1-SLOT HI. CON SUS RESPECTIVOS CABLES PARA (STACK) | 3.00 | UN | 10,482,540.00 | 31,447,620.00 | 1.00 | $10,482,540.00 | 0.00 | $0.00 | 1.00 | $10,482,540.00 |
| 6.1 (ILUMINACION) | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BALA UNIVERSAL LED CON SUPLEMENTO EN VIDRIO – L2 DE 24 WATTS. Tipo ULTRA RT6 LED | 250.00 | UN | 160,571.06 | 40,142,765.00 | 10.00 | $1,605,710.60 | 40.00 | $6,422,842.40 | 50.00 | $8,028,553.00 |
| 6.2 (ILUMINACION) | LUMINARIA LED DE 1.50 METROS CHASIS DE ALUMINIO, CON DIFUSOR TRANSPARENTE OPALIZADO, APERTURA DE 130 GRADOS DE ALTA EFICIENCIA. 45 WATTS | 75.00 | UN | 347,989.12 | 26,099,184.00 | 27.00 | $9,395,706.24 | 160.00 | $55,678,259.20 | 187.00 | $65,073,965.44 |
| 7.1 (PINTURA) | PINTURA PARA MUROS INTERIORES EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS, EN EL COSTO SE DEBE INCLUIR VALORES LINEALES DE LA EJECUCIÓN, ESÍ COMO LOS FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO QUE SE REQUIERAN | 1,000.00 | M2 | 20,868.54 | 20,868,540.00 | 326.76 | $6,819,005.07 | 1892.24 | $39,488,285.19 | 2,219.00 | $46,307,290.26 |
| 7.2 (PINTURA) | PINTURA PARA CIELO RASO EN VINILO TIPO 1 PARA INTERIORES A 2 MANOS, EN EL COSTO SE DEBE INCLUIR VALORES LINEALES DE LA EJECUCIÓN, ESÍ COMO FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO QUE SE REQUIERAN | 1,000.00 | M2 | 21,556.98 | 21,556,980.00 | 30.84 | $664,817.26 | 1254.02 | $27,032,884.06 | 1,284.86 | $27,697,701.32 |

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 (PISOS) | ALISTADO DE PISOS DE HASTA 8 CMS DE ALTURA IMPERMEABILIZADO. INCLUYE AFINADO ESMALTADO PARA ACABADO DE PISO VINILICO. | 450.00 | M2 | 51,484.39 | 23,167,975.50 | 2.28 | $117,384.41 | 899.84 | $46,327,713.50 | 902.12 | $46,445,097.91 |
| 8.2 (PISOS) | PISO EN VINILO TRAFICO COMERCIAL ALTO, FORMATO 18 CMS X 92 CMS COLOR A ESCOGER, INCLUYE REMATES EN PERFIL DE 3 CM CONTRA MURO O VIDRIO Y PIRLAN TRAFICO COMERCIAL DE 5 CMS EN MADERA PARA PUERTAS | 590.00 | M2 | 161,343.36 | 95,192,582.40 | 6.28 | $1,013,236.30 | 888.80 | $143,401,978.37 | 895.08 | $144,415,214.67 |
| 8.3 (PISOS) | PISO LAMINADO TRAFICO COMERCIAL 32. REMATES EN PERFIL DE 3 CM CONTRA MURO O VIDRIO, PIRLAN TRAFICO COMERCIAL DE 5 CMS EN MADERA PARA PUERTAS. | 200.00 | M2 | 83,999.76 | 16,799,952.00 | 36.93 | $3,102,111.14 | 0.00 | $0.00 | 36.93 | $3,102,111.14 |
| 9.1 (CARPINTERIA METALICA) | FACHADA EN VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 10 MM. INCCLUYE HERRAJES Y DILATADORES EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL DE 30 M/M DE DIAMETRO Y PARED DE 1.50 MTS. ASI MISMO, INCLUYE ACABADO EN PELÍCULA VINILICA TRASLUCIDA SEGÚN INDICACIONES DE LA ENTIDAD Y PUERTAS DE BOTELLA. | 60.00 | M2 | 619,033.48 | 37,142,008.80 | 4.27 | $2,643,272.96 | 315.00 | $194,995,546.20 | 319.27 | $197,638,819.16 |
| 9.2 (CARPINTERIA METALICA) | MANTENIMIENTO PUERTA VENTANA EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA, ENGRASE Y AJUSTES DE LAS HOJAS, CAMBIO DE CERRADURAS, VIDRIOS ROTOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 3.00 | M2 | 932,259.58 | 2,796,778.74 | 23.61 | $22,010,648.68 | 49.00 | $45,680,719.42 | 72.61 | $67,691,368.10 |
| 10.1 (CARPINTERIA MADERA) | PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA ACABADO EN FORMICA, DE 2.20 * 0.90 CMS, INCLUYE MARCO EN MADERA Y CERRADURA IGUAL A LAS EXISTENTES. | 5.00 | UN | 787,055.43 | 3,935,277.15 | 0.00 | $0.00 | 8.00 | $6,296,443.44 | 8.00 | $6,296,443.44 |
| 10.2 (CARPINTERIA MADERA) | PANEL ACUSTICO | 40.00 | M2 | 386,693.59 | 15,467,743.60 | 15.66 | $6,055,621.62 | 0.00 | $0.00 | 15.66 | $6,055,621.62 |
| 10.3 (CARPINTERIA MADERA) | GUARDA ESCOBA EN MADERA MDF DE 15 CMS DE ALTURA, ACABADO EN PINTURA EN ACEITE MATE, COLOR IGUAL AL EXISTENTE. | 200.00 | ML | 29,708.98 | 5,941,796.00 | 12.73 | $378,195.32 | 315.00 | $9,358,328.70 | 327.73 | $9,736,524.02 |
| 11.1 (ACTIVIDADES VARIAS) | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ARTIFICIALES PARA MATERAS EN PUESTOS DE TRABAJO. INCLUYE BASE PARA SU CORRECTO ANCLAJE EN LAS MATERAS. LAS PLANTAS ARTIFICIALES DEBEN SER DE DIFERENTES TAMAÑOS Y AL MENOS TRES (3) VARIEDADES DISTINTAS . INCLUIDAS EN EL COSTO UNITARIO, ALTURA 20 CMS Y 30 CMS. | 90.00 | UN | 93,554.96 | 8,419,946.40 | 57.83 | $5,410,716.69 | 110.00 | $10,291,045.60 | 167.83 | $15,701,762.29 |
| 11.2 (ACTIVIDADES VARIAS) | PELICULA EN VINILO TRASLUCIDO EN COLORES SEGÚN DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE E INSTALACION DE FORMA CORRECTA SIN DEFECTOS NI BURBUJAS. | 80.00 | M2 | 149,088.05 | 11,927,044.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 | 0.00 | $0.00 |
| 12.1 (ASEO GENERAL) | ASEO GENERAL DE LAS AREAS | 1.00 | UN | 8,473,914.69 | 8,473,914.69 | 0.20 | $1,694,782.94 | 0.80 | $6,779,131.75 | 1.00 | $8,473,914.69 |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | 788,236,988.68 | | $220,840,834 | | $793,048,745.80 | | $1,013,889,579.86 |
| COSTOS INDIRECTOS | ADMINISTRACIÓN | 18.68% | UN | 147,220,553.77 | 147,220,553.77 | | $41,097,454 | | 148,119,254.96 | | 189,216,709.09 |
| COSTOS INDIRECTOS | IMPREVISTOS | 1.91% | UN | 15,034,608.84 | 15,034,608.84 | | $4,196,996 | | 15,126,366.93 | | 19,323,363.42 |
| COSTOS INDIRECTOS | UTILIDAD | 4.86% | UN | 38,315,287.77 | 38,315,287.77 | | $10,695,930 | | 38,549,181.71 | | 49,245,112.00 |
| | TOTAL PORCENTAJES AIU | 25.45% | | | 988,807,439.06 | | $274,031,215 | | 994,843,569.19 | | 1,270,874,784.47 |
| Contribución especial - FONSECOM (5 %) | Contribución especial - FONSECOM (5 %) | 5% | UN | 49,440,371.39 | 49,440,371.95 | | $13,801,561 | | 49,742,178.46 | | 63,543,739.22 |
| IVA sobre Utilidad (19 %) | IVA sobre Utilidad (19 %) | 19% | UN | 7,279,904.63 | 7,279,904.68 | | $2,032,227 | | 7,324,344.52 | | 9,356,571.28 |
| TOTAL OBRA CIVIL | | | | | 1,045,527,715.69 | | $291,865,003 | | 1,051,910,092.17 | | 1,343,775,094.97 |
| MOBILIARIO | | | | | | | | | | | |
| 13.1 (MOBILIARIO) | SUPERFICIE PRACTICANTES | 4.00 | UN | 420,518.55 | 1,682,074.20 | 0.00 | $0.00 | 16.00 | $6,728,296.80 | 16.00 | $6,728,296.80 |
| 13.2(MOBILIARIO) | SUPERFICIE EN MADERA ACABADO EN FORMICA, TRIANGULAR AUTOPORTANTE CON DIMENSIONES LIBRES POR CADA LADO DE 1.50 MTS, CON CAPACIDAD PARA TRES PUESTOS DE TRABAJO. INCLUYE SOPORTES METALICOS , PASACABLES, BASE DE COLUMNA CENTRAL CONECTORIZADA PARA TRES COMBOS DE PUNTOS DE RED VOZ Y DATOS Y TOMA NORMAL. SOPORTES LATERALES METALICOS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, COLOR A ESCOGER | 175.00 | UN | 1,956,220.41 | 342,338,571.75 | 0.00 | $0.00 | 47.00 | $91,942,359.27 | 47.00 | $91,942,359.27 |
| 13.3 (MOBILIARIO) | PUESTO OFICINA CERRADA ASESORES | 20.00 | UN | 4,877,079.26 | 97,541,585.20 | 0.00 | $0.00 | 7.00 | $34,139,554.82 | 7.00 | $34,139,554.82 |
| 13.4 (MOBILIARIO) | MESA CROMADA AXULIAR, PERFILES CUADRADOS, BASE EN VIDRIO. DIMENSIONES 1.0 X 1.0 MTS | 2.00 | UN | 3,019,210.42 | 6,038,420.84 | 0.00 | $0.00 | 6.00 | $18,115,262.52 | 6.00 | $18,115,262.52 |
| 13.5 (MOBILIARIO) | CAJONERA MOVIL | 175.00 | UN | 582,834.10 | 101,995,967.50 | 4.00 | $2,331,336.40 | 136.00 | $79,265,437.60 | 140.00 | $81,596,774.00 |
| 13.6 (MOBILIARIO) | CAJONERA CON ESPACIO SUPERIOR PARA JARDINERA | 55.00 | UN | 785,883.34 | 43,223,583.70 | 0.00 | $0.00 | 45.00 | $35,364,750.30 | 45.00 | $35,364,750.30 |
| 13.7 (MOBILIARIO) | COCINA INTEGRAL | 1.00 | UN | 8,532,300.00 | 8,532,300.00 | 2.00 | $17,064,600.00 | 0.00 | $0.00 | 2.00 | $17,064,600.00 |
| 13.8 (MOBILIARIO) | SOFA MODULAR EN L DE CINCO PUESTOS | 2.00 | UN | 5,996,988.00 | 11,993,976.00 | 0.00 | $0.00 | 2.00 | $11,993,976.00 | 2.00 | $11,993,976.00 |
| 13.9 (MOBILIARIO) | POLTRONA MODULAR | 3.00 | UN | 2,632,824.00 | 7,898,472.00 | 0.00 | $0.00 | 38.00 | $100,047,312.00 | 38.00 | $100,047,312.00 |
| 14.1 (SILLAS) | OPERATIVA TIPO PROFESIONALES, GIRATORIA CON BRAZOS, CON BASE DE 5 APOYOS EN RESINA PLASTICA, ESPALDAR EN MALLA COLOR SEGÚN MUESTRA (POLYELASTOMER SOURCED WITH DUPONT HYTREL), ASIENTO EN ESPUMA MOLDEADA, TAPIZADO EN TELA COLOR SEGÚN MUESTRA. (POLIESTER ANTI FLUIDOS) | 200.00 | UN | 645,703.01 | 129,140,602.00 | 0.00 | $0.00 | 148.00 | $95,564,045.48 | 148.00 | $95,564,045.48 |
| 14.2 (SILLAS) | INTERLOCUTORAS FIJAS, BASE CROMADA, ESPALDAR EN MALLA COLOR SEGÚN MUESTRA (POLYELASTOMER SOURCED WITH DUPONT HYTREL), ASIENTO EN ESPUMA MOLDEADA, TAPIZADO EN TELA COLOR SEGÚN MUESTRA. (POLIESTER ANTI FLUIDOS) | 10.00 | UN | 414,901.86 | 4,149,018.60 | 0.00 | $0.00 | 14.00 | $5,808,626.04 | 14.00 | $5,808,626.04 |
| 14.3 (SILLAS) | MUEBLE COPY MOVIL | 2.00 | UN | 1,058,363.07 | 2,116,725.14 | 0.00 | $0.00 | 7.00 | $7,408,541.49 | 7.00 | $7,408,541.49 |
| 15.1 (VARIOS MOBILIARIO) | ESCALERA DE CUATRO PASOS EN ALUMINIO | 3.00 | UN | 324,466.30 | 973,398.90 | 0.00 | $0.00 | 4.00 | $1,297,865.20 | 4.00 | $1,297,865.20 |
| COSTO DIRECTO MOBILIARIO | | | | | $ 757,624,696.83 | | 19,395,936 | | 487,676,027.52 | | 507,071,963.92 |
| IVA MOBILIARIO | IVA MOBILIARIO 19% | 19% | UN | 143,948,692.68 | 143,948,692.40 | | 3,685,228 | | 92,658,445.23 | | 96,343,673.14 |
| TOTAL MOBILIARIO | | | | | $ 901,573,389.23 | | 23,081,164 | | 580,334,472.75 | | 603,415,637.06 |
| ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y OTRAS UNIVER | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y OTRAS UNIVERSIDADES (0,5%) Sobre el valor total sin incluir IVA | 0.80% | UN | 8,979,362.54 | 8,979,362 | | 1,477,136 | | 7,412,597.98 | | 8,889,733.74 |
| TOTAL OBRA | | | | | $ 1,956,080,466 | | $ 316,423,302.98 | | $ 1,639,657,163 | | $ 1,956,080,466 |

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
CONTRATISTA
ARQ. MARIA JOSE HERRERA GUZMAN

ARQ. GERMAN GARZON SALCEDO
INTERVENTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA