| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **DD** | **9** | **MM** | **6** | **AA** | 2020 | **AL** |
| | **DD** | **5** | **MM** | **12** | **AA** | 2020 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELABORÓ:** | **ARQ. JHOAN RUIZ** | **REVISÓ:** | **ARQ. GERMAN GARZÓN** |


| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADECUACIÓN ÁREAS DE TRABAJO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |


# ACTAS DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA - CONTRATO No. SF.1 – 001- 2020

| **CAPÍTULO** | **1. AJUSTES AL DISEÑO BÁSICO EXISTENTE** |
|---|---|

| | **ÍTEMS** | **REVISADO** | **OBSERVACIONES** | **APROBÓ** |
|---|---|---|---|---|
| **1.1** | AJUSTES AL DISEÑO BÁSICO EXISTENTE. INCLUYE DISEÑO ELÉCTRICO VOZ Y DATOS, DE ILUMINACION, VENTILACION, SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO Y CONTRA INCENDIO, DISEÑO DE CIELO RASO Y ACABADOS DE TODAS LAS ÁREAS A INTERVENIR QUE LO REQUIERAN | SI | Pendiente la entrega de planos récord de todos el proyecto: arquitectónico, eléctrico, iluminación, hidrosanitario, mobiliario, etc. | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





En el presente documento quedan las observaciones realizadas durante la entrega física de las obras del contrato en referencia, a cada uno de los ítems nombrados; una vez se ejecuten las mejoras de acuerdo con lo mencionado en el presente documento se tomará como entrega a conformidad.

Se firma el día 05 de diciembre del año 2020 a conformidad los interesados la entrega a conformidad.

Directora de obra: _____

Director de Interventoría _____

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **DD** | **9** | **MM** | **6** | **AA** | 2020 | **AL** |
| | **DD** | **5** | **MM** | **12** | **AA** | 2020 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELABORÓ:** | **ARQ. JHOAN RUIZ** | **REVISÓ:** | **ARQ. GERMAN GARZÓN** |

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADECUACIÓN ÁREAS DE TRABAJO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |

# ACTAS DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA - CONTRATO No. SF.1 – 001- 2020

| **CAPÍTULO** | **2. PRELIMINARES** |
|---|---|

| | **ÍTEMS** | **REVISADO** | **OBSERVACIONES** | **APROBÓ** |
|---|---|---|---|---|
| **2.1** | LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y ALISTAMIENTO DE TODAS LAS ÁREAS A INTERVENIR | SI | Pendiente la entrega de los arreglos locativos en el ducto de ingreso y evacuación de materiales (ducto), específicamente el cambio de los vidrios rotos en la ventana del primer piso, el reemplazo de las plantas del sótano 1 y la pintada de los pasamanos. | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**









En el presente documento quedan las observaciones realizadas durante la entrega física de las obras del contrato en referencia, a cada uno de los ítems nombrados; una vez se ejecuten las mejoras de acuerdo con lo mencionado en el presente documento se tomará como entrega a conformidad.

Se firma el día 05 de diciembre del año 2020 a conformidad los interesados la entrega a conformidad.

Directora de obra: _____

Director de Interventoría _____

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **DD** | **9** | **MM** | **6** | **AA** | 2020 | **AL** |
| | **DD** | **5** | **MM** | **12** | **AA** | 2020 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELABORÓ:** | **ARQ. JHOAN RUIZ** | **REVISÓ:** | **ARQ. GERMAN GARZÓN** |

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADECUACIÓN ÁREAS DE TRABAJO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |

# ACTAS DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA - CONTRATO No. SF.1 – 001- 2020

| **CAPÍTULO** | **3. DESMONTES** |
|---|---|

| | **ÍTEMS** | **REVISADO** | **OBSERVACIONES** | **APROBÓ** |
|---|---|---|---|---|
| **3.1** | DESMONTE Y TRASLADO AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD DE LA TOTALIDAD DE ELEMENTOS EXISTENTES EN LAS DIFERENTES AREAS A INTERVENIR, TALES COMO: PISOS, VENTANAS, PUERTAS EN MADERA, METALICAS, VIDRIOS DE SEGURIDAD CON SUS MARCOS, MUEBLES VARIOS, BIBLIOTECAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, PERSIANAS, REJAS, PANELES DIVISORIOS, LAMPARAS DE TECHO DE TODO TIPO, DUCTOS Y REJILLAS DE VENTILACION, CIELO RASO CON SUS PERFILES, FACHADAS EN VIDRIO, VIDRIOS VARIOS CON SUS SOPORTES, ESTANTERIAS, CANALETA PERIMETRAL CON SU CABLEADO, APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES, ACCESORIOS DE BAÑO. Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN Y QUE OBSTACULICEN LA EJECUCION NORMAL DE LAS OBRAS. | SI | Pendiente la entrega de la zona de campamento, en condiciones similares a las entregadas, limpieza y pintura de piso. | |
| **3.2** | DEMOLICIONES GENERALES EN TODAS LAS AREAS A INTERVENIR QUE INCLUYEN: MUROS EN BLOQUE Y DRYWALL EN TODOS LOS ESPESORES, AFINADO DE PISO, PISOS EN VINILO, MADERA O CERAMICA, ENCHAPES DE MURO Y PISO, CIELORASOS EN DRY WALL Y METALICOS INCLUIDOS PERFILES METALICOS Y TODAS LAS PARTES QUE LOS COMPONEN, DUCTOS DE VENTILACION Y SUS REJILLAS. LAS ACTIVIDADES A COTIZAR DEBERAN INCLUIR EN SU VALOR EL TRASIEGO, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS FUERA DE LA ENTIDAD. | SI | Pendiente la entrega de la zona de campamento, en condiciones similares a las entregadas, limpieza y pintura de piso. | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**










En el presente documento quedan las observaciones realizadas durante la entrega física de las obras del contrato en referencia, a cada uno de los ítems nombrados; una vez se ejecuten las mejoras de acuerdo con lo mencionado en el presente documento se tomará como entrega a conformidad.

Se firma el día 05 de diciembre del año 2020 a conformidad los interesados la entrega a conformidad.

Directora de obra: _____

Director de Interventoría _____

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **DD** | **9** | **MM** | **6** | **AA** | 2020 | **AL** |
| | **DD** | **5** | **MM** | **12** | **AA** | 2020 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELABORÓ:** | **ARQ. JHOAN RUIZ** | **REVISÓ:** | **ARQ. GERMAN GARZÓN** |

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADECUACIÓN ÁREAS DE TRABAJO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |

# ACTAS DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA - CONTRATO No. SF.1 – 001- 2020

| **CAPÍTULO** | **4. MAMPOSTERÍA Y CIELO RASO** |
|---|---|

| | **ÍTEMS** | **REVISADO** | **OBSERVACIONES** | **APROBÓ** |
|---|---|---|---|---|
| **4.1** | MAMPOSTERÍA EN BLOQUE No. 4 E=12 MM EL VALOR INCLUYE: EJECUCIONES LINEALES, ANCLAJES DE REFUERZOS NECESARIOS, APLICACIÓN DE ESTUCO, PAÑETE Y PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS COMO ACABADO FINAL | SI | Pendiente terminar la mampostería de la matera que se encuentra ubicada en el acceso de la sala de audiencias.<br><br>Pulir el acabado de los muros de las fachadas de vidrio, para que queden correctamente alineados, con los perfiles de la fachada. | |
| **4.2** | MAMPOSTERÍA EN DRY WALL ESPESOR 12 CMS A DOS CARAS, EL VALOR INCLUYE: EJECUCIONES LINEALES, ESTRUCTURA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22,AISLAMIENTO TIPO FRESCASA DE 2" DE ESPESOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ANCLAJE, ESTABILIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ASÍ MISMO INCLUYE APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO, RESANES Y PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS COMO ACABADO FINAL EN TODAS LAS CARAS DEL MURO. | SI | Pendiente rematar los muros en drywal de la cubierta (tímpanos), contra las vigas de amarre (torre C). | |
| **4.3** | CIELO RASO EN DRY WALL. EL VALOR INCLUYE: EJECUCIONES LINEALES, DESCOLGADOS E INDIRECTOS EN DRY WALL, APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS COMO ACABADO FINAL. | SI | Pendiente terminar el cielo raso de la zona de ingreso a la sala de audiencias.<br><br>Arreglos locativos del cielo raso de primer y segundo piso, Torre C. | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**







En el presente documento quedan las observaciones realizadas durante la entrega física de las obras del contrato en referencia, a cada uno de los ítems nombrados; una vez se ejecuten las mejoras de acuerdo con lo mencionado en el presente documento se tomará como entrega a conformidad.

Se firma el día 05 de diciembre del año 2020 a conformidad los interesados la entrega a conformidad.

Directora de obra: _____

Director de Interventoría _____

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **DD** | **9** | **MM** | **6** | **AA** | 2020 | **AL** |
| | **DD** | **5** | **MM** | **12** | **AA** | 2020 | |
| **ELABORÓ:** | **ARQ. JHOAN RUIZ** | | **REVISÓ:** | **ARQ. GERMAN GARZÓN** | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADECUACIÓN ÁREAS DE TRABAJO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | | | | | | |

# ACTAS DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA - CONTRATO No. SF.1 – 001- 2020

| **CAPÍTULO** | **5. ELÉCTRICO VOZ Y DATOS** |
|---|---|

| | **ÍTEMS** | **REVISADO** | **OBSERVACIONES** | **APROBÓ** |
|---|---|---|---|---|
| **5.1** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS CORRIENTE NORMAL Y REGULADA INCLUYE 2 TOMAS REGULADAS, UNA NORMAL Y DOS PUNTOS DOBLES DE VOZ Y DATOS (COMBO) EN MUROS O PISO SEGÚN NECESIDAD. PARA LOS PUNTOS EN PISO SE INCLUYE EN EL VALOR LA RESPECTIVA REGATA | SI | Pendiente realizar pruebas en la torre C y las salidas de acces point.<br><br>Colocar el polo a tierra de las acometidas, torres B y C. | |
| **5.2** | PUNTO ELÉCTRICO PARA ILUMINACIÓN EL CUAL DEBE QUEDAR ASOCIADO CON SENSORES DE MOVIMIENTO Y TEMPERATURA, CONECTO RIZADO AL ACTUAL SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE ALUMBRADO (KNX). INCLUYE DUCTERIA EN TUBERÍA MT, REGATAS, RESANES, CABLEADO Y ACCESORIOS NECESARIOS. | SI | Pendiente realizar pruebas en la torre C.<br><br>Debido a que se aprobo el pago de tres puntos electricos adicionales, se solicita dejar un punto electrico adicional en cada costado de la torre C, con el fin de retroiluminar la cubierta. | |
| **5.3** | EQUIPOS SWITCHE DE ACCESO DE 48 PUERTOS POE) / SWITCHE HPE FLEXNETWORK 5130 48G POE+ 1-SLOT HI, CON SUS RESPECTIVOS CABLES PARA (STACK) | SI | Pendiente la instalación y configuración en la entidad. | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**








En el presente documento quedan las observaciones realizadas durante la entrega física de las obras del contrato en referencia, a cada uno de los ítems nombrados; una vez se ejecuten las mejoras de acuerdo con lo mencionado en el presente documento se tomará como entrega a conformidad.

Se firma el día 05 de diciembre del año 2020 a conformidad los interesados la entrega a conformidad.

Directora de obra: _____

Director de Interventoría _____

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **DD** | **9** | **MM** | **6** | **AA** | 2020 | **AL** | |
| | **DD** | **5** | **MM** | **12** | **AA** | 2020 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELABORÓ:** | **ARQ. JHOAN RUIZ** | **REVISÓ:** | **ARQ. GERMAN GARZÓN** |

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADECUACIÓN ÁREAS DE TRABAJO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |

# ACTAS DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA - CONTRATO No. SF.1 – 001- 2020

| **CAPÍTULO** | **6. ILUMINACIÓN** |
|---|---|

| | **ÍTEMS** | **REVISADO** | **OBSERVACIONES** | **APROBÓ** |
|---|---|---|---|---|
| **6.1** | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BALA UNIVERSAL LED CON SUPLEMENTO EN VIDRIO – L2 DE 24 WATTS. Tipo ULTRA RT6 LED | SI | Pendiente realizar pruebas en la torre C. | |
| **6.2** | LUMINARIA LED DE 1.50 METROS CHASIS DE ALUMINIO, CON DIFUSOR TRANSPARENTE OPALIZADO, APERTURA DE 130 GRADOS DE ALTA EFICIENCIA, 45 WATTS | SI | Pendiente realizar pruebas en la torre C.<br>Debido a que se aprobo el pago de seis luminarias adicionales, se solicita la entrega de las luminarias o la instalación de reflectores LED de 10w, en cada costado de la torre C, con el fin de retroiluminar la cubierta.<br>Pendiente la instalación de un dimerizador en cada sala de juntas. | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**







En el presente documento quedan las observaciones realizadas durante la entrega física de las obras del contrato en referencia, a cada uno de los ítems nombrados; una vez se ejecuten las mejoras de acuerdo con lo mencionado en el presente documento se tomará como entrega a conformidad.

Se firma el día 05 de diciembre del año 2020 a conformidad los interesados la entrega a conformidad.

Directora de obra: _____

Director de Interventoría _____

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **DD** | **9** | **MM** | **6** | **AA** | 2020 | **AL** |
| | **DD** | **5** | **MM** | **12** | **AA** | 2020 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELABORÓ:** | **ARQ. JHOAN RUIZ** | **REVISÓ:** | **ARQ. GERMAN GARZÓN** |

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADECUACIÓN ÁREAS DE TRABAJO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |

# ACTAS DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA - CONTRATO No. SF.1 – 001- 2020

| **CAPÍTULO** | **7. PINTURA** |
|---|---|

| | **ÍTEMS** | **REVISADO** | **OBSERVACIONES** | **APROBÓ** |
|---|---|---|---|---|
| **7.1** | PINTURA PARA MUROS INTERIORES EN VINILO TIPO 1 A 3 MANOS, EN EL COSTO SE DEBE INCLUIR VALORES LINEALES DE LA EJECUCIÓN, ESÍ COMO LOS FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO QUE SE REQUIERAN | SI | Pendiente la aplicación de la ultimamano de pintura, en algunos sectores. | |
| **7.2** | PINTURA PARA CIELO RASO EN VINILO TIPO 1 PARA INTERIORES A 2 MANOS, EN EL COSTO SE DEBE INCLUIR VALORES LINEALES DE LA EJECUCIÓN, ESÍ COMO FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO QUE SE REQUIERAN | SI | Pendiente la aplicación de la ultimamano de pintura, en algunos sectores. | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**










En el presente documento quedan las observaciones realizadas durante la entrega física de las obras del contrato en referencia, a cada uno de los ítems nombrados; una vez se ejecuten las mejoras de acuerdo con lo mencionado en el presente documento se tomará como entrega a conformidad.

Se firma el día 05 de diciembre del año 2020 a conformidad los interesados la entrega a conformidad.

Directora de obra: _____

Director de Interventoría _____

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **DD** | **9** | **MM** | **6** | **AA** | 2020 | **AL** | |
| | **DD** | **5** | **MM** | **12** | **AA** | 2020 | | |
| **ELABORÓ:** | **ARQ. JHOAN RUIZ** | | | **REVISÓ:** | | **ARQ. GERMAN GARZÓN** | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADECUACIÓN ÁREAS DE TRABAJO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | | | | | | | |

# ACTAS DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA - CONTRATO No. SF.1 – 001- 2020

| CAPÍTULO | 8. PISOS |
|---|---|

| | ÍTEMS | REVISADO | OBSERVACIONES | APROBÓ |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 | ALISTADO DE PISOS DE HASTA 8 CMS DE ALTURA IMPERMEABILIZADO. INCLUYE AFINADO ESMALTADO PARA ACABADO DE PISO VINILICO. | SI | En el sector de la cocina de la torre B y salida a la terraza costado sur de la torre C, se presentan protuberancias con tolerancias superiores a las permitidas. | |
| 8.2 | PISO EN VINILO TRAFICO COMERCIAL ALTO, FORMATO 18 CMS X 92 CMS COLOR A ESCOGER. INCLUYE REMATES EN PERFIL DE 3 CM CONTRA MURO O VIDRIO Y PIRLAN TRAFICO COMERCIAL DE 5 CMS EN MADERA PARA PUERTAS | SI | En algunos sectores se observan tabletas levantadas en los costados, además, en la zona de la cocina torre C, se observa diferencia de niveles entre algunas tabletas. | |
| 8.3 | PISO LAMINADO TRAFICO COMERCIAL 32. REMATES EN PERFIL DE 3 CM CONTRA MURO O VIDRIO, PIRLAN TRAFICO COMERCIAL DE 5 CMS EN MADERA PARA PUERTAS. | SI | Pendiente terminar la instalación del piso de acceso a la sala de audiencias. | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**







En el presente documento quedan las observaciones realizadas durante la entrega física de las obras del contrato en referencia, a cada uno de los ítems nombrados; una vez se ejecuten las mejoras de acuerdo con lo mencionado en el presente documento se tomará como entrega a conformidad.

Se firma el día 05 de diciembre del año 2020 a conformidad los interesados la entrega a conformidad.

Directora de obra: _____

Director de Interventoría _____

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **DD** | **9** | **MM** | **6** | **AA** | 2020 | **AL** |
| | **DD** | **5** | **MM** | **12** | **AA** | 2020 | |
| **ELABORÓ:** | **ARQ. JHOAN RUIZ** | | **REVISÓ:** | **ARQ. GERMAN GARZÓN** | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADECUACIÓN ÁREAS DE TRABAJO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | | | | | | |

# ACTAS DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA - CONTRATO No. SF.1 – 001- 2020

| **CAPÍTULO** | **9. CARPINTERÍA METÁLICA** |
|---|---|

| **ÍTEMS** | | **REVISADO** | **OBSERVACIONES** | **APROBÓ** |
|---|---|---|---|---|
| **9.1** | FACHADA EN VIDRIO INCOLORO TEMPLADO DE 10 MM. INCCLUYE HERRAJES Y DILATADORES EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL DE 30 MM DE DIAMETRO Y PARED DE 1.50 MTS. ASI MISMO, INCLUYE ACABADO EN PELÍCULA VINILICA TRASLUCIDA SEGUN INDICACIONES DE LA ENTIDAD Y PUERTAS DE BOTELLA. | SI | Pendiente la instalación de la puerta de acceso al costado sur de la torre C y división del puesto de asesor, con la sala de espera.<br>Pendiente la instalación de la fachada de la sala de juntas y del puesto del asesor, costado central de la torre C.<br>Pendiente la instalación de la fachada de la zona aledaña a la sala de audiencias.<br>Falta la instalación de la película vinílica translucida. | |
| **9.2** | MANTENIMIENTO PUERTA VENTANA EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA, ENGRASE Y AJUSTES DE LAS HOJAS, CAMBIO DE CERRADURAS, VIDRIOS ROTOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | SI | Pendiente el desmonte de la reja metálica de la puerta ventana de la torre B, esquina sur - oriental.<br>Pendiente limpieza final de todas las puertas ventanas. | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**








En el presente documento quedan las observaciones realizadas durante la entrega física de las obras del contrato en referencia, a cada uno de los ítems nombrados; una vez se ejecuten las mejoras de acuerdo con lo mencionado en el presente documento se tomará como entrega a conformidad.

Se firma el día 05 de diciembre del año 2020 a conformidad los interesados la entrega a conformidad.

Directora de obra: _____

Director de Interventoría _____

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **DD** | **9** | **MM** | **6** | **AA** | 2020 | **AL** |
| | **DD** | **5** | **MM** | **12** | **AA** | 2020 | |
| **ELABORÓ:** | **ARQ. JHOAN RUIZ** | | **REVISÓ:** | **ARQ. GERMAN GARZÓN** | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADECUACIÓN ÁREAS DE TRABAJO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | | | | | | |

# ACTAS DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA - CONTRATO No. SF.1 – 001- 2020

| **CAPÍTULO** | **10. CARPINTERÍA MADERA** |
|---|---|

| **ÍTEMS** | | **REVISADO** | **OBSERVACIONES** | **APROBÓ** |
|---|---|---|---|---|
| **10.1** | PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA ACABADO EN FORMICA, DE 2.20 * 0.90 CMS, INCLUYE MARCO EN MADERA Y CERRADURA IGUAL A LAS EXISTENTES. | SI | Falta la instalación de las puertas de los archivos, lava traperos, y pasarela superior del costado central de la torre C. | |
| **10.2** | PANEL ACUSTICO | SI | Pendiente la aprobación por parte del supervisor del contrato, de la ubicación y funcionamiento de la puerta de acceso a la sala de juntas. | |
| **10.3** | GUARDA ESCOBA EN MADERA MDF DE 15 CMS DE ALTURA, ACABADO EN PINTURA EN ACEITE MATE, COLOR IGUAL AL EXISTENTE. | SI | Pendiente la instalación de guarda escoba en algunos sectores y el remate de los costados en los lugares donde van puertas. | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





En el presente documento quedan las observaciones realizadas durante la entrega física de las obras del contrato en referencia, a cada uno de los ítems nombrados; una vez se ejecuten las mejoras de acuerdo con lo mencionado en el presente documento se tomará como entrega a conformidad.

Se firma el día 05 de diciembre del año 2020 a conformidad los interesados la entrega a conformidad.

Directora de obra: _____

Director de Interventoría _____

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **DD** | **9** | **MM** | **6** | **AA** | 2020 | **AL** |
| | **DD** | **5** | **MM** | **12** | **AA** | 2020 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELABORÓ:** | **ARQ. JHOAN RUIZ** | **REVISÓ:** | **ARQ. GERMAN GARZÓN** |

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADECUACIÓN ÁREAS DE TRABAJO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |

# ACTAS DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA - CONTRATO No. SF.1 – 001- 2020

| **CAPÍTULO** | **11. ACTIVIDADES VARIAS** |
|---|---|

| | **ÍTEMS** | **REVISADO** | **OBSERVACIONES** | **APROBÓ** |
|---|---|---|---|---|
| **11.1** | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ARTIFICIALES PARA MATERAS EN PUESTOS DE TRABAJO. INCLUYE BASE PARA SU CORRECTO ANCLAJE EN LAS MATERAS. LAS PLANTAS ARTIFICIALES DEBEN SER DE DIFERENTES TAMAÑOS Y AL MENOS TRES (3) VARIEDADES DISTINTAS . INCLUIDAS EN EL COSTO UNITARIO, ALTURA 20 CMS Y 30 CMS. | SI | Pendiente lainstalación de un tipo de planta, en algunas cajoneras con espacio superior para jardineras. | |
| **11.2** | PELICULA EN VINILO TRASLUCIDO EN COLORES SEGÚN DISEÑO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE E INSTALACION DE FORMA CORRECTA SIN DEFECTOS NI BURBUJAS. | SI | **NO SE EJECUTO ESTE ITEM** | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**







En el presente documento quedan las observaciones realizadas durante la entrega física de las obras del contrato en referencia, a cada uno de los ítems nombrados; una vez se ejecuten las mejoras de acuerdo con lo mencionado en el presente documento se tomará como entrega a conformidad.

Se firma el día 05 de diciembre del año 2020 a conformidad los interesados la entrega a conformidad.

Directora de obra: _____

Director de Interventoría _____

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **DD** | **9** | **MM** | **6** | **AA** | 2020 | **AL** |
| | **DD** | **5** | **MM** | **12** | **AA** | 2020 | |
| **ELABORÓ:** | **ARQ. JHOAN RUIZ** | | | **REVISÓ:** | **ARQ. GERMAN GARZÓN** | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADECUACIÓN ÁREAS DE TRABAJO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | | | | | | |

# ACTAS DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA - CONTRATO No. SF.1 – 001- 2020

| CAPÍTULO | 12. ASEO GENERAL |
|---|---|

| ÍTEMS | | REVISADO | OBSERVACIONES | APROBÓ |
|---|---|---|---|---|
| **12.1** | ASEO GENERAL DE LAS AREAS | SI | Pendiente el aseo final de todas las zonas. | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**







En el presente documento quedan las observaciones realizadas durante la entrega física de las obras del contrato en referencia, a cada uno de los ítems nombrados; una vez se ejecuten las mejoras de acuerdo con lo mencionado en el presente documento se tomará como entrega a conformidad.

Se firma el día 05 de diciembre del año 2020 a conformidad los interesados la entrega a conformidad.

Directora de obra: _____

Director de Interventoría _____

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **DD** | **9** | **MM** | **6** | **AA** | 2020 | **AL** |
| | **DD** | **5** | **MM** | **12** | **AA** | 2020 | |
| **ELABORÓ:** | **ARQ. JHOAN RUIZ** | | | **REVISÓ:** | **ARQ. GERMAN GARZÓN** | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADECUACIÓN ÁREAS DE TRABAJO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | | | | | | |

# ACTAS DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA - CONTRATO No. SF.1 – 001- 2020

| CAPÍTULO | 13. MOBILIARIO |
|---|---|

| ÍTEMS | | REVISADO | OBSERVACIONES | APROBÓ |
|---|---|---|---|---|
| 13.1 | SUPERFICIE PRACTICANTES | SI | Falta la instalación de las superficies en las torres B y C | |
| 13.2 | SUPERFICIE EN MADERA ACABADO EN FORMICA, TRIANGULAR AUTOPORTANTE CON DIMENSIONES LIBRES POR CADA LADO DE 1.50 MTS, CON CAPACIDAD PARA TRES PUESTOS DE TRABAJO. INCLUYE SOPORTES METALICOS , PASACABLES, BASE DE COLUMNA CENTRAL CONECTORIZADA PARA TRES COMBOS DE PUNTOS DE RED VOZ Y DATOS Y TOMA NORMAL, SOPORTES LATERALES METALICOS ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, COLOR A ESCOGER | SI | No hay observaciones para este ítem. | SI |
| 13.3 | PUESTO OFICINA CERRADA ASESORES | SI | Pendiente la entrega de los compartimientos donde iban instaladas las tomas eléctricas y de voz y datos. | |
| 13.4 | MESA CROMADA AXULIAR, PERFILES CUADRADOS, BASE EN VIDRIO. DIMENSIONES 1,0 X 1,0 MTS | SI | Falta la instalación en las salas de espera. | |
| 13.5 | CAJONERA MOVIL | SI | No hay observaciones para este ítem. | SI |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**








En el presente documento quedan las observaciones realizadas durante la entrega física de las obras del contrato en referencia, a cada uno de los ítems nombrados; una vez se ejecuten las mejoras de acuerdo con lo mencionado en el presente documento se tomará como entrega a conformidad.

Se firma el día 05 de diciembre del año 2020 a conformidad los interesados la entrega a conformidad.

Directora de obra: _____

Director de Interventoría _____

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **DD** | **9** | **MM** | **6** | **AA** | 2020 | **AL** |
| | **DD** | **5** | **MM** | **12** | **AA** | 2020 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELABORÓ:** | **ARQ. JHOAN RUIZ** | **REVISÓ:** | **ARQ. GERMAN GARZÓN** |

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADECUACIÓN ÁREAS DE TRABAJO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |

# ACTAS DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA - CONTRATO No. SF.1 – 001- 2020

| **CAPÍTULO** | **13. MOBILIARIO** |
|---|---|

| **ÍTEMS** | | **REVISADO** | **OBSERVACIONES** | **APROBÓ** |
|---|---|---|---|---|
| **13.6** | CAJONERA CON ESPACIO SUPERIOR PARA JARDINERA | SI | No hay observaciones para este ítem. | SI |
| **13.7** | COCINA INTEGRAL | SI | Pendiente la instalación en la torre B y C. | |
| **13.8** | SOFA MODULAR EN L DE CINCO PUESTOS | SI | Pendiente la instalación en el acceso a la entidad. | |
| **13.9** | POLTRONA MODULAR | SI | En algunas poltronas se presentan zonas del espaldar (prana) sopladas o despegadas. | SI |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**







En el presente documento quedan las observaciones realizadas durante la entrega física de las obras del contrato en referencia, a cada uno de los ítems nombrados; una vez se ejecuten las mejoras de acuerdo con lo mencionado en el presente documento se tomará como entrega a conformidad.

Se firma el día 05 de diciembre del año 2020 a conformidad los interesados la entrega a conformidad.

Directora de obra: _____

Director de Interventoría _____

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **DD** | **9** | **MM** | **6** | **AA** | 2020 | **AL** |
| | **DD** | **5** | **MM** | **12** | **AA** | 2020 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ELABORÓ:** | **ARQ. JHOAN RUIZ** | **REVISÓ:** | **ARQ. GERMAN GARZÓN** |

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADECUACIÓN ÁREAS DE TRABAJO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |

# ACTAS DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA - CONTRATO No. SF.1 – 001- 2020

| **CAPÍTULO** | **14. SILLAS** |
|---|---|

| | **ÍTEMS** | **REVISADO** | **OBSERVACIONES** | **APROBÓ** |
|---|---|---|---|---|
| **14.1** | OPERATIVA TIPO PROFESIONALES. GIRATORIA CON BRAZOS, CON BASE DE 5 APOYOS EN RESINA PLASTICA, ESPALDAR EN MALLA COLOR SEGÚN MUESTRA (POLYELASTOMER SOURCED WITH DUPONT HYTREL), ASIENTO EN ESPUMA MOLDEADA, TAPIZADO EN TELA COLOR SEGÚN MUESTRA, (POLIESTER ANTI FLUIDOS) | SI | No hay observaciones para este ítem. | SI |
| **14.2** | INTERLOCUTORAS FIJAS. BASE CROMADA, ESPALDAR EN MALLA COLOR SEGÚN MUESTRA (POLYELASTOMER SOURCED WITH DUPONT HYTREL), ASIENTO EN ESPUMA MOLDEADA, TAPIZADO EN TELA COLOR SEGÚN MUESTRA, (POLIESTER ANTI FLUIDOS) | SI | No hay observaciones para este ítem. | SI |
| **14.3** | MUEBLE COPY MOVIL | SI | No hay observaciones para este ítem. | SI |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO









En el presente documento quedan las observaciones realizadas durante la entrega física de las obras del contrato en referencia, a cada uno de los ítems nombrados; una vez se ejecuten las mejoras de acuerdo con lo mencionado en el presente documento se tomará como entrega a conformidad.

Se firma el dia 05 de diciembre del año 2020 a conformidad los interesados la entrega a conformidad.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **DD** | **9** | **MM** | **6** | **AA** | 2020 | **AL** |
| | **DD** | **5** | **MM** | **12** | **AA** | 2020 | |
| **ELABORÓ:** | **ARQ. JHOAN RUIZ** | | **REVISÓ:** | **ARQ. GERMAN GARZÓN** | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ADECUACIÓN ÁREAS DE TRABAJO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | | | | | | |

# ACTAS DE ENTREGA FÍSICA DE OBRA - CONTRATO No. SF.1 – 001- 2020

| CAPÍTULO | 15. VARIOS MOBILIARIO |
|---|---|

| ÍTEMS | | REVISADO | OBSERVACIONES | APROBÓ |
|---|---|---|---|---|
| **15.1** | ESCALERA DE CUATRO PASOS EN ALUMINIO | SI | No hay observaciones para este ítem. | SI |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**







En el presente documento quedan las observaciones realizadas durante la entrega física de las obras del contrato en referencia, a cada uno de los ítems nombrados; una vez se ejecuten las mejoras de acuerdo con lo mencionado en el presente documento se tomará como entrega a conformidad.

Se firma el día 05 de diciembre del año 2020 a conformidad los interesados la entrega a conformidad.

Directora de obra: _____

Director de Interventoría _____