ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	
Hora: 8:00 Am	**Fecha:** 30 de Octubre del 2020
Lugar:	Centro Zonal MAICAO No. 5
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal MAICAO No. 5
Proceso:	Promoción y prevención
Objetivo:	Hacer revisión del informe técnico correspondiente al mes de octubre de 2020,al contrato de aporte Nº277 suscrito con la Fundación Mujer con valor para la administración de la modalidad territorios étnicos con bienestar 2020

Agenda:

Bienvenida
Revisión, análisis, validación de los insumos presentados
Decisiones
compromisos

Desarrollo:
Teniendo en cuenta la **CLÁUSULA SEXTA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA** numeral 15.Reportar mensualmente los resultados y logros esperados en la implementación de la estrategia y en los componentes de fortalecimiento cultural y apoyo a la producción de alimentos para el auto consumo, numeral **21.** Entregar al supervisor del contrato, todas las evidencias - soportes que den cuenta de la entrega de insumos, (aprobados según cada propuesta) a las familias, en el marco de la ejecución de la propuesta (Fotos, videos, actas de entrega, oficio de recibido, entre otros.), numeral **309.** Presentar a la supervisión del contrato, los informes técnicos y financieros de acuerdo con la periodicidad establecida por el ICBF,además de lo anterior se tomó como referencia para la revisión técnica el Plan operativo de trabajo, que corresponde al Cuadro 16 del proyecto presentado, que dé cuenta del cronograma de trabajo, actividades, tiempos y responsables, con base a anteriormente expuesto se procede a realizar revisión técnicas de cada uno de los insumos aportados, se determina realizar la revisión por componente de atención, y a continuación se consigna el resultado de la revisión realizadas donde se identificaron los siguientes resultados y logros técnicos

ENCUENTROS EN FAMILIA:

Se realiza la actividad encuentro en familia con la GOTH con el tema Jugar en Familia, con objetivo Fomentar practicas asociadas al buen uso del tiempo libre en las familias étnicas, a través de actividades mediadas por lúdica, para promover el dialogo intergeneracional y el rescate de las tradiciones culturales.

PUBLICA

COMPONENTE FORTALECIMIENTO CULTURAL:

Se realizo taller tema de afianzamiento de la gastronomía tradicional afro,con las actividades de gastronomía se encamino hacia el conocimiento de los saberes culinarios ancestrales, los mismos que han transmitido de generación en generación y de esta manera pudieran ellos analizar y entender con más claridad la importancia de la continuación de estas prácticas alimentarias, el cuidado de la naturaleza y volver a los productos tradicionales, ya que es una forma de preservar su cultura y ancestralidad.

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA EL AUTOCONSUMO :

Entrega de insumos y capacitación por familia en su huerta para la realización en abonos orgánicos, compostaje y lixiviados

Siembra de semillas en las huertas del operador Capacitación en abonos orgánicos Construcción de huertas caseras con las familias

Entrega de gallinas ponedoras a las familias

Se realiza entrega de bienestarina 4 kilos de bienestarina por familia, por recibir en el mes de octubre bienestarina

Resultado de Supervisión Remota realizada por el Centro Zonal:

En el marco del proceso de supervisión del contrato de aporte N°277 suscrito con la EAS Fundación mujer con valor , se e realiza acompañamiento telefónico a las familias beneficiarias, seleccionadas al azar del formato de seguimiento F1 del mes de septiembre, donde se evidencio la siguiente situación:

Según la distribución de llamadas definida para este contrato de aporte se debía realizar 20 llamadas, de las cuales un (1) resulto fallida # apagado y 19 familias contactadas en las cuales nos manifestaron lo siguiente(ADJUNTO FORMATO VERIFICACION MODALIDAD TEB)

PÚBLICA

Encuentros en familia:

1°Según las familias en los encuentros presenciales no se les a brindado orientación acerca del desarrollo de la Guía orientadora de trabajo en el hogar (GOTH)

2° Las familias manifiestan que no han recibido acompañamiento GOTH por parte del profesional psicosocial para el desarrolla de las actividades definidas en la GOTH
Algunas familias refieren dificultad para el desarrollo de las actividades contempladas en la guía

Fortalecimiento cultural
3ºLas familias contactadas manifestaron que aun no se ha realizado Encuentro para el intercambio de saberes culturales Tradición Oral, escrita e Identidad: actividad que se debió realizar en el mes de septiembre , según las familias contactadas esta actividad aun no se realizado

4°Realizar Taller Encuentros intergeneracionales: actividad que se debió realizar en el mes de agosto, según las familias contactadas esta actividad aun no se ha realizado

AUTOCONSUMO

5°Realización Capacitación en abonos orgánicos actividad que se debió realizar en el mes de septiembre , según las familias contactadas esta actividad aun no se ha realizado

6°Se cumplio con la entrega de insumos por parte del operador:

Royo de maya calibre delgado de 150 *36mts me dio royo por familia: según las familias contactadas estos insumos no se han entregado

Posteadura para cerramiento de huertas caseras: según las familias contactadas estos insumos no se han entregado

kilo de grapas por familia: según las familias contactadas estos insumos no se han entregado

Entrega de cinco (5) Gallinas ponedroras 14 sem por cada familia: según las familias contactadas estos insumos no se han entregado
Alimento para gallinas bulto 40 Kg (26 kilos por familia): según las familias contactatas estos insumos no se han entregado

Habichuela lago azul sobere 20g: según las familias contactadas estos insumos no se han entregado

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Lechuga simpson 100g: según las familias contactadas estos insumos no se han entregado

Contra partida: según las familias contactadas estos insumos aun no se las entregado

semilla cilantro
125 gramos habichuela por familia
125 gramos frijol por familia
semilla ruda
semillas de llanten

Seguimiento
Llamadas telefónicas a los hogares Semanalmente durante la ejecución del proyecto: según las familias contactadas no se realiza acompañamiento telefónico

Situación notificada al supervisor del contrato el mismo día que se identificaron los hallazgos

Decisiones: Se realiza Socialización y seguimiento a la EAS con base a los resultados de la herramienta de supervisión

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Cumplir en las fechas establecidas en el plan operativo con las actividades programadas	R.L	Inmediata
Aportar respuesta a la socialización de los resultados de supervisión	R.L	Inmediata

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Helda Mercedes Pimienta	Profesional Especializado	ICBF CZ No 5 Maicao	Helda Pimienta Mejia
Yaneth Mosquera Rivera	R.L	Fundación Mujer con Valor	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.