INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

PLAN DE SUPERVISION

Según lo establecido por el manual de supervisión e interventoría de la INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, adoptado mediante resolución número 329 de 2013; la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUÍA, en ejercicio de la función administrativa, en aras de dar cumplimiento a los fines de la contratación y de vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y para proteger los derechos de la entidad, del contratista y los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, se ciñe a la aplicación de la normatividad constitucional, principios de la función administrativa, al principio de responsabilidad y transparencia en la ejecución contractual para la lucha contra la corrupción y a lo dispuesto por la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, decreto 0734 de 2012 y demás normas concordantes. por tal motivo se elabora el siguiente plan de supervisión; con el fin de responder de manera técnica, operativa y administrativa a las obligaciones adquiridas; garantizando con el siguiente plan de supervisión los objetivos del mismo; los cuales son: realizar una actividad organizada y presupuestada, asegurar la calidad de la ejecución del contrato, realizar una distribución equitativa de responsabilidades: mediante una planificación de la actividad de supervisión , incluir la formulación de la parte financiera y presupuestal; todo esto como un instrumento de política que permite conocer y planear la supervisión a desarrollar, el objetivo de supervisar, antelando las metas o productos a alcanzar, todo esto con el propósito de responder a las actividades enmarcadas en el contrato interadministrativo N° 4600090834 de 2021, suscrito entre el Municipio de Medellín- Secretaría de Suministros y Servicios y La Institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, cuyo objeto es "Contrato Interadministrativo para prestar los servicios de acompañamiento integral a la ejecución del plan municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional". El cual tiene una duración hasta el 31 de diciembre de 2021.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CON PERSONA NATURAL CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO NÚMERO CMA-CD-3640-90834-275-2021 SUSCRITO ENTRE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA Y CRES & CATERING S.A.S

ÁREA O PROCESO	EXTENSIÓN ACADÉMICA Y PROYECCIÓN SOCIAL		
NOMBRE CONTRATISTA	**CRES & CATERING S.A.S**	CC	**900.432.387-3**
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	4600090834 DE 2021		
TIEMPO DE EJECUCION	Desde el __09_ de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021		
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($117.264.434)		
NOMBRE SUPERVISOR DEL CONTRATO	JOAN AMIR ARROYAVE ROJAS	**CARGO**	Coordinador de Extensión Académica y Proyección Social
APOYO A LA SUPERVISIÓN	DIANA MARCELA RODRIGUEZ MARÍN	**CARGO**	Coordinadora de enlace administrativo

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

APOYO A LA SUPERVISIÓN	LEIDY YOVANA LONDOÑO GAVIRIA	**CARGO**	Coordinadora Unidad de Convenios y Contratos

PLAN DE SUPERVISION

OBJETO CONTRACTUAL	ACTIVIDADES CONTRACTUALES	METAS Y/O PRODUCTOS (alcanzadas cada período por el contratista)	PESO % DE ACTIVIDADES	EVIDENCIA Y / O ENTREGABLE
EL CONTRATISTA de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus servicios de apoyo a la gestión como OPERADOR LOGÍSTICO, para la realización y el buen desarrollo de las diferentes actividades que se ejecuten en el marco del contrato interadministrativo N.º 4600090834 de 2021	En desarrollo del objeto, EL CONTRATISTA deberá garantizar los medios que faciliten el apoyo logístico, participando de los procesos logísticos y de apoyo necesarios para la realización de las actividades requeridas en la ejecución del contrato interadministrativo. (Ver anexo 1 actividades a ejecutar).	Informes de ejecución con evidencias donde se verifique la ejecución mes a mes.	100%	Informes físicos y/o digitales los cuales deberán reposar en la carpeta del contratista.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

INFORMACION FINANCIERA: (Se deberá establecer según clausula valor y forma de pago la ejecución financiera del contrato)
CIENTO DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($117.264.434)
FORMA DE PAGO: Dicho pago deberá cancelarse de forma proporcional por las actividades efectivamente aprobadas, realizadas y recibidas a satisfacción

INFORMACIÓN JURÍDICA: (Durante la ejecución del contrato se deberá informar todos los tramites jurídicos que se adelanten con cargo al contrato de prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión – Operación Logística).

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL: Para la ejecución del presente contrato de operación logística se establece un protocolo para las solicitudes que se originen desde la Gerencia de MANA, teniendo presente las necesidades que se tienen desde los diferentes programas y/o proyectos; apuntando siempre al cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas.

Todas las solicitudes en materia de operación logística deberán dar repuesta al cumplimiento de una actividad

JOAN AMIR ARROYAVE ROJAS
Supervisor Designado

DIANA MARCELA RODRIGUEZ MARÍN
Apoyo a la supervisión

LEIDY YOVANA LONDOÑO GAVIRIA
Apoyo a la supervisión

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

ANEXO 1

ACTIVIDADES:	VALOR PRESUPUESTADO ACTIVIDAD GLOBAL	DESCRIBIR ACTIVIDADES ESPECIFICAS	NECESIDADES LOGISTICAS (detallar por unidad, especificaciones del bien, insumo y/o servicio logístico requerido)	CRONOGRAMA	PRODUCTOS:
Cumplimiento a la Política Pública de Seguridad Alimentaria Semana de alimentación Ferias de la Inclusión	$5.587.400	1 Mesas Técnicas en 2 Mesas públicas 3 Reuniones con gremios de la nutrición 4. Reuniones con Secretarias de la Alcaldía de Medellín 5. Reuniones con participante del proyecto PAE 6. Reunión con SISFDH	Se requiere el acompañamiento en la logistica necesaria para garantizar las actividades, además se requie Servicio de alimentación almuerzos que constan Proteico: 70gr, energético: 50gr, ensalada: 80gr, bebida: 240cc, postre: 10-30gr., sopa: 240 ml. arroz: 80gr	Se tiene estipulado durante el tiempo de ejecución del contrato	Informe Consolidado del acompañamiento integral de la ejecución logistica, con evidencias de cada actividad realizada
Foro Semana de la Alimentación	$2.600.000	Evento semana de la alimentación Foro con invitados Internacionales y Nacionales	Espacio en el que confluye la participación de representantes de diferentes dependencias y secretarias de la administración municipal, como también entidades públicas y privadas, para analizar, socializar y/o discutir temas relacionados con la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Salón con sonido Arreglos Floral Conectividad a internet y presentadores para el foro de la Semana de la alimentación Sonido	Se tiene proyectado para el mes de octubre en el marco de la Semana de la alimentación	Informe Consolidado del acompañamiento integral de la ejecución logistica, con evidencias de cada actividad realizada

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES:	VALOR PRESUPUESTADO ACTIVIDAD GLOBAL	DESCRIBIR ACTIVIDADES ESPECIFICAS	NECESIDADES LOGISTICAS (detallar por unidad, especificaciones del bien, insumo y/o servicio logístico requerido)	CRONOGRAMA	PRODUCTOS:
Eventos de transferencia de conocimientos Jornada Esan al Día	$ 15.000.000	Jornada ESAN al día, evento con contratistas y personal de planta en el cual se trataran temas de planeación, intercambio de saberes y trabajo en equipo con el fin de apoyar la implementación de la política publica SAN	Se requiere garantizar la logística necesaria para este evento, el cual requiere: Auditorio para 330 personas, siguiendo los protocolos de Bioseguridad, este prestar los servicios de: sonido, conexion a internet, estación de agua -café y ambientación y alimentación para los participantes. Se requiere tambien de los servicios de una empresa que apoye el evento en materia de temas organizacionales y de trabajo en equipo con profesionales en coaching.	Octubre- en el marco de la Semana de la alimentación	Informe Consolidado del acompañamiento integral de la ejecución logística, con evidencias de cada actividad
Evento semana de la alimentación Mesas públicas Mesas Técnicas Jornada ESAN Ferias de la inclusión	$ 12.000.000	Acompañamiento en el evento semana de la alimentación (se espera 8 intervenciones) 1 Mesa Pública 3 Mesa técnica Evento Esan al día Se proyectan 14 eventos total	Personaje temático itinerante, con propuesta creativa- (guion, vestuario, maquillaje y objetos escénicos) técnicas y las mesas públicas, bajo la temática entregada por la FAO Participación en el evento mercados campesinos, en articulación con el ESAN. Jornada ESAN	Septiembre y Octubre	
	$ 978.082	Evento semana de la alimentación Foro con invitados Internacionales y Nacionales	2 -Pendón base roll up; en lona; Impresión 4 x 4, Tamaño 1 x 2		
	$ 32.250.000		Recetario digital (Diseño digital, fotografía, corrección de estilo) Se requiere el acompañamiento para la elaboración del recetario que se entregará en el evento de la semana de la alimentación. El cual debe contener recetas de los diferentes proyectos del ESAN.	Se debe comenzar la elaboración desde agosto para entregar este recetario en el marco de la semana de la alimentación	
	$ 1.087.065	Actividad mesas técnica y publicas, Ferias de la inclusión	Diseño y formación, Impreso 4 x 0 tintas en Offset con barniz de máquina mate sobre papel couche de 150 grs. Tamaño 40cm x 60cm Acabado Refinados		
	$ 21.254.638	Circuitos de la alimentación Actividades Educativas Circuitos de la alimentación Articulación con desarrollo rural	16 Bakings Estructura portátil de 3 metros de ancho por 2 metros de alto con soporte para pendón, tipo Backing en aluminio, con impresión de banner lona sintética de 12 Onz., a 1440 dpi. Con bolsillos y ajustes necesarios para la instalación, de fondo tiene 56 cms. Debe incluir maletín e instrucciones de ensamblaje		
	$ 232.050		1000 Afiche 48 x 33, propalcote, full color, una cara		
	$ 5.593.000		400 Rotafolio Propalcote 150 grs, full color, dos caras		
	$ 870.000		Inflabe publicitario 3 mts x 2mts		
	$ 500.000	Actividades educativas y talleres gastronómicos	50 cajas de tapabocas		
	$ 289.000		100 botellas de alcohol		

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA

ACTIVIDADES:	VALOR PRESUPUESTADO ACTIVIDAD GLOBAL	DESCRIBIR ACTIVIDADES ESPECIFICAS	NECESIDADES LOGISTICAS (detallar por unidad, especificaciones del bien, insumo y/o servicio logistico requerido)	CRONOGRAMA	PRODUCTOS:
Acompañamiento en la asistencia técnica y actividades educativas del componente fortalecimiento a la Educación Nutricional, liderado por el equipo de educadores físicos del contrato	$ 453.599	Asistencias técnicas Talleres SAN Actividades educativas Circuitos de la alimentación	Cancha de basket Plástica Este material didáctico, se requiere para actividades educativas del componente de Fortalecimiento a la educación nutricional, las cuales están incluidas en las especificaciones técnicas Se requieren 8 canchas	Septiembre y resto del contrato	Informe Consolidado del acompañamiento integral de la ejecución logística, con evidencias de cada actividad realizada
Evento semana de la alimentación Ferias de la inclusión Actividades de articulación con desarrollo rural	$ 6.949.600	Evento semana de la alimentación Giras de mercados campesinos Actividades con comercializadores y productores	Toldos artesanales, tipo mercado campesino Se requiere 8 toldos con las especificaciones descritas para el evento de giras de la inclusión y semana de la alimentación en articulación con mercados campesinos de la Alcaldía de Medellín	Primera semana de septiembre, octubre y noviembre	Informe Consolidado del acompañamiento integral de la ejecución logística, con evidencias de cada actividad realizada
Acompañamiento en la asistencia técnica nutricional del componente fortalecimiento a la Educación Nutricional, en la cual se interiorizará al participante de la importancia de los alimentos y sus porciones.	$ 1.620.000	Asistencias técnicas Evaluaciones nutricionales Actividades educativas	Estos módulos son para realizar las actividades educativas del componente de Fortalecimiento a la Educación	Septiembre - ocubre	Informe Consolidado del acompañamiento integral de la ejecución logística, con evidencias de cada actividad realizada
Evento comité municipal	$ 10.000.000	Evento Comité Municipal con invitados de las 16 comunas y los corregimientos de la ciudad de Medellín, Universidades, ONGs; empresas del sector de alimentos..	En este evento será precidido por el señor Alcalde de la Ciudad de Medellín, para este espacio se requiere de un auditorio para 50 personas, que tenga: Sonido, internet, apoyo recurso humano para la logistica, ambientación del espacio (arreglos florales) y servicio de alimentación, estación de café y agua.	Esta sujeto a la agenda del Alcalde, se tiene programado dos eventos durante el contrato	Informe consolidado del evento
TOTAL OPERACIÓN LOGISTICA	$ 117.264.434				