ACTA DE INICIO

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO
NÚMERO DEL CONTRATO	COS-030-2021
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL CON NIT 890.980.917-1
SUPERVISOR	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
SOLIDARIO	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMITO** signada con **NIT 800.210.736-5** representada legalmente por el señor **ORLANDO DE JESUS CANO CIRO,** identificado con **C.C N° 70.950.194**
OBJETO DEL CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y HUMANOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LA VEREDA GUAMITO SECTOR LAS VEGAS PARA LA RECUPERACION Y MITIGACION DE PROCESO EROSIVO EN LA RIVERA DE LA QUEBRADA
VALOR DEL CONVENIO	El presente convenio tiene un valor de **TREINTA MILLONES TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ($30.033.530),** Lo anterior mediante los siguientes aportes: **APORTE DEL MUNICIPIO:** VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ML ($24.433.530) **APORTE DEL SOLIDARIO:** CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($5.600.000), representados en administración y acompañamiento en la ejecución de las obras.
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SERÁ DE DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DEL CONVENIO	31 DE AGOSTO DE 2021

CONSIDERANDO

A. Que, entre **EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL**, Entidad Territorial, según lo dispone la Constitución Política de 1991, (C.N.), persona jurídica de derecho público, identificada con el NIT. 890.980.917-1; según los artículos 314 de la C.N., 84 y 91 literal (d) nº 1 de la Ley 136 de 1994 -modificada parcialmente por la Ley 1551 de 2012-, Ley 1437 de 2011, Articulo 2 y 315 numeral 3 de la Constitución Nacional, artículos 24, 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, representada por la ingeniera **SORANY ANDREA MARÍN MARÍN,** identificada con cédula de ciudadanía número **42.842.362** de El Peñol - Antioquia, en su condición de Alcaldesa Municipal, elegida mediante voto popular para el periodo constitucional 2020 – 2023, posesionada mediante Acta número cero cero dos (002) del veintinueve (29) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), según consta en diligencia de posesión realizada por la Notaria Única Municipal, y de la otra parte la **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMITO** signada con **NIT 800.210.736-5** representada legalmente por el señor **ORLANDO DE JESUS CANO CIRO,** identificado con **C.C N° 70.950.194**, acuerdan celebrar el presente **Convenio Solidario** Nº COS-030-2021 del 31 de agosto de 2021, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y HUMANOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LA VEREDA GUAMITO SECTOR LAS VEGAS PARA LA RECUPERACION Y MITIGACION DE PROCESO EROSIVO EN LA RIVERA DE LA QUEBRADA" por un valor de **TREINTA MILLONES TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ($30.033.530)** de los cuales el Municipio aporta VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ML ($24.433.530) y la ESAL aporta CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($5.600.000), representados en administración y acompañamiento en la ejecución de las obras

a) Que el municipio atenderá las obligaciones derivadas de este convenio con cargo al artículo presupuestal que se relaciona a continuación:

	N°	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	303	01 de marzo de 2021	230701030504	Convenio #514-2020 obras civiles y biológicas para recuperar los suelos erosionados del municipio	$24.433.530

RESERVA PRESUPUESTAL	1193	31 de agosto de 2021	230701030504	Convenio #514-2020 obras civiles y biológicas para recuperar los suelos erosionados del municipio	$24.433.530

b) Que el contrato bajo análisis se publicó en la página web de contratación del Estado colombiano -SECOP-, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

c) Que, por medio de la Resolución 358 del 08 de septiembre de 2021, fue aprobada la garantía única, expedida por la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A, con numero **3152149-1**, con los siguientes amparos y vigencias:

COBERTURA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	31/08/2021	28/02/2021	$3.003.353
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	31/08/2021	31/10/2024	$3.003.353

d) Que, de acuerdo con la cláusula CUARTA del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del Contratista, la Alcaldesa y el supervisor.

ACUERDAN:

Fijar como fecha de inicio del Convenio Solidario Nº COS-030 de 2021, cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS LOGÍSTICOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y HUMANOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LA VEREDA GUAMITO PARA LA RECUPERACION Y MITIGACION DE PROCESO EROSIVO",** el día 08 de septiembre de 2021; por lo tanto, su fecha de terminación será el 07 de noviembre de 2021.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el ocho (08) de septiembre de 2021.

SORANY ANDREA MARIN MARIN
Alcaldesa

ORLANDO DE JESUS CANO CIRO
Representante Legal
Junta de Acción Comunal vereda Guamito

LILIANA PATRICIA LÓPEZ GIRALDO
Directora de Planeación
Supervisora

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado por	Duviel Darío García Castro Profesional Apoyo Contratación	
Revisado por	Jonnathan Montes Ceballos Asesor en Contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma de la Alcaldesa Municipal.		