RISARALDA Sentimiento de Todos. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA** **Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad** DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURISTICO **ACTA DE REUNIÓN No.05**
Versión: 3	Vigencia: 09-2010

REUNIÓN SUPERVISIÓN- INTERVENTORIA PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UNA RUTA TURISTICA EN EL CENTRO-OCCIDENTE DE RISARALDA

Lugar: Reunión virtual

Fecha: 21 de junio de 2021

Hora Inicio: 10:00 a.m. **Hora Terminación:** 10:30 a.m.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO
María Sirley Ossa Vergara	Director departamental de Desarrollo Turístico
Camilo Arbeláez Upegui	Contratista Gobernación de Risaralda
Laura Valentina Rosero	Contratista Gobernación de Risaralda
Gladys Oliva Gil Grajales	Contratista Gobernación de Risaralda
Johnny Alexander Tamayo	Director interventoría
Jonny Alejandro Muñoz García	Interventoría
Carlos Andrés Ruiz González	Interventoría

AUSENTES
N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Estado actual cierre y liquidación contrato No. 1382 de 2018.
2. Estado actual del contrato No. 907 de 2020.
3. Presentación informe técnico de la revisión de las tostadoras – Contrato No. 901 de 2020.
4. Estado actual contrato No. 957 de 2021.
5. Estado actual contrato No. 1210 de 2021.
6. Redistribución de costos.
7. Avance de los procesos de contratación pendientes.

REUNIÓN SUPERVISIÓN- INTERVENTORIA PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UNA RUTA TURISTICA EN EL CENTRO-OCCIDENTE DE RISARALDA

DESARROLLO:

1. Estado actual cierre y liquidación contrato No. 1382 de 2018.

Da inicio a la reunión la directora de Desarrollo Turístico, María Sirley Ossa, agradeciendo a todos por su asistencia y se da a conocer el orden del día propuesto por parte de la interventoría. Seguidamente el apoyo técnico de la interventoría, Jonny Alejandro Muñoz, indica a todos los asistentes sobre el estado actual del contrato 1382 de 2018, celebrado entre el Departamento de Risaralda y CPC Agencia S.A.S., para lo cual indica que en días pasados fue enviado al contratista el acta final para el trámite del último pago del citado contrato, quedando de esta manera un saldo pendiente por ejecutar y a reintegrar por valor de $38.000.000. De esta manera, se continuará con el respectivo trámite de liquidación del mismo.

2. Estado actual del contrato No. 907 de 2020.

Frente al estado actual del contrato 907 de 2020, celebrado entre el Departamento de Risaralda y Delta Publicidad, la interventoría concede la palabra a los asistentes por parte del Departamento de Risaralda para indicar el estado actual sobre el trámite sancionatorio frente al informe de presunto incumplimiento contractual radicado por parte de la interventoría desde el pasado 27 de noviembre de 2020 y ratificado el día 05 de mayo de 2021. Para lo cual, Valentina Rosero, abogada del proyecto por parte de la secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, indica que desde el Departamento ya se encuentran realizando las debidas gestiones para la citación a la audiencia por parte de los involucrados en el proceso.

3. Presentación informe técnico de la revisión de las tostadoras – Contrato No. 901 de 2020.

Al respecto, Jonny Alejandro Muñoz indica que ya se cuenta con un avance importante en el desarrollo del informe técnico por parte del experto contratado por parte de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales, en donde efectuado el proceso de revisión de las dos (2) tostadoras entregadas para los municipios de Belén de Umbría y La Celia, como conclusiones el informe técnico determino que dichos bienes no cumplen con condiciones mínimas para el correcto funcionamiento, presentando fallas en su estructura, la cuales deberán ser objeto de ajuste por parte del contratista.

Al respecto, el abogado de la interventoría, Carlos Andrés Ruiz, indica que atendiendo dichas observaciones, la Universidad Nacional de Colombia – sede Manizales, en su condición de autoridad interventora, procederá a radicar de manera oficial ante el Departamento de Risaralda, el informe técnico con los hallazgos efectuados, reiterando las condiciones caracterizadas mediante informe de presunto incumplimiento radicado ante la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, el día 27 de noviembre de 2020.

REUNIÓN SUPERVISIÓN- INTERVENTORIA PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UNA RUTA TURISTICA EN EL CENTRO-OCCIDENTE DE RISARALDA

Adicionalmente, el abogado Carlos Ruiz, señala que no es posible adelantar ninguna operación de carácter contractual respecto del citado contrato, esto sin antes no se resuelve primero el proceso sancionatorio.

4. Estado actual contrato No. 957 de 2021.

Atendiendo la finalización del presente contrato, 18 de junio de 2021, el contratista realizó el envío y arribo de los elementos definidos en el contrato estatal 957, para lo cual al realizar el proceso de verificación uno a uno de los elementos allegados, se detectó que, de los 100 distintivos definidos en el contrato fueron recibidos un total de 98, por lo cual se realizaría el respectivo requerimiento al contratista sobre los dos (2) elementos faltantes.

5. Estado actual contrato No. 1210 de 2021.

A modo de contexto, el apoyo técnico de la interventoría indica que el día 17 de junio de 2021 se dio inicio al contrato No. 1210 de 2021, cuyo objeto es "*Compra de materiales tecnológicos para el fortalecimiento de la oferta turística de los productos de aviturismo, aventura, senderismo, ecoturismo y agroturismo para la implementación del proyecto denominado "Implementación de una ruta turística en el centro occidente del departamento de Risaralda"*, cuya fecha de finalización es el 15 de julio de la presente anualidad.

6. Redistribución de costos.

Frente a la redistribución de costos por actividades, la directora departamental de turismo, María Sirley Ossa, indica que desde el equipo de apoyo a la gestión se ha venido adelantando el documento con las debidas justificaciones técnicas y económicas que sustentan dichas modificaciones, para lo cual una vez se encuentre consolidado será envidado a la interventoría para su respectiva revisión y consideraciones.

7. Avance de los procesos de contratación pendientes.

Frente al avance de los procesos de contratación pendientes, la abogada Valentina Rosero, señala que el proceso de avisos y tableros se encuentra actualmente publicado en el SECOP II, se surtió las etapas de observaciones y se encuentra en revisión por jurídica para la publicación del Pliego Definitivo. Por otro lado, el proceso de señalética se encuentra avanzando, una vez obtenidos los permisos y autorizaciones de instalación por parte de los municipios beneficiarios. Por último, la abogada indica que desde la entidad ejecutora se encuentra pendiente de la presente redistribución de costos para contar con los recursos necesarios para la adquisición de los depósitos de basura.

RISARALDA Sentimiento de Todos / UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURISTICO ACTA DE REUNIÓN No.05
Versión: 3	Vigencia: 09-2010

REUNIÓN SUPERVISIÓN- INTERVENTORIA PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UNA RUTA TURISTICA EN EL CENTRO-OCCIDENTE DE RISARALDA

Se da por terminada la reunión siendo las 10:30 a.m. (sesión virtual).

COMPROMISOS

TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Avance del trámite del proceso sancionatorio del contrato No. 907 de 2020.	Departamento de Risaralda	Conforme avance elproceso en las instancias correspondientes al interior del Departamento.
Traslado oficial del informe técnico derivado de la evaluación de lastostadoras de café, conforme el debido proceso	Interventoría	28 de junio de 2021
Requerimiento oficial al contratista *"4Poder"* sobre los dos (2) distintivos Turísticos faltantes.	Interventoría	21 de junio de 2021
Envió de la redistribución de costos para la revisión por parte de la interventoría.	Departamento de Risaralda	25 de junio de 2021

FIRMAS ASISTENTES:

JOHNNY ALEXANDER TAMAYO
Director interventoría
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MANIZALES

MARIA SIRLEY OSSA VERGARA
Directora Departamental de Desarrollo Turístico
Departamento de Risaralda