Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210827-155339-28af534034211113
2021-08-27T15:53:50-05:00 - Pagina 1 de 5

Datos Generales

DO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1/08/2021 A 30/08/2021			
porta algun desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X
NTAJE DE EJECUCION	**Física**		**Presupuestal**	
	78.0%		66.0%	

Datos del Supervisor

e del supervisor	BALKIS HELENA WIEDEMAN GIRALDO
lencia	SUBDIRECCION DE CONTRATACION
	SUBDIRECTOR(A) DE CONTRATACION
Localidad	NIVEL CENTRAL - EDIFICIO SAN MARTÍN
Apoyo supervisión	HERNAN RODRIGO GARCIA FUENTES

Datos del contrato supervisado

Número de Contrato	169
Fecha de Contrato	16/02/2021
Contratista	ANGIE LORENA PIÑEROS LEAL
Cédula de ciudadania o NIT	1030640813
Proyecto	7748-Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Desarrollo Integral del Talento Humano
Valor	$36,504,000.00
Plazo	240 DIAS
Fecha Acta Inicio	23/02/2021
Fecha Terminacion Proyectada Contrato	22/10/2021
Adiciones	
Prorrogas	
Suspensión	
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LAS ETAPAS PRE-CONTRACTUAL Y/O CONTRACTUAL EN LOSDIFERENTES PROCESOS DE CONTRATACION QUE ADELANTA LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION, CON EL FIN DE GARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO DE LAS METAS FORMULADAS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Seguimiento Contractual

1.Cumplimiento del objeto:

1. EL CONTRATISTA DESARROLLÓ SUS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS, DANDO EL CUMPLIMIENTO AL OBJETO Y SU ALCANCE .

2.Grado de cumplimento de las obligaciones:

No Obligaciones	Obligaciones	Estado	Obligación
1	Actualización de la colección de AZ-Digital, para la recepción de RP remitidos por subdirección Administrativa y financiera a la Subdirección de Contratación para la vigencia actual de modificaciones y recurso humano.	No Aplica	No Aplica
2	Adelantar el Trámite y aprobación de Pólizas si hay lugar para las modificaciones y contratos nuevos.	Satisfactorio	DESARROLLÓ LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS PARA ESTE PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL.
3	Adelantar los Trámites de afiliación a la ARL y cargar la información en la carpeta colección en AZ digital.	No Aplica	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210827-155339-28df534034211113
2021-08-27T15:53:00-05:00 - Pagina 2 de 5

4	Adelantar el cargue del RP y Certificado de ARL en el expediente contractual de AZ-Digital y SECOP II.	No Aplica	No Aplica
5	Proyectar el memorando de información de inicio de ejecución e información sobre la designación de supervisión para las áreas y dependencias de la entidad.	No Aplica	No Aplica
6	Actualizar los trámites contractuales en las diferentes Plataformas de la Subdirección de contratación entidad.	Satisfactorio	DESARROLLÓ LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS PARA ESTE PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL.
7	Proyectar comunicaciones, informes y memorandos para cubrir los requerimientos de la Subdirección de Contratación, área y/o dependencias	No Aplica	No Aplica
8	Verificación de la información del expediente contractual en AZ-Digital y SECOP II, para efectuar la trasferencia al grupo de Gestión Documental.	Satisfactorio	DESARROLLÓ LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS PARA ESTE PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL.
9	Proyectar Comunicaciones y memorandos para cubrir requerimientos	No Aplica	No Aplica
10	Las demás inherentes por su cumplimento oportuno al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las obligaciones específicasen las específicas del contrato	Satisfactorio	DESARROLLÓ LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS PARA ESTE PERIODO DE EJECUCION CONTRACTUAL.

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones	1. EL CONTRATISTA DESARROLLÓ SUS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS, DANDO EL CUMPLIMIENTO AL OBJETO Y SU ALCANCE .

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista:

2. SEGUIR ADELANTANDO CON DILIGENCIA, OPORTUNIDAD Y CUIDADO, EN EL MARCO DEL OBJETO Y ALCANCE CONTRACTUAL, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CUMPLIENDO LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS ASIGNADAS CONTRACTUALMENTE.

4. Declaraciones y propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar de las obligaciones:

3. NINGUNA

5.Relación de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Item	**Periodo de pago** Año-Mes	**Fecha Pago** Día - Mes - Año	**Valor**
Salud	julio de 2021	23/08/2021	$222,800.00
Pension	julio de 2021	23/08/2021	$292,100.00
ARL	julio de 2021	23/08/2021	$9,600.00

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

4. CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS, ALCANZAR EL CUMPLIMIENTO EN EL 100% DEL OBJETO Y ALCANCE CONTRACTUAL PARA SATISFACER LA NECESIDAD DEL SERVICIO.

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

5. NO APLICA

8. ¿Entregó informe de ejecución?

SI	X		NO	
Relacionar soportes del Informe:				

9. ¿Procede Pago en este periodo?

SI	x		NO	
En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago				

10. Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS, EL CONTRATISTA DEBE ALCANZAR EL CUMPLIMIENTO EN EL 100% DEL OBJETO NCE CONTRACTUAL PARA SATISFACER LA NECESIDAD DEL SERVICIO.

s observaciones relevantes del supervisor:

NA

Elaboracion: 27/08/2021

BALKIS HELENA WIEDEMAN GIRALDO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210827-155339-28ef534034211113
2021-08-27T15:53:00-05:00 - Pagina 3 de 5

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210827-153339-28af53-03421113
2021-08-27T15:35:00-05:00 - Pagina 4 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2021_08_169_2021_ANGIE_LORENA_PINEROS_LEAL_INFORMESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210827-153339-28af53-03421113 Creación: 2021-08-27 15:33:39

Estado: Finalizado Finalización: 2021-08-27 15:35:00

Escanee el código para verificación

Firma: Supervisor Contrato



Bwiedeman@sdis.gov.co

Za drC

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210827-153339-28af53-03421113
2021-08-27T15:35:00-05:00 - Pagina 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

2021_08_169_2021_ANGIE_LORENA_PINEROS_LEAL_INFORMESUPERVISION

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210827-153339-28af53-03421113 Creación: 2021-08-27 15:33:39

Estado: Finalizado Finalización: 2021-08-27 15:35:00

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	BALKIS_HELENA_WIEDEMAN_GIRALDO Bwiedeman@sdis.gov.co Za drC	Aprobado	Env.: 2021-08-27 15:33:39 Lec.: 2021-08-27 15:34:48 Res.: 2021-08-27 15:35:00 IP Res.: 186.102.51.184

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN	Código: FOR-GEC-003 Versión: 1 Fecha: Memo I2021020844 - 14/07/2021 Página: 1 de 2

DATOS GENERALES

CONTRATISTA	ANGIE LORENA PIÑEROS LEAL, CEDULA DE CIUDADANIA No, 1030640813				
CPS No.	169 **de** 16/02/2021			**PLAZO**	240 días
FECHA DE INICIO	23/02/2021	**FECHA DE TERMINACIÓN**	22/10/2021		
PERIODO DE INFORME	01/08/2021 **A:** 30/08/2021			**No. Informe**	7
% EJECUCIÓN FISICA	78	**% EJECUCIÓN FINANCIERA**	66		
SUPERVISOR	BALKIS HELENA WIEDEMAN GIRALDO	**DEPENDENCIA**	SUBDIRECCION DE CONTRATACION		

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LAS ETAPAS PRE-CONTRACTUAL Y/O CONTRACTUAL EN LOSDIFERENTES PROCESOS DE CONTRATACION QUE ADELANTA LA SUBDIRECCION DE CONTRATACION, CON EL FIN DE GARANTIZAR ELCUMPLIMIENTO DE LAS METAS FORMULADAS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
Actualización de la colección de AZ-Digital, para la recepción de RP remitidos por subdirección Administrativa y financiera a la Subdirección de Contratación para la vigencia actual de modificaciones y recurso humano.	Obligación no requerida este mes
Adelantar el Trámite y aprobación de Pólizas si hay lugar para las modificaciones y contratos nuevos.	Durante la ejecución del contrato se proyectaron la aprobación de las siguientes pólizas : 5203,8785,8785,6974,8129,5204,14940,9253,4402,2930,2930,8219,6974
Adelantar los Trámites de afiliación a la ARL y cargar la información en la carpeta colección en AZ digital.	Obligación no requerida este mes
Adelantar el cargue del RP y Certificado de ARL en el expediente contractual de AZ-Digital y SECOP II.	Obligación no requerida este mes
Proyectar el memorando de información de inicio de ejecución e información sobre la designación de supervisión para las áreas y dependencias de la entidad.	Obligación no requerida este mes
Actualizar los trámites contractuales en las diferentes Plataformas de la Subdirección de contratación entidad.	Una vez se revisa las pólizas una vez tengan la aprobación se aprueba la póliza cargada por el contratista Y en el proceso de alistamiento se hace la separación de documentos sensibles y documentos no sensibles y de igual forma se carga en la plataforma de secop para que realicen la aprobación de un nuevo contrato
Proyectar comunicaciones, informes y memorandos para cubrir los requerimientos de la Subdirección de Contratación, área y/o dependencias	Obligación no requerida este mes
Verificación de la información del expediente contractual en AZ-Digital y SECOP II, para efectuar la trasferencia al grupo de Gestión Documental.	Una vez son aprobadas las pólizas se hace entrega de la aprobación de la póliza y la póliza de cumplimiento y póliza de responsabilidad extracontractual
Proyectar Comunicaciones y memorandos para cubrir requerimientos	Obligación no requerida este mes
Las demás inherentes por su cumplimento oportuno al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las obligaciones específicasen las específicas del contrato	Me han sido asignadas procesos de contratos nuevos del área de recursos humanos lo siguientes 278219,278161,278254,276565,276543,278268,278283,278327,278200,278436,278422,278438,278460

SEGURIDAD SOCIAL

	Entidad	Mes	Valor	Fecha de Pago	No. Planilla
Salud	compensar	01/07/2021	$222,800	23/08/2021	51794755
Pension	proteccion	01/07/2021	$292,100	23/08/2021	51794755
ARL	positiva	01/07/2021	$9,600	23/08/2021	51794755

Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013".

FIRMA DEL CONTRATISTA

La información registrada en el presente documento corresponde a lo ingresado por el usuario 1030640813 en el aplicativo IOPS, en calidad de contratista, y presentado ante la Secretaría Distrital de Integración Social el 26/08/2021 a las 11:07:10 horas (UTC-5)