INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

I. ASPECTOS LEGALES

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.2392509 de 2021 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Diana María del Mar Pino Humanez, Directora Regional Meta y Droguerías COPIFAM de Colombia S.A.S, cuyo objeto es: *"Contratar el suministro y dispensación de medicamentos y prestación del servicio farmacéutico para la Regional Meta"*, me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	DESPACHO REGIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ADRIANA YOLIMA MORALES RAMIREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NIDYA CAQUEZA MARTINEZ
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2392509 de 2021
TIPO DE CONTRATO:	Suministro de medicamentos
OBJETO:	Contratar el suministro y dispensación de medicamentos y prestación del servicio farmacéutico para la Regional Meta.
VALOR:	$ 90.752.715 COP
CONTRATISTA:	Droguerías COPIFAM de Colombia S.A.S
NIT:	Nit. 901.164.842-7
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Villavicencio
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30 de marzo de 2021
FECHA DE INICIO:	31 de marzo de 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	270 (Días)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 90.752.715 COP
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 90.752.715 COP
FORMA DE PAGO:	Abono en cuenta - Plazo de pago de la factura 30 días

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
No. PÓLIZA	2949119–9		
CERTIFICADO	13579694		
FECHA EXPEDICIÓN	30 DE MARZO DE 2021		
FECHA APROBACIÓN	31 DE MARZO DE 2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	29-03-2021	30-06-2022	9.075.272,00
Salarios y prestaciones sociales	29-03-2021	31-12-2024	4.537.636,00
Calidad del servicio	29-03-2021	30-06-2022	9.075.272,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
No. PÓLIZA	0754619−4		
CERTIFICADO O No. ANEXO	13448016		
FECHA EXPEDICIÓN	30 DE MARZO DE 2021		
FECHA APROBACIÓN	31 DE MARZO DE 2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	**29-03-2021**	**31-12-2021**	$181.705.200,00

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que Droguerías COPIFAM de Colombia S.A.S, CON Nit. 901.164.842-7,se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a ADRIANA YOLIMA MORALES RAMIREZ con comunicación y mediante SECOP II de fecha 31 de marzo de 2021, desde el 31 de marzo de 2021, hasta el 31 de diciembre de 2021.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial	90.752.715
Valor Adiciones	0
Valor Total	90.752.715
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha	36.299.201
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado	32.209.854
Valor total, ejecutado	68.509.055
SALDO A LA FECHA	22.243.660

FECHA (Con corte al periodo a informar)	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
24/04/2021	**FVE-859**	**15.188.478**	**15.188.478**	**75.564.237**	**16,7**
24/04/2021	**FVE-860**	**67.100**	**15.255.578**	**75.497.137**	**16,8**
25/05/2021	**FVE1749**	**3101156**	**18.356.734**	**72.395.981**	**20,2**
25/05/2021	**FVE1750**	**4.200**	**18.360.934**	**72.391.781**	**20,2**
15/06/2021	**FVE2343**	**17.863.867**	**36.224.801**	**54.527.914**	**39,9**
15/06/2021	**FVE2344**	**74400**	**36.299.201**	**54.453.514**	**40,0**
08/07/2021	**FVE3044**	**19.027.544**	**55.326.745**	**35.425.970**	**61,0**
08/07/2021	**FVE3045**	**94.950**	**55.421.695**	**35.331.020**	**61,1**
05/08/2021	**FVE3897**	**13.027.410**	**68.449.105**	**22.303.610**	**75,4**
05/08/2021	**FVE3898**	**59.950**	**68.509.055**	**22.243.660**	**75,5**

2. **ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Financiera	75,5%

III. **ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2392509 de 2021**

Teniendo en cuenta que la Entidad debe velar por la salud y la continuidad en los tratamientos autorizados a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial y en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 24 de 1978, Resolución 312 de 1987, Acuerdo 30 de 1988, artículo 8° del Decreto 440 de 2020 y demás normas que establecen la obligación de garantizar la atención integral en salud a beneficiarios del SMA y considerando la actual situación de salud y la evolución incierta de la pandemia COVID-19, y con el fin de garantizar el suministro de medicamentos hasta el 31 de diciembre de 2021, y considerando que el consumo promedio histórico mensual por este concepto asciende a los veinte millones de pesos ($20.000.000), el suscrito Supervisor encuentra necesario y debidamente justificada la necesidad de adicionar el contrato en los términos del presente documento.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: *. Adicionar el valor inicial del Contrato No. CO1.PCCNTR.2392509 de 2021, suscrito con Droguerías COPIFAM de Colombia*

S.A.S Nit. 901.164.842-7 , por la suma de ***CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE($45.000.000),*** *registro presupuestal numero 11021 del 29 de marzo de 2021.CDP 2121 del 12 de febrero de 2021.*

Igualmente, una vez aprobada la adición, se procederá a solicitar al contratista actualizar las pólizas que amparan el contrato.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 19 dias del mes de agosto de 2021.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

ADRIANA YOLIMA MORALES RAMIREZ
Profesional GGTH. Supervisora de Contrato.

Proyectó: Nidya Caqueza M.*ncm*