ACTA N° 01

Fecha:	09 septiembre 2021	**Lugar:**	Sala reunión piso 17 - ANCPCCE
Hora de Inicio:	02:00pm	**Hora de Finalización:**	03:00pm

I. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar la reunión de inicio para la verificación de las obligaciones para el inicio de la ejecución del contrato CCE-206-5-2021

II. INTEGRANTES DE REUNIÓN

NOMBRE	CARGO	CONTROL DE ASISTENCIA
Astrid Camargo Gonzalez	Supervisor - Analista T2-06	X
Wilson Alexander Moreno	Contratista - WIRE AND WIRELESS SECURITY SYSTEMS SAS	X

III. TEMAS DEL DÍA PARA LA REUNIÓN

1. Verificación obligaciones contrato, condiciones mantenimiento preventivo y correctivo
2. Cronograma revisión inicial y autodiagnóstico de los sistema de alarmas
3. Revisión previa de las instalaciones

IV. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación obligaciones contrato, condiciones mantenimiento preventivo y correctivo

Se realiza la revisión de cada una de las obligaciones establecidas para la ejecución del contrato en referencia al diagnóstico, mantenimiento preventivo y/o correctivo, del contrato CCE-206-5-2021 "Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de detección y alarma contra incendio de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Las cuales se encuentran definidas en el documento aceptación oferta Numeral 5 obligaciones específicas.

2. Cronograma revisión inicial y autodiagnóstico de los sistema de alarmas

Una vez revisadas las obligaciones contractuales específicas, se procede a definir la programación para dar inicio con el diagnostico (revisión y limpieza) de los elementos y componentes del sistema de alarmas.

Definiendo como fechas el 13-14-15 de septiembre la revisión y limpieza para los sistemas de alarma del piso 8-10-17 y 23, y para las fechas 20-21 pruebas de sonido y funcionamiento de los sistemas.

Se deja la aclaración que luego del mantenimiento preventivo se debe hacer entrega un informe y si se requiere de mantenimiento correctivo indicarlo en dicho informe, aclarando las condiciones para la aprobación de este mantenimiento, establecidas en el documento de aceptación de la oferta.

3. Revisión previa de las instalaciones

Se realiza el recorridos por las instalaciones de la agencia, identificados por el contratistas los elementos del sistema y el panel contra incendio de cada uno de ellos.

- **CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN**

- Iniciar la revisión y limpieza de los elementos en los días establecidos.
- Enviar la información del personal, documentación y elementos para la autorización del ingreso y ejecución del contrato
- Por parte del supervisor, enviar al contratista los planos actuales de ubicación de los elementos del sistema de alarmas.

4. COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA
Contratista	Enviar la información relacionada para autorización del ingreso a las instalaciones para el inicio de los mantenimientos	10/09/2021
Supervisor	Enviar el acta para firma y los planos de ubicaciones del sistema de alarmas	10/09/2021

5. ANEXOS

No aplica

6. FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Astrid Camargo Gonzalez	Supervisor - Analista T2-06	Astrid Camargo
Wilson Alexander Moreno	Contratista - WIRE AND WIRELESS SECURITY SYSTEMS SAS	Wilson Moreno

3. CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTO		Versión vigente del documento:			03
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE AJUSTES	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
01	08/06/2018	Creación del formato	Karina Blanco Asesor Experto planeación	Karina Blanco Asesor Experto Planeación	Karina Blanco Asesor Experto planeación
02	24/07/2019	Se actualiza el documento con relación a forma y sitio	Karina Blanco Asesor Experto planeación	Karina Blanco Asesor Experto Planeación	Karina Blanco Asesor Experto planeación
03	08/06/2021	Se revisa y actualiza el formato	Karina Blanco Asesor Experto planeación	Karina Blanco Asesor Experto Planeación	Karina Blanco Asesor Experto planeación

Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectue sobre el documento que describe ficha técnica del presente documento.