INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA

DATOS DEL CONTRATO			
No. Contrato-Año	**Dependencia**	**No. Identificación del contratista**	**Nombre del Contratista**
768-2021	Subdirección para la Transformación Sectorial	79.436.370	Mario Augusto Restrepo Mendez

Objeto contractual	Prestar servicios profesionales a la Subdirección para la Transformación Sectorial apoyando jurídicamente las iniciativas, programas y proyectos que se adelanten en el marco del fortalecimiento para la transformación digital de las empresas a nivel nacional en articulación con el Modelo Integrado de Gestión (MIG) del Ministerio.	**Valor inicial del contrato**	$ 73.000.000,00	**RP No.**	135721

Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Período de reporte	Nombre del supervisor	Cargo del supervisor	No. Identificación del supervisor
11/03/2021	295	11/03/2021	31/12/2021	**agosto-2021**	Alba Gómez Bayuelo	Asesora Subdirección de Transformación Sectorial	22.582.419

MODIFICACIONES AL CONTRATO					
Modificación Contractual	**Modificación RP No.**	**Fecha de la modificación contractual**	**Tiempo en días (en caso de suspensión, otrosí o prórroga)**	**Valor de la modificación**	**Justificación de la modificación contractual**
				$ -	
				$ -	
TOTAL MODIFICACIONES				**$ -**	

NOMBRE DEL CEDENTE		**No. Identificación**		**Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:**	
NOMBRE DEL CESIONARIO		**No. Identificación**			

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.

Terminación anticipada	Fecha terminación	Acta de terminación				Fecha del acta de terminación anticipada
		SI		NO		

Contrato	768-2021

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Total de Contrato	$	73.000.000

Pagos programados		Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada				
Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor Orden de Pago ($)	Observaciones aclaratorias
08/03/2021	$ 5.500.000	25/05/2021	116864921	6,85%	$ 5.000.000,00	
08/04/2021	$ 7.500.000	26/05/2021	118234021	10,27%	$ 7.500.000,00	
08/05/2021	$ 7.500.000	11/06/2021	135793521	10,27%	$ 7.500.000,00	
12/06/2021	$ 7.500.000	16/07/2021	169436621	10,27%	$ 7.500.000,00	
10/07/2021	$ 7.500.000	06/08/2021	192386521	10,27%	$ 7.500.000,00	
08/08/2021	$ 7.500.000	dd/mm/aaaa		0,00%		
09/09/2021	$ 7.500.000	dd/mm/aaaa		0,00%		
09/10/2021	$ 7.500.000	dd/mm/aaaa		0,00%		
08/11/2021	$ 7.500.000	dd/mm/aaaa		0,00%		
08/12/2021	$ 7.500.000	dd/mm/aaaa		0,00%		
				0,00%		
				0,00%		
TOTALES	**$ 73.000.000,00**	**Ejecución financiera acumulada:**		**47,95%**	**$ 35.000.000,00**	

SALDO POR GIRAR	52,1%	$ 38.000.000

EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES						
Obligaciones específicas del contrato		**Ponderación en el contrato**	**Actividades realizadas**	**% avance del mes**	**% avance acumulado**	**(%) pendiente de ejecución**
OBLIGACIÓN 1:	Apoyar jurídicamente en la realización de los programas, proyectos, convocatorias, contratos y/o convenios de la Subdirección para la Transformación Sectorial. transformación digital en articulación con el modelo integrado de gestión de la entidad.	11%	Se realizo apoyo Jurídico pertinente.	1,13%	6,40%	4,71%
OBLIGACIÓN 2:	Apoyar desde el punto de vista jurídico en la ejecución y cierre de los planes operativos y estrategias relacionadas con los proyectos, programas y actividades implementados en el marco del fortalecimiento para la transformación digital de las empresas a nivel nacional.	11%	Se presento el apoyo y soporte jurídico pertinente.	1,13%	6,40%	4,71%
OBLIGACIÓN 3:	Asistir a reuniones técnicas, comités, actividades de socialización y demás mesas de trabajo relacionadas con los programas, proyectos, convenios y/o contratos que se llevan a cabo en el marco del fortalecimiento para la transformación digital de las empresas a nivel nacional.	11%	Se asistió a las reuniones agendadas por Simón Osorio - Subdirector de Transformación Sectorial.	1,13%	6,40%	4,71%
OBLIGACIÓN 4:	Brindar apoyo jurídico a la supervisión de los proyectos, contratos y/o convenios que se adelanten en el marco del fortalecimiento para la transformación digital de las empresas a nivel nacional.	11%	Se realizo el acompañamiento Jurídico pertinente.	1,13%	6,40%	4,71%
OBLIGACIÓN 5:	Realizar la entrega del archivo de la Subdirección para la Transformación Sectorial y del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y/o Fondo Único de TIC recopilado y/o recibido en el marco de la ejecución del objeto contractual, así como, cargarlo en el Sharepoint dispuesto para tal fin.	11%	Durante este tiempo, no se requirió esta actividad.	1,13%	6,40%	4,71%
OBLIGACIÓN 6:	Apoyar jurídicamente la etapa de liquidación de los proyectos, contratos y/o convenios cuyo objeto consiste en promover en las empresas el uso estratégico de las tecnologías de la información en el marco del fortalecimiento para la transformación digital de las empresas a nivel nacional.	11%	Durante este tiempo, no se requierio esta actividad.	1,13%	6,40%	4,71%
OBLIGACIÓN 7:	Proyectar respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y demás requerimientos que se presenten al Ministerio, en el marco del fortalecimiento para la transformación digital de las empresas a nivel nacional.	11%	Durante este tiempo, no se requirió esta actividad.	1,13%	6,40%	4,71%
OBLIGACIÓN 8:	Apoyar en la elaboración de informes y reportes que se requieran sobre los programas, proyectos, convenio y/o contratos que se desarrollen en el marco del fortalecimiento para la transformación digital de las empresas a nivel nacional.	11%	Se prestó el apoyo pertinente.	1,13%	6,40%	4,71%
OBLIGACIÓN 9:	Realizar las demás actividades que sean indicadas por el supervisor, acordes con la naturaleza y objeto del contrato.	11%	1) Se ajustó concepto sobre Ley de Garantías - Ley 996 de 2005, sobre la contratación pública o Ley de garantías electorales, vinculación de la nómina estatal, restricciones a la contratación pública y aplicación de la ley de garantías electorales en la celebración de convenios.	1,13%	6,40%	4,71%
	Ponderación de servicios	**100%**	**% de avance general del contrato**	**10,17%**	**57,63%**	**42,37%**

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)			
Productos o servicios a entregar	**Fecha de entrega programada**	**Anexo al informe del mes de**	**Observaciones**

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL								
Causas	**Tipo de dificultad**	**Alternativa de Solución**				**Fecha solución**	**Gestión**	**Resultados**
¿Se materializó alguno de los riesgos previsibles contractuales?	SI		NO					

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES				
Contratista:		**Supervisor:** Certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato y que el contratista dio cumplimiento durante el período ejecutado al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y a reportar el avance a Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.		**Fecha de recepción en Subdirección Financiera:**
FIRMA O NÚMERO DE FACTURA		FIRMA		
fecha	1/09/2021	fecha	1/09/2021	

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

Original: expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

768-2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210903-161724-bca082-64519405 Creación: 2021-09-03 16:17:24

Estado: Finalizado Finalización: 2021-09-03 16:28:39

Escanee el código para verificación

Firma: Contratista



Mario Augusto Restrepo Méndez
79..436.370
mrestrepo@mintic.gov.co
Contratista
Dirección Juridica

REPORTE DE TRAZABILIDAD

768-2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210903-161724-bca082-64519405 Creación: 2021-09-03 16:17:24

Estado: Finalizado Finalización: 2021-09-03 16:28:39

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Mario Augusto Restrepo Méndez mrestrepo@mintic.gov.co Contratista Dirección Juridica	Aprobado	Env.: 2021-09-03 16:17:25 Lec.: 2021-09-03 16:28:06 Res.: 2021-09-03 16:28:39 IP Res.: 201.244.209.133

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

768-2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210903-191347-b23111-49624864
Creación: 2021-09-03 19:13:47
Estado: Finalizado
Finalización: 2021-09-03 20:02:58

Escanee el código para verificación

Firma: Supervisor



agomezb@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD

768-2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210903-191347-b23111-49624864 Creación: 2021-09-03 19:13:47

Estado: Finalizado Finalización: 2021-09-03 20:02:58

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Alba Mercedes Gomez Bayuelo agomezb@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-09-03 19:13:47 Lec.: 2021-09-03 20:02:03 Res.: 2021-09-03 20:02:58 IP Res.: 186.102.62.49