ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Fecha de Solicitud: 3 de septiembre de 2021	**Área de Origen:** Infraestructura - FDLPA

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 075-2021	**Fecha de Suscripción**: 19/02/2021	**Tipo de Contrato:** CPS Servicios Profesionales
Plazo Inicial: 7 meses	**Fecha de Inicio:** 23/02/2021	**Fecha de terminación:** 22/09/2021
Contratista: GLORIA LUCÍA PINTOR VARGAS		
Apoyo a la Supervisión: FREDY ARMANDO MARTIN	**Valor Inicial:** $ 29.120.000	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

MODIFICACIÓN No. 1

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
$4.160.000	**Tiempo**: Un (1) mes	Solicitud de adición y prórroga Nro. 1 al CPS 075-2021.
CDP No.: 765 del 10 de septiembre de 2021	**Fecha Terminación Final**: 22 de octubre de 2021	
CDP Valor: $4.160.000		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.:	Tiempo:	
Valor:		
CDP No.:	Fecha Terminación Final:	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: Prestar los servicios profesionales para apoyar el seguimiento a la adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos que hacen parte del área de infraestructura de la Alcaldía Local, de conformidad con los estudios previos.

Valor total ejecutado a la última factura: $ 26.069.333

Plazo de ejecución actual: Seis (6) meses y diez (10) días

Fecha de vencimiento: 22 de septiembre de 2021

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total:	$ 29.120.000
Valor ejecutado:	$ 26.069.333
Valor Adicional:	$ 0

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

El Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda requiere continuar con los servicios profesionales de la contratista Gloria Lucía Pintor, ya que presta sus servicios haciendo el seguimiento a la adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos que hacen parte del área de infraestructura de la Alcaldía Local, y se requiere continuidad en esta actividad.

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario, realizar una prórroga y adición al Contrato 075/2021, por el término de un (1) mes, por un valor de $4.160.000

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 32.05
Valor Máximo para Adición en SMLV: 16.02
Valor Adición Solicitada en SMLV: 4.58

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión, solicito la aprobación de la adición y prórroga Nro.1 para el Contrato de Prestación de Servicios de Servicios Profesionales No 075 de 2021 celebrado con Gloria Lucía Pintor, por un valor de $4.160.000 y un término de un (1) mes.

JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
ALCALDE LOCAL

Apoyo a la Supervisión
FREDY ARMANDO MARTIN
Código 219 – Grado 18

Proyecto: Fredy Armando Martin – Arquitecto código 219, grado 18.

Revisó: María Magdalena Polanco Echeverri – Abogada de Contratación.