ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	Versión 1.0

TEMA	REUNIÓN SEMANAL CONTRATO 2020-1971	
FECHA: 14/JUL/2021	HORA: 08:00 AM	LUGAR: MEET

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Alfredo Ardila	TPD INGENIERÍA – Director del Proyecto
Martha Constanza Coronado	TPD INGENIERÍA – Coordinadora del Proyecto
Paula Andrea Bonilla	Secretaría Distrital de Movilidad – Técnico DIM
Imelda Morales Montaña	Supervisión del Contrato

2. ORDEN DEL DÍA


- Lectura del acta anterior
- Revisión y aprobación acta
- Aclaraciones a programación y temas técnicos.


3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se dio lectura al acta del 07 de julio de 2021, y se aprobó.
2. Se dio por terminado el contrato a satisfacción, Paula y el Ingeniero Ardila, manifestaron la cooperación y apoyo que siempre existió de ambas partes en la realización del contrato. Lo cual permitió un óptimo resultado.
3. Se aclara que se debe entregar un informe por lo transcurrido del mes del 01 al 13 de julio. Y adicionalmente se debe entregar el informe final en original y una copia, así como en medio magnético.
4. El informe final se radicará en físico una vez se tenga la aprobación a este, por parte de la SDM.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
• Radicación Informe Final una vez sea aprobado por SDM.	TPD Ingeniería	

APROBADO





SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD **TPD INGENIERÍA**