ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C
SECRETARIA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Fecha de Solicitud: 2 de septiembre de 2021	**Área de Origen:** GESTIÓN POLICIVA -Inspecciones

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 057 /2021	**Fecha de Suscripción**: 16 de febrero de 2021	**Tipo de Contrato:** CPS SERVICIOS PROFESIONALES
Plazo Inicial: 7 meses	**Fecha de Inicio:** 17 de febrero de 2021	**Fecha de terminación:** 16 de septiembre de 2021
Contratista: CARLOS ARLEY NIÑO MEDINA		
Apoyo a la Supervisión: JULIO CESAR PINZÓN CASTELLANOS	**Valor Inicial:** $ 38.500.000	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 1**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
	Tiempo: Un (1) mes	Solicitud de adición y prórroga Nro. 1 al CPS 057-2021.
CDP No.:	**Fecha Terminación Final**: 16 de octubre de 2021	
CDP Valor: $ 5.500.000		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.:	Tiempo:	
Valor:		
CDP No.:	Fecha Terminación Final:	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS PROCESOS DE COMPETENCIA DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, SEGÚN REPARTO, DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS PREVIOS.

Valor total ejecutado a la última factura: $ 35.566.667

Plazo de ejecución actual: Seis (6) meses y dieciséis (16) días

Fecha de vencimiento: 16 de septiembre de 2021

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:	
Valor Total:	**$ 38.500.000**
Valor ejecutado:	$ 35.566.667
Valor Adicional:	$ 0

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

El Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda requiere continuar con los servicios profesionales para apoyar técnicamente las distintas etapas de los procesos de competencia de las inspecciones de policía de la localidad de Puente Aranda, según reparto, de acuerdo con los estudios previos.

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario, realizar una prórroga y adición al Contrato No. 057/2021, por el término de 1 mes, por un valor de $5.500.000.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: 42.37
Valor Máximo para Adición en SMLV: 21.18
Valor Adición Solicitada en SMLV: 6.05

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión, solicito la aprobación de la adición y prorroga Nro.1 para el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 057 de 2021 por valor de $ 5.500.000 y término de un (1) mes.

JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
ALCALDE LOCAL

Apoyo a la Supervisión
JULIO CESAR PINZON CASTELLANOS
Inspector 16 C

Proyecto: Julio Cesar Pinzón Castellanos– Inspector 16 C

Revisó: María Magdalena Polanco – Abogada de contratación