Para brindar a las mujeres víctimas del maltrato intrafamiliar y a su núcleo familiar primario constituido por los hijos, el alojamiento temporal para satisfacción de sus necesidades básicas, se llevó a cabo proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía el cual fue adjudicado mediante Contrato No. 2615 del 17 de marzo de 2021, suscrito entre la Alcaldía de Pereira a través de la Secretaria de Desarrollo Social y Político y la fundación NUTRIAMBIENTAL, identificada con Nit. No. 816005305-4 y a través de su Representante Legal LUZ MERY JIMENEZ GARCIA, identificada con la cedula de ciudadanía # 26386174, cuyo objeto es: "Prestar Los Servicios Para Brindar Atención Integral A Las Mujeres Víctimas De Violencia Intrafamiliar Del Municipio De Pereira" según N° CDP 1509 de fecha: 22 DE ENERO DE 2021 y posterior COMPROMISO PRESUPUESTAL N° 2970 de fecha 16 DE MARZO DE 2021.

En consecuencia, de lo antedicho, la Alcaldía de Pereira a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Político apropió el presupuesto para dar cumplimiento y garantizar la atención inmediata a la población mujer maltratada y objeto de violencia intrafamiliar con compromiso presupuestal No. 2970 de fecha 16 de marzo del 2021, por valor de: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($262,780,696).

El Contrato en referencia se suscribió por el término de seis (6) meses, iniciando el 17 de marzo de 2021 y próximo a terminar el día 16 de septiembre del 2021. Hasta la fecha no se han realizado ningún proceso de adición ni de prórroga salvo el presente, donde es preciso realizar la prórroga al mismo en términos de tiempo, por espacio de un mes (01) y dieciséis días (16), los cual lo extendería hasta el mes 02 días del mes de noviembre del presente año, dado que las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres maltratadas aún subsisten y según balance financiero del contrato mencionado permite extender en tiempo hasta agotar el mismo.

Por tal razón se hace necesario garantizar la prestación del servicio requiriéndose la suscripción de una prórroga al presente contrato, pues como se mencionó anteriormente el mismo cuenta con recursos por ejecutar, con el fin de continuar con la atención de las víctimas del conflicto armado, por lo que se hace necesario evidenciar la ejecución hasta el momento de la siguiente manera:

Resumen general del informe de supervisión

Cuadro 1

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 2615 del 16 03 2021

Fundación NutriAmbiental

Corte: 13 de septiembre del 2021

PERIODO DE PAGO	CUENTA	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
17/03/2021 A 16/04/2021	1	$ 262.780.696,00	$ 34.459.451	228.321.245,0
17/04/2021 A 16/05/2021	2		$ 35.372.998	192.948.247,0

17/05/2021 A 16/06/2021	3		$ 34.135.972	158.812.275,0
17/06/2021 A 16/07/2021	4		$ 35.470.961	123.341.314,0
17/07/2021 A 16/08/2021	5		$ 34.459.451	88.881.863,0
17-08-2021 A 16-09-2021	6	Valor promedio para la cuenta # 6	**34.965.206,0**	53.916.657,0

Fuente: Resumen del informe de la supervisión del contrato con corte al 13 de septiembre del 2021.

SALDO PENDIENTE DE EJECUTAR ESTIMADO				$53.916.657,0
TIEMPO A CUBRIR CON SALDO		($53.916.657,0/34965206,0)	tiempo	1,5420
Tiempo en meses				1,0
tiempo en días				16
Porcentaje % ejecución financiera hasta la cuenta # 5		$ 173.898.833	$ 262.780.696,00	66,2%
Porcentaje de ejecución en tiempo Hasta la cuenta # 5		5	6	83,3%
Porcentaje de ejecución en tiempo al cierre del 17 de septiembre del 2021 (cuenta #6)		$ 208.864.039	$ 262.780.696,00	79,5%

De lo anterior, se precisa que se han pagado la suma de DOSCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($208.864.039) de lo cual falta por ejecutar la suma de: CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 53.916.657).

A los valores anteriormente mencionados, es necesario aclarar que el pago del periodo comprendido entre el 17 de agosto al 16 de septiembre se encuentra en proceso de pago, razón por la cual hay que tener en cuenta que el contrato continua en ejecución y hace falta realizar un último pago; ya que el contrato va hasta el 16 de septiembre de 2021, fecha de terminación planteada actualmente

BALANCE DEL CONTRATO

El siguiente balance de contrato se realiza con corte al 13 de septiembre de 2021, así:

VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 262.780.696**
VALOR ADICION DEL CONTRATO	**$ 0**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 262.780.696**
PAGOS EFECTUADOS	**$ 173.898.833**
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	**$ 88.881.863**
VALOR APROXIMADO PERIODO AGOSTO 17 – SEPTIEMBRE 16 DE 2020	**$34.965.206**
VALOR SIN EJECUTAR	**$53.916.657**

Con base en lo anterior, es posible evidenciar que para la fecha de terminación del contrato, el mismo tendría pendiente de ejecución la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 53.916.657)., cifra que se utilizará para realizar el cálculo de días que se puede prorrogar el presente contrato, al que se le otorgará como base un máximo de 14 personas, teniendo en cuenta el bajo promedio de personas atendidas a lo largo de la ejecución, arrojando un total de 46 días.

Para Constancia se firma en Pereira a los 13 días del mes de septiembre de 2021

LUIS ANIBAL LADINO SUAZA
Supervisor
Secretaría de Desarrollo Social y Político