MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No 2** (AGOSTO 1- AGOSTO 31-2021) FECHA DEL INFORME: 31 de Agosto de 2021
CONTRATO Y/O ACUERDO No.163-CENACAVIACIÓN-2020	FECHA FIRMA CONTRATO: 09 JULIO 2021

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ALSE / NVG, CASCOS DE VUELO Y ACCESORIOS.".

CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS.

TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
A	**PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA 02-01-01-004-002**					
1	46181701	Screw Machine: #4-40	400	UN	3.175,00	1.270.000,00
2	46181706	Earphone	80	UN	307.404,00	24.592.320,00
3	46181706	Lining, Helmet, Shock (EAL) S	10	UN	246.430,00	2.464.300,00
4	46181706	Lining, Helmet, Shock (EAL) M	80	UN	230.298,48	18.423.878,40
5	46181706	Lining, Helmet, Shock (EAL)L	80	UN	246.430,00	19.714.400,00
6	46181706	Microphone Element	30	UN	253.635,00	7.609.050,00
7	46181706	Shell, Flyers Helmet (S)	5	UN	2.641.840,00	13.209.200,00
8	46181701	Shell, Flyers Helmet (M)	5	UN	2.641.840,00	13.209.200,00
9	46181701	Shell, Flyers Helmet (L)	5	UN	2.641.840,00	13.209.200,00
10	46181701	Dual Visor Assembly	10	UN	3.312.923,00	33.129.230,00
11	46181706	Swivel Assembly, Boom	60	UN	110.595,00	6.635.700,00
12	46181706	Boom, Microphone	30	UN	233.105,00	6.993.150,00
13	46181706	Spacer Kit, Earcup	50	UN	184.398,00	9.219.900,00
14	46181706	Shell, Earphone Assembly	20	UN	217.564,00	4.351.280,00
15	46181706	Shell, Earphone	10	UN	124.064,00	1.240.640,00

16	46181706	Earcup filler, Pad	82	UN	10.950,00	897.900,00
17	46181706	Receiver Retainer	150	UN	15.768,00	2.365.200,00
18	46181706	Seal Assembly, Earpad	150	UN	47.359,00	7.103.850,00
19	46181706	Lip Light	30	UN	413.297,00	12.398.910,00
20	46181706	Facial Shield	10	UN	1.650.165,00	16.501.650,00
21	46181706	Liner, Helmet (S-M)	80	UN	493.958,00	39.516.640,00
22	46181706	Liner, Helmet (L)	60	UN	493.958,00	29.637.480,00
23	46181706	Cep Modification Kit	20	UN	956.012,00	19.120.240,00
24	46181706	Mic cable W/U173/U Connectors,17.25 Long	50	UN	186.479,00	9.323.950,00
25	46181706	Visor, Flyers Helmet BLANCO	80	UN	610.791,00	48.863.280,00
26	46181706	Visor, Flyers Helmet NEGRO	100	UN	532.809,00	53.280.900,00
27	46181706	Cap Plug, Protective	30	UN	135.780,00	4.073.400,00
28	46181706	Mount, Viewer	30	UN	4.826.760,00	144.802.800,00
29	46181706	Chin Strap assy,56/P,Camo Green (for snap/D-ring retention)	50	UN	99.645,00	4.982.250,00
30	46181706	Helmet, Retention Assembly	50	UN	1.464.453,00	73.222.650,00
31	46181706	Cord Assembly, Elect: CEP	70	UN	627.764,00	43.943.480,00
32	46181706	Pad, Helmet Chin Strap	30	UN	69.243,00	2.077.290,00
33	46181706	Hardware Kit, Facial Shield, Striker	5	UN	139.065,00	695.325,00
34	46181706	Hardware Kit, Facial Shield, Latch	5	UN	181.770,00	908.850,00
35	46181706	Hardware Kit, Mech	71	UN	50.370,00	3.576.270,00
36	46181706	Edge Beading	80	UN	35.588,00	2.847.040,00
37	46181706	Screw, Machine	600	UN	3.066,00	1.839.600,00
38	46181706	microphone Dynamic	100	UN	698.940,00	69.894.000,00
39	46181706	foam tips estándar	30	UN	152.205,00	4.566.150,00
B	**EQUIPO MILITAR Y POLICÍA 02-01-01-004-010**					

1	46181701	LINER ASSY BLACK (SMALL)	9	UN	246.430,00	2.217.870,00
2	46181706	CORD ASSEMBLY ELECTRICAL	34	UN	186.479,00	6.340.286,00
3	46181706	VISOR FLYER HELMET	30	UN	532.809,00	15.984.270,00
4	46181706	EARCUP FLYERS HELMET	20	UN	217.564,00	4.351.280,00
5	46181706	EARCUP COMUNICATION KIT	35	UN	643.125,89	22.509.406,15
6	46181706	LINER ASSY BLACK (MEDIUM)	31	UN	230.298,48	7.139.252,88
7	46181701	LINER ASSY BLACK (LARGE)	50	UN	246.430,00	12.321.500,00
8	46181701	LIGHT,LIP,SPECIAL	31	UN	413.297,00	12.812.207,00
9	46181701	BOOM MICROPHONE	40	UN	233.105,00	9.324.200,00
10	46181706	LINER, HELMET	40	UN	493.958,00	19.758.320,00
11	46181706	MAXILOFACIAL SHIELD (COMPLETE KIT)	15	UN	1.650.165,00	24.752.475,00
12	46181706	MOUNT,VIEWER	42	UN	4.826.760,00	202.723.920,00
13	46181706	SHELL,FLYER'S HELME	5	UN	2.641.840,00	13.209.200,00
14	46181706	EARPHONE	50	UN	307.404,00	15.370.200,00
15	46181706	CUSHION,EAR	30	UN	1.503.358,00	45.100.740,00
16	46181706	HELMET TESTER	4	UN	7.125.000,00	28.500.000,00
TOTAL						**1.214.125.680,43**

2.VALOR DEL CONTRATO:

MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($ 1.214.125.680,43).

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	PORCENTAJE	VALOR APROXIMADO DE LA NECESIDAD EN URGENCIA FUNCIONAL
02-02-01-004-002	10	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	BASPA 25	100%	$ 771.715.000,00
02-02-01-004-010	10	EQUIPO MILITAR Y POLICIA	BASPA 25	100%	$ 442.537.200,00
TOTAL					1.214.252.200,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS.

CONTRATADO				PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	RECURSO	OBLIGACION No.	*FECHA OBLIGACION*	*ORDEN DE PAGO No.*	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago total	2021	1.214.252.200,00						0	1.214.252.200,00
TOTAL, ADICION		0							
TOTAL		1.214.252.200,00						0	1.214.252.200,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ALSE / NVG, CASCOS DE VUELO Y ACCESORIOS.".	2021	25021	20/05/2021	62421	14/07/2021	$19.575.500,00

3 SITUACIÓN DE ENTREGAS

El plazo máximo de ejecución del contrato es hasta el **18 de diciembre de 2021**.

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA TOTAL		0
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		0
PENDIENTE POR RECIBIR		1.214.252.200,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		1.214.252.200,00

4 RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento No. CSC-100013219
Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha expedición: 13 DE JULIO DEL 2021
Fecha de aprobación: 13 DE JULIO DEL 2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	09/07/2021	18/12/2022	$485'650.273.00
Calidad y correcto funcionamiento	18/12/2021	18/12/2022	$485'650.273.00

5 TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

se ha tenido comunicación permanente con la empresa y no manifiesta tener ninguna novedad frente al plazo de ejecución del contrato.

6 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCION	%EJECUCION FINANCIERA
1.214.252.200,00	$0	0%	0%

7 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL.

La empresa manifiesta no tener ninguna novedad frente al plazo de ejecución del contrato.

9 ANEXOS AL INFORME

OMITIDO



Mayor **HENRY LEONARDO CARDENAS RUIZ**
Supervisor Contrato No. 163-CENACAVIACIÓN-2021