SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No. 1 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 **ACTA DE INICIO DE OBRA**		
GENERALIDADES DEL CONTRATO		
No. CONTRATO	2425 del 09 De Septiembre de 2021	
OBJETO	"Construcción pasa calle en estructura metálica (señal vertical), sobre la vía que se encuentra entre el puente redoma el salado hacia el Aeropuerto Internacional Camilo Daza del Municipio de San José de Cúcuta, Norte De Santander."	
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S R/L. Álvaro Alfonso Ramírez Mora.	
IDENTIFICACION	88.226.824	
NIT	900562491-9	
REGIMEN TRIBUTARIO	COMÚN	
VALOR	SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($73.567.483,00)	
PLAZO	Un (01) mes, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo a la aprobación de las respectivas garantías	
FORMA DE PAGO	El valor total del contrato (incluido AIU) se pagará a precios unitarios fijos en un pago parcial de hasta el 50% del valor de la obra y uno final a la entrega de la misma, previa presentación del informe correspondiente por parte del CONTRATISTA DE OBRA, aprobado por la supervisión, de acuerdo con las actividades realizadas y previa presentación de la certificación de pago de las obligaciones de Seguridad Social integral y parafiscales, factura y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, el cual se soportará en los informes que presente EL CONTRATISTA DE OBRA, debidamente suscritos. El contratista de obra, deberá tener registro y soportes de los costos establecidos como imprevistos, los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la supervisión durante la ejecución de la obra, según lo establecido en la documentación que hacen parte integral del proceso. NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. NOTA 2: En todo caso los pagos quedarán sujetos al Plan Anual de Caja. (PAC)	
SUPERVISOR	Ing. Guzmán Eduardo Pérez Gómez - Subsecretario De Infraestructura	
DESIGNACION A LA SUPERVISION	Ing. Andres Felipe Rozo Del 13 de septiembre de 2021	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 2451 del 6 de agosto de 2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 003008 del 09 de septiembre de 2021	
RUBRO PRESUPUESTAL	120 – Ingresos corrientes de libre destinación	
FECHA AFILIACION ARL	N.A	
POLIZAS	**NUMERO**	CCT-100001304
	ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
	FECHA DE EXPEDICIÓN	13-09-2021
	FECHA DE APROBACIÓN	13-09-2021
		Vigencia

AMPAROS EXIGIDOS	CLASE DE AMPAROS	Desde	Hasta
	Cumplimiento General	09-09-2021	09-10-2021
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	09-09-2021	09-10-2024
	Estabilidad y Calidad de la obra	Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a un (1) año contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo a satisfacción de las obras por tramo vial (Acta de Recibo Final de cada tramo).	
	Responsabilidad Civil Extracontractual	09-09-2021	09-10-2021

En las Instalaciones del Despacho de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de San José de Cúcuta, acordaron: La Ingeniera ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE, Secretaria de Despacho, ÁLVARO ALFONSO RAMÍREZ MORA, Representante legal de SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S., en calidad de contratista, el Ingeniero GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ, como supervisor del contrato, y ANDRÉS FELIPE ROZO, como Apoyo Técnico a la Supervisión, con el fin de suscribir el presente documento que da inicio a la ejecución del Contrato de obra No.2425 del 09 de septiembre de 2021, el cual tiene como objeto: "**CONSTRUCCIÓN PASA CALLE EN ESTRUCTURA METÁLICA (SEÑAL VERTICAL), SOBRE LA VÍA QUE SE ENCUENTRA ENTRE EL PUENTE REDOMA EL SALADO HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO DAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER.**", previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el clausulado del mismo.

En constancia de aceptación se suscribe la presente acta a los trece (13) días de septiembre de 2021.

ÁLVARO ALFONSO RAMÍREZ MORA
RL/ SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S
Contratista

Ing. ANDRES FELIPE ROZO
Apoyo Técnico a la Supervisión
Subsecretaría de Infraetructura

Ing. GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ
Sub-secretario De Infraestructura
Supervisor

ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE
Secretaria de Infraestructura

Elaboró	*Claudia Daniela Lizcano – Asesor Jurídico SIM Externo*	Vo.Bo
Revisó J	*Dra. Paola Andrea Lerma Diaz- Jefe Juridica SIM*	Vo.Bo