BOGOTÁ
Alcaldía Local de Usme

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO ☑ **OBRA** ☐ **CONSULTORIA** ☐ **INTERVENTORIA**

FECHA		
17	MAYO	2021
dd	mm	aaaa

Página 1 de 1

CONTRATO No 396 (Número de Contrato) **DE** 2020 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO OBRA (Obra Publica, Interventoría, consultoría.)

SUBDIRECCIÓN ALCALDIA LOCAL DE USME

Área FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE JARDIN ES INFANTIL ES UBICADO S EN LA LOCALIDAD DE USME EN BOGOTA D.C. PERTENECIENTE S A LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL SOCIAL

(Indique el objeto del contrato suscrito)

La presente acta se suscribe **Por vencimiento de plazo** ☐ **Por obra terminada** ☒

LOCALIDAD USME

Condiciones Iniciales

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	18 (Día)	**DE**	ENERO (Mes)	**DE**	2021 (Año)	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	17 (Día)	**DE**	MAYO (Mes)	**DE**	2021 (Año)	
VALOR DEL CONTRATO	$					615,309,952 (VALOR EN NÚMEROS)
	seiscientos quince millones trecientos nueve mil novecientos cincuenta y dos pesos Mcte. (VALOR EN LETRAS)					

Condiciones Finales

PRORROGAS	N/A (SUMATORIA DE LAS PRORROGAS)		**SUSPENSIONES**		N/A (SUMATORIA DE LAS SUSPENSIONES)	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4 MESES (Indique el plazo inicial mas el plazo de las prorrogas)					
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	17 (Día)	**DE**	MAYO (Mes)	**DE**	2021 (Año)	
VALOR ADICIONES	$ 0 (VALOR EN NÚMEROS)					
	N/A (VALOR EN LETRAS)					
VALOR CONTRACTUAL FINAL	$					615,309,952 (VALOR EN NÚMEROS (VALOR INICIAL MAS VALOR ADICIONES))
	seiscientos quince millones trecientos nueve mil novecientos cincuenta y dos pesos Mcte. (VALOR EN LETRAS (VALOR INICIAL MAS VALOR ADICIONES))					

CONTRATISTA DE OBRA/ CONSULTORIA INGENIERIA RH SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA INTERVENTOR R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S. (Escriba el nombre o razón social)

SUPERVISOR CONSULTORÍA N/A (Escriba el nombre del supervisor)

SUPERVISOR OBRA Mabel Andrea Sua Toldeo (Escriba el nombre del supervisor)

APOYO A LA SUPERVISION JOHN LEANDRO BETANCOURTH GUTIERREZ (Escriba el nombre del coordinador)

COORDINADOR OBRA RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ (Escriba el nombre del coordinador)

En Bogotá D.C ; a los **diesiciete** (día en letras) **(17)** (día en #) días del mes de **MAYO** (mes en letras) de **2021** (año) se reunieron:

RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ (Nombre representante legal del contratista) actuando como representante legal del OBRA

CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ (Nombre representante legal del interventor) actuando como representante legal del INTERVENTOR

con el fin de FINALIZAR EL CONTRATO POR TERMINACION DE OBRA (propósito del acta)

RELACIÓN DE JARDINES INTERVENIDOS
(Relacionar todos los parques intervenidos)

JARDINES	CÓDIGO	DIRECCIÓN	CONSULTORIA		OBRA		EJECUTADO Relación de Actividades
			FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	OBRA
JARDIN INFANTIL GRAN YOMASA	N/A	CALLE 82SUR No. 3A -13 ESTE	N/A	N/A	18-ene-21	17-jun-21	Se realizó el mantenimiento de las areas del salon comunal de las cuales se genero adecuacion en baños cocicna pasillos exteriores cuabierta y area de salon
JARDIN INFANTIL TENERIFE	N/A	CALLE 91 B SUR No. 14-90	N/A	N/A	18-ene-21	17-jun-21	Se realizó el mantenimiento de las areas del salon comunal de las cuales se genero adecuacion en baños cocicna pasillos exteriores cuabierta y area de salon

En caso de requerirse mas filas, adicionar al formato o adjuntar hoja con relación

En el eventual caso de que surjan observaciones sobre los productos tanto de consultoría como de obra, a la firma del Acta de terminación, estas deberán quedar consignadas en la casilla de observaciones, del acta de terminación, con plazos claramente establecidos para su recibo definitivo. El recibo definitivo deberá constar en el Acta de recibo final

En caso de requerirse mas filas, adicionar al formato o adjuntar hoja con relación

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores en las mediciones de cantidades de obra, la interventoría podrá hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los **diesiciete** (día en letras) **(17)** (día en números) días del mes de **MAYO** (mes en letras) de **2021** (Año)

(Firma)

(Nombre) RODRIGO ERNESTO HIDALGO MARTINEZ - REPRESENTANTE LEGAL DE INGENIERIA RH

Contratista de obra

(Firma)

(Nombre) CESAR GOMEZ GOMEZ - REPRESENTANTE LEGAL R&M

Interventor