GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO**	Código:FO-CA-01-011 Versión: 05 Fecha de Modificación: 10/01/2019

COPIA CONTROLADA

FECHA DEL ACTA	SEPTIEMBRE 13 DE 2021	
NRO. RADICADO CONTRATO	26082021-1178	
NRO. RADICADO CONVENIO	N/A	
SECRETARIA	INFRAESTRUCTURA	
CONTRATISTA CONVINIENTE	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES SAS	
	N/A	
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN L.P-S.I 004-2021. MÓDULO 3 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS	
VALOR	OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($87.497.954)	
PLAZO (indicar su inicio y su terminación, y el número de meses o días calendario o hábiles)	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL MISMO Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.	
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION Y PAGO DE ESTAMPILLAS		
REGISTRÓ PRESUPUESTAL	NUMERO	4500019465
	FECHA DE EXPEDICION	24.08.2021
APROBACION DE LAS POLIZAS	ACTA NUMERO	N/A
	FECHA	N/A
PAGO DE LA ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL DEPARTAMENTAL	**NRO. DEL RECIBO**	N/A

Nota: Se debe remitir el original de esta acta a la oficina radicadora de la Secretaría jurídica, con el fin de que repose en el expediente del contrato.

Recomendación: No podrá darse inicio a ningún contrato o convenio que no haya cumplido con todos los requisitos para su ejecución, los cuales debe corroborar tanto el supervisor como el interventor del contrato, cuando se requiera del mismo.

GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO**	**Código:FO-CA-01-011** **Versión: 05** **Fecha de Modificación: 10/01/2019**

SANTA SOFIA DE CALDAS	FECHA	N/A
ESTAMPILLA PRO- DESARROLLO	**NRO. DEL RECIBO**	N/A
	FECHA	N/A
ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDAD	**NRO. DEL RECIBO**	N/A
	FECHA	N/A
NUMERO DE CONSTANCIA DE PUBLICACION SECOP	CO1.PCCNTR.2744820	
SUPERVISOR	ING. JORGE HERNAN NEIRA DIAZ	
INTERVENTOR (cuando aplique)	RAZON SOCIAL	N/A
	NUMERO DE CONTRATO	N/A

En Manizales, a los diez (10) días del mes de Septiembre de 2021, se reunieron: El Ingeniero **JHON JAIRO GOMEZ ARIAS**, Secretario de Infraestructura, en representación del **DEPARTAMENTO DE CALDAS**, el Doctor **CARLOS MARIO ROLON AMAYA**, representante legal de **INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES SAS, como CONTRATISTA** e ingeniero **JORGE HERNAN NEIRA DIAZ**, Profesional Especializado de la Gobernación de Caldas como supervisor del Departamento, con el fin de dar inicio a las actividades correspondientes a la ejecución del objeto contractual.

Las partes acordaron como fecha de inicio el día trece (13) de Septiembre de 2021, por lo tanto, la fecha de terminación será: El día once (11) de Enero de 2022.

Para constancia firman los intervinientes:

JHON JAIRO GOMEZ ARIAS
Secretario de Infraestructura
El Departamento

CARLOS MARIO ROLON AMAYA
Rep. Legal INGECO S.A.S
El Contratista

JORGE HERNAN NEIRA DIAZ
Profesional Especializado

Nota: Se debe remitir el original de esta acta a la oficina radicadora de la Secretaría jurídica, con el fin de que repose en el expediente del contrato.

Recomendación: No podrá darse inicio a ningún contrato o convenio que no haya cumplido con todos los requisitos para su ejecución, los cuales debe corroborar tanto el supervisor como el interventor del contrato, cuando se requiera del mismo.