Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	x
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	
PARCIAL	x	**FINAL**	

INFORME No:	1	FECHA:	**6**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2021**			
PERIODO:	DEL **2**	de	**AGOSTO**	de	**2021**	AL	**3**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2021**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2211**	DE	**2021**	FECHA:	**15**	de	**JULIO**	de	**2021**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$109.046.863.00**				RPC	**5117**				
REGISTRO BP y P No.	**BPPID NO. 2021 00415 0027 - BPPID NO. 2021 00415 0052**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**CENTRO REGIONAL DE GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACIÓN DE BOYACÁ - CREPIB**									

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento de Boyacá y el Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá - CREPIB para cooperar en el desarrollo de estrategias de fortalecimiento de capacidades productivas y empresariales y de trabajo decente en Boyacá

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	Felipe Andrés Puentes Vela
Teléfono: 3187727051	Dirección: **CALLE 20 # 9-90 TUNJA**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	2	08	2021
PLAZO INICIAL	6 MESES		
PLAZO CON ADICIONES	6 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	31	12	2021
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	31	12	2021

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	2	08	2021	N/A

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO			
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Fortalecimiento al Sector de alimentos procesados mediante la realización de videos de usos gastronómicos de los productos de agroindustria	Alistamiento metodológico que permitió determinar operativamente: - El proceso para la realización de los dos videos vinculados con los Puntos de venta BTS - Estructura de Plan de trabajo del mes de agosto (Tres jornadas de trabajo técnico)		x		1. Plan de Trabajo mes de agosto 2. .Documentación base Convocatoria No. 25 3. Acta de Reunión 4. Propuesta de material gráfico-contenidos convocatoria No. 25 5. Piezas gráficas Convocatoria No. 25 6. Evidencia de contenidos y Publicaciones Convocatoria No. 25 https://www.boyacaterritoriodesabores.com/annouincements/25
Implementación de un canal de comercialización y posicionamiento para empresas de agroindustria en Boyacá a través de los puntos Boyacá Territorio de Sabores:	Alistamiento metodológico que permitió determinar operativamente: - Construcción de los términos de referencia y documentos soporte de la convocatoria No. 25 Boyacá Territorio de Sabores - Presentación de propuesta de términos de referencia y documentos anexos de la convocatoria No. 25, a comité directivo, la cual fue aprobada - Diseño del material gráfico para la convocatoria No. 25		x		
Transferencia de herramientas para la productividad de empresas de alimentos procesados en Boyacá, seleccionadas por convocatoria a través de tablas nutricionales:	Alistamiento Metodológico: - Construcción de TDR- Componente Tablas nutricionales incluidos en la Convocatoria No. 25 - Estructura de Plan de trabajo proyectado mes de septiembre - Con empresarios interesados, se han atendido comunicaciones telefónicas, que permiten la orientación sobre la convocatoria No. 25. - A empresarios interesados, Se les ha enviado comunicación vía correo electrónico, con toda la documentación relacionada con la convocatoria No. 25. - Coordinación de acciones a seguir conjuntamente con el laboratorio.		x		
Gestión de convenios y proyectos interinstitucionales con incidencia y pertinencia en la socialización e implementación de la Política de Trabajo Decente y mercado laboral (Estudios e investigaciones)	- Transición educación media a superior: Se inició y avanzó en la consolidación de la información acerca de la evolución de los matriculados en primer curso en las instituciones y programas de educación superior ofertados en el departamento de Boyacá. - Rutas de trabajo y acciones inmediatas (Estrategia de participación Juvenil): Fue desarrollado a totalidad el borrador de los Términos de referencia para la convocatoria N.01 del subprograma "Avanzamos unidos para el Trabajo Decente", al mencionado documento le fueron realizados los ajustes solicitados por la Secretaría de Desarrollo Empresarial y las entidades miembros del comité técnico del ORMET. Para dicha convocatoria también fue desarrollado el formato para la presentación del ensayo por parte de los estudiantes, el formulario de registro de postulaciones, se configuró la plataforma de confirmación de recibido de postulaciones y toda la información y documentación de la convocatoria fue cargada en las páginas del CREPIB y del ORMET Boyacá. Por último se gestionaron espacios de socialización a través de los medios de la UPTC y se realizó un acercamiento con la UniBoyacá.		x		1. Base de datos preliminar matriculados Primer Curso IES Boyacá 2010- 2020 2.Términos de referencia convocatoria 3. Formulario de registro convocatoria 01 4.Publicación convocatoria en Crepib.org.co,ormet,boyaca.gov .co y gestión en UPTC. 5. Acta Comité Técnico ORMET 18 de agosto y registro de asistencia. 6.Propuesta imagen convocatoria
Revisión y actualización del contenido de la página web del Ormet (Estudios, Boletines, Normativa, Información del ORMET e información de la Política de Trabajo Decente; incluye validación de correcta apertura de enlaces y disponibilidad de imágenes y archivos, cálculo de indicadores adicionales disponibles en los microdatos de la GEIH, actualización y mejoramiento de las visualizaciones de indicadores del mercado de trabajo Departamentales y Municipales en la Herramienta Tableau, que incluye la reorganización de bases de datos internas y la reestructuración de dichas visualizaciones para optimizar tiempos de carga y disponibilidad de datos para descarga.	- Planeación: Elaboración del brief de objetivos y audiencia esperada de la nueva página web, además de las estructuras propuestas para la página principal, las páginas de entradas y la esquematización de Organización de menús (Superior y Principal), páginas secundarias y categorías. - Desarrollo: Proceso de selección, instalación y edición de la plantilla de WordPress para el montaje de la nueva web del Observatorio Regional del Mercado de Trabajo de Boyacá. En este proceso se configuraron las características básicas de componentes, posiciones y contenidos para el Header, el Footer, las vistas previas de la página principal, las páginas secundarias (Sobre el ORMET, Ofertas laborales y académicas, Entidades, Contacto, Trabajo Decente) y de entradas por categorías, la estructura de vista y componentes mostrados en el Blog. Adicionalmente, se adelantó el proceso de migración de contenidos principales relacionados con los estudios, informes de pasantía, normativa, información sobre el observatorio y demás páginas secundarias actualmente presentes en la plataforma en uso. - Indicadores y visualizaciones: Se realizó el alistamiento de la información de los microdatos de la GEIH del DANE para el cálculo de los indicadores para el 2020 y desagregación de acuerdo con las características de los Boyacenses. Se actualizó la base de datos con los cálculos disponibles en FILCO que servirán para validar los resultados de los cálculos propios.		x		1. Detalle objetivos y audiencia página web 2. Archivo de especificación de Menús y Categorías página web Anexo 3. Acta de reunión de validación 01.09.2021 4. Hoja de consolidación de datos base de FILCO. 5. Datos de ingreso página web en construcción

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**


INFORME TÉCNICO

1. Desarrollo de capacidades productivas en sectores prioritarios de la economía del departamento:
Las acciones desarrolladas durante el primer mes de ejecución del componente BTS permitieron la definición de la hoja de ruta a seguir para cada una de las tres actividades pactadas en el componente. Para las actividades: Fortalecimiento al sector de alimentos procesados y Transferencia de herramientas para la productividad de empresas de alimentos procesados, se logró el avance en cuanto a la estructuración y publicación de la Convocatoria No. 25 Boyacá Territorio de Sabores, en la que las empresas interesadas pueden postular a beneficio en los componentes: Códigos de barras y tablas nutricionales; y los puntos de venta de alimentos procesados, interesados, pueden acceder a los beneficios de pertenecer a la red de puntos de venta Boyacá Territorio de Sabores. La Convocatoria No. 25 tiene una cobertura departamental y fue publicada en cada una de las páginas institucionales y redes sociales del Programa, el día 25 de agosto, y tendrá fecha de cierre el día 12 de septiembre. Esta importante actividad, representa un avance del 30% del componente ejecutado por el Programa Boyacá territorio de Sabores.
2. Generación de información sobre Trabajo Decente:
En las dos actividades base del componente se logró un avance del 29%, destacándose estructuración, concertación y publicación de la convocatoria N.01 del subprograma "Avanzamos unidos para el Trabajo Decente", la cual fue presentada y avalada en el marco del comité Técnico del ORMET Boyacá, adicionalmente, se dio inicio a los procesos de consolidación de las bases de datos que servirán para el análisis correspondiente a la dinámica del mercado laboral de los jóvenes Boyacenses. En lo concerniente al montaje de la nueva página del Observatorio Regional del Mercado de Trabajo, se presentaron avances significativos en las fases de desarrollo y actualización de indicadores, en cuanto a la fase de planeación fueron validadas las estructuras principales, objetivos y audiencia esperada de la página web, lo cual permitirá avanzar en el diseño de las visualizaciones y el montaje de los demás recursos de información.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**29,5%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**16,6%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**50,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

LA EJECUCIÓN TECNICA Y CONTRACTUALSE DESARROLLA DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS ACTIVIDADES ACORDADAS EN EL CONVENIO

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	616117107	FIDUCIA No.:		BANCO:	BANCO DE BOGOTA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BANCO DE BOGOTA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento de Boyacá y el Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá - CREPIB para cooperar en el desarrollo de estrategias de fortalecimiento de capacidades productivas y empresariales y de trabajo decente en Boyacá				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA DE INICIO	50%	2	08	2021	$ 38.166.402,00
TOTAL					**$ 38.166.402,00**

INFORME JURÍDICO

OBSERVACIONES:

Felipe Puentes V.

Felipe Andrés Puentes Vela Supervisor

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA CONTRATACIÓN
REVISADO
Sandra Milena Quiroga Fonseca
FIRMA:

15/09/2021

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o**