Informe mensual

3 de agosto de 2021
3 de septiembre de 2021

Convenio de Asociación 2211 de 2021

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento de Boyacá y el Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá-CREPIB para cooperar en el desarrollo de estrategias de fortalecimiento de capacidades productivas y empresariales y de trabajo decente, en Boyacá"

Interventoría/Coodinación

Ejecutor

Contexto del convenio

El convenio de Asociación No 2211 de 2021 suscrito entre el departamento de Boyacá y el Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá (CREPIB) está enmarcado en el Plan de Desarrollo **"Pacto Social por Boyacá, Tierra que sigue avanzando 2020-2023"** el cual se establece en su subprograma 59.3. *"Boyacá avanza en la industria de alimentos procesados"* el objetivo de fortalecer esta industria hacia la competitividad sectorial y de las empresas que dan valor agregado a materias primas en Boyacá. Adicionalmente, el mencionado plan en su subprograma 58.2 *"Avanzamos unidos por el trabajo decente"* se plantea el objetivo de adelantar acciones enfocadas hacia la difusión, seguimiento y visibilización de la Política Pública de Trabajo Decente para Boyacá 2017-2032 y el aporte a su implementación mediante la recolección, manejo, análisis, suministro y seguimiento de la información del mercado laboral y de trabajo decente, contribuyendo así a la toma de decisiones informadas a partir de la consolidación de un sistema de información.

Para facilitar el cumplimento de los objetivos mencionados, se plantearon como estrategias fundamentales, el apoyo y fortalecimiento de los sectores productivos, como el subsector de alimentos procesados, en el que se observan escasos instrumentos de fortalecimiento, situación que genera rezago en el desarrollo y crecimiento de las unidades productivas de la agroindustria en el departamento de Boyacá; adicionalmente, el desarrollo de actividades de fortalecimiento de acciones para la difusión e implementación del Trabajo Decente que incluyen la gestión de convenios y proyectos interinstitucionales en pro de la generación de estudios e investigaciones y el mejoramiento del sistema de información del Observatorio Regional del Mercado de Trabajo (ORMET) de Boyacá. Así pues, la población a beneficiar corresponde a quienes consulten la nueva plataforma ORMET, a los vinculados en el desarrollo de estudios, los beneficiados con la toma de decisiones que deriven de los resultados y así mismo, los empresarios de la agroindustria vinculados a las estrategias de fortalecimiento para la productividad, promoción, posicionamiento y oportunidades de acceso a mercado.

Este convenio es liderado por la Secretaría de Desarrollo Empresarial de la Gobernación de Boyacá, y fue concertado para Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento de Boyacá y el Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá (CREPIB) para cooperar en el desarrollo de estrategias de fortalecimiento de capacidades productivas y empresariales y de trabajo decente en Boyacá. Para esta alianza destacó el rol del CREPIB como actual operador del ORMET Boyacá, observatorio encargado de la consecución de información, análisis, monitoreo y prospectiva de las temáticas que caracterizan el mercado de trabajo en Boyacá, bajo la Coordinación de la Secretaría de Desarrollo Empresarial y dinamizada desde el Ministerio de Trabajo a nivel nacional; y adicionalmente, su experiencia en la ejecución de las actividades de fortalecimiento empresarial en el sector agroindustrial.

Tabla de contenido

Información general del convenio 4
Información de la entidad contratante 4
Información de la entidad ejecutora 4
Grupo de trabajo 5
Introducción 6
Descripción de la ejecución 7
Ejecución y resultados del componente 1: Desarrollo de capacidades productivas en sectores prioritarios de la economía del departamento 7
Ejecución y resultados del componente 2: Generación de información sobre Trabajo Decente 9
Conclusiones 12
Anexos 13

Información general del convenio

Código	Convenio 2211 de 2021
Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento de Boyacá y el Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá-CREPIB para cooperar en el desarrollo de estrategias de fortalecimiento de capacidades productivas y empresariales y de trabajo decente en Boyacá
Entidad contratante	Gobernación de Boyacá
Entidad ejecutora	Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá-CREPIB

Información de la entidad contratante

Gobernación de Boyacá	
Sectorial	Secretaría de Desarrollo Empresarial
Líder de la sectorial	**Jéssica Paola Albarracín Montaña** Secretaria de Desarrollo Empresarial
Interventor del convenio	**Felipe Andrés Puentes Vela** Director de Desarrollo Empresarial
Coordinadora Programa Boyacá Territorio de Sabores	**Elianeth Gómez Díaz** Profesional Gobernación de Boyacá
Coordinadora Subprograma Trabajo Decente	**Martha Lucía Hernández Caro** Profesional Gobernación de Boyacá

Información de la entidad ejecutora

Nombre o razón social	Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá – CREPIB		
Representante Legal	**Mariana Palacios Preciado**	**Cédula**	40.010.462 de Tunja
NIT	8200022828-5	**Ciudad**	Tunja
Dirección	Avenida Norte – UPTC Oficina C115		
Teléfono	+57 (8) 7405626 Ext. 2553		
Email	direccion@crepib.org.co crepib@gmail.com	**Página web**	www.crepib.org.co

Grupo de trabajo

NOMBRE	CARGO
Jéssica Paola Albarracín Montaña	Secretaria de Desarrollo Empresarial. Gobernación de Boyacá
Felipe Andrés Puentes Vela	Director de Desarrollo Empresarial. Secretaría de Desarrollo Empresarial - Gobernación de Boyacá Interventor / Supervisor del convenio
Elianeth Gómez Díaz	Coordinadora Programa Boyacá Territorio de Sabores. Secretaría de Desarrollo Empresarial – Gobernación de Boyacá
Martha Lucía Hernández Caro	Coordinadora Subprograma Trabajo Decente. Secretaría de Desarrollo Empresarial – Gobernación de Boyacá
Mariana Palacios Preciado	Directora Ejecutiva CREPIB.
Carmen Lucía Niño Montañez	Coordinadora técnica del componente Boyacá Territorio de Sabores. Ingeniera Agrónoma. Magister en Ciencias Agropecuarias CREPIB
Diego Mauricio Moreno Fernández	Coordinador financiero del convenio. Contador Público CREPIB
Edwin Yesid Vargas Sierra	Coordinador técnico componente Trabajo Decente. Economista CREPIB
Fredy Nicolás Melo Bello	Asesor técnico en imagen corporativa. Diseñador Industrial CREPIB
Carlos Rincón	Asesor técnico transformación digital. Internacionalista CREPIB
David Moreno	Asesor Técnico promoción y difusión. Internacionalista CREPIB

Introducción

El convenio de asociación 2211 del 2021 entre el Departamento de Boyacá y el Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá (CREPIB) firmado el 15 de julio de 2021 definió su estructura de ejecución en torno a dos componentes relacionados con los subprogramas del Plan de Desarrollo mencionados en la sección inicial de contexto, dichos componentes son:

1. Desarrollo de capacidades productivas, de gerencia e innovación en sectores prioritarios de la economía del departamento de Boyacá, que cuenta con tres actividades pactadas: 1) Fortalecimiento al Sector de alimentos procesados mediante la realización de videos de usos gastronómicos de los productos de agroindustria; 2) Implementación de un canal de comercialización y posicionamiento para empresas de agroindustria en Boyacá a través de los puntos Boyacá Territorio de Sabores; y 3) Transferencia de herramientas para la productividad de empresas de alimentos procesados en Boyacá, seleccionadas por convocatoria a través de tablas nutricionales.

2. Generación de información sobre trabajo decente, con dos actividades pactadas: 1) Gestión de convenios y proyectos interinstitucionales, con incidencia y pertinencia en la socialización e implementación de política de trabajo decente y mercado laboral (estudios, investigaciones); y 2) Revisión y actualización del contenido de la página web del Ormet (Estudios, Boletines, Normativa, Información del ORMET e información de la Política de Trabajo Decente; incluye validación de correcta apertura de enlaces y disponibilidad de imágenes y archivos, cálculo de indicadores adicionales disponibles en los microdatos de la GEIH, actualización y mejoramiento de las visualizaciones de indicadores del mercado de trabajo Departamentales y Municipales en la Herramienta Tableau, que incluye la reorganización de bases de datos internas y la reestructuración de dichas visualizaciones para optimizar tiempos de carga y disponibilidad de datos para descarga.

De acuerdo con lo anterior, y dado que el acta de inicio del convenio se suscribió con fecha 2 de agosto de 2021, el presente informe corresponde a las actividades desarrolladas por el CREPIB entre el 3 de agosto y el 3 de septiembre en articulación con la Secretaría de Desarrollo Empresarial, que le apuntan al cumplimiento de lo pactado en el convenio de asociación 2211 de 2021 en relación con la unión de esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento de Boyacá y el Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá-CREPIB para cooperar en el desarrollo de estrategias de fortalecimiento de capacidades productivas y empresariales y de trabajo decente en Boyacá.

Descripción de la ejecución

En el periodo que abarca este informe se logró desarrollar el 29,5% de las actividades y compromisos pactados en el convenio, porcentaje que refleja un buen ritmo de avance si se tiene en cuenta la fecha máxima de finalización (31/12/2021) e incluso la fecha prevista en la reunión de inicio (15/12/2021). Como referencia general, en el mes de ejecución se desarrollaron principalmente actividades de planeación interna de la ejecución de cada componente; alistamiento metodológico; estructuración y apertura de convocatorias; contacto con actores y aliados; consolidación de información previa; configuración y montaje de herramientas web; además de la participación en los espacios de articulación de las partes de acuerdo con las temáticas y necesidades de cada componente.

Para ampliar la visión respecto a la ejecución y avance del convenio en las siguientes tablas se incluye la especificidad de la ejecución de acuerdo con las actividades pactadas de cada uno de los dos componentes y el porcentaje[1] de avance de cada actividad:

Ejecución y resultados del componente 1: Desarrollo de capacidades productivas en sectores prioritarios de la economía del departamento

Componente 1	**Desarrollo de capacidades productivas en sectores prioritarios de la economía del departamento**	% de avance componente **30%**

Actividades pactadas y su ejecución	Fuente de Verificación	% de avance
Fortalecimiento al Sector de alimentos procesados mediante la realización de videos de usos gastronómicos de los productos de agroindustria: Alistamiento metodológico que permitió determinar operativamente: • El proceso para la realización de los dos videos vinculados con los Puntos de venta BTS	Anexo BTS No.1: Plan de Trabajo mes de agosto	5%

[1] A cada actividad se le asignó la misma relevancia para el cálculo del avance, por tanto el avance total de cada componente refleja la sumatoria del de sus actividades pactadas y el correspondiente al convenio es el promedio de los de los componentes.

Actividades pactadas y su ejecución	Fuente de Verificación	% de avance
• Estructura de Plan de trabajo del mes de agosto (Tres jornadas de trabajo técnico)		
Implementación de un canal de comercialización y posicionamiento para empresas de agroindustria en Boyacá a través de los puntos Boyacá Territorio de Sabores: Alistamiento metodológico que permitió determinar operativamente: • Construcción de los términos de referencia y documentos soporte de la convocatoria No. 25 Boyacá Territorio de Sabores (tres jornadas de trabajo técnico) • Presentación de propuesta de términos de referencia y documentos anexos de la convocatoria No. 25, a comité directivo, la cual fue aprobada • Diseño del material gráfico para la convocatoria No. 25	Anexo BTS No.2: Documentación base Convocatoria No. 25 Anexo BTS No.3: Acta de Reunión Anexo BTS No.4: Propuesta de material gráfico-contenidos convocatoria No. 25 Anexo BTS No.5: Piezas gráficas Convocatoria No. 25 Anexo BTS No.6: Evidencia de contenidos y Publicaciones Convocatoria No. 25	12,5%
Transferencia de herramientas para la productividad de empresas de alimentos procesados en Boyacá, seleccionadas por convocatoria a través de tablas nutricionales: Alistamiento Metodológico: • Construcción de TDR- Componente Tablas nutricionales incluidos en la Convocatoria No. 25 • Estructura de Plan de trabajo proyectado mes de septiembre (tres jornadas de trabajo técnico) • Con empresarios interesados, se han atendido comunicaciones telefónicas, que permiten la orientación sobre la convocatoria No. 25.	Anexo BTS No.7: Plan de Trabajo proyectado mes de Septiembre	12,5%

Actividades pactadas y su ejecución	Fuente de Verificación	% de avance
• A empresarios interesados, Se les ha enviado comunicación vía correo electrónico, con toda la documentación relacionada con la convocatoria No. 25. • Coordinación de acciones a seguir conjuntamente con el laboratorio.		

Ejecución y resultados del componente 2: Generación de información sobre Trabajo Decente

Componente	Generación de información sobre Trabajo Decente	% de avance componente **29%**

Actividades pactadas y su ejecución	Fuente de Verificación	% de avance por actividad
Gestión de convenios y proyectos interinstitucionales con incidencia y pertinencia en la socialización e implementación de la Política de Trabajo Decente y mercado laboral (Estudios e investigaciones): La ejecución de la actividad giró en torno a dos líneas de acción: • **Transición educación media a superior:** Se inició y avanzó en la consolidación de la información acerca de la evolución de los matriculados en primer curso en las instituciones y programas de educación superior ofertados en el departamento de Boyacá. • **Rutas de trabajo y acciones inmediatas** (Estrategia de participación Juvenil): Fue desarrollado a totalidad el borrador de los Términos de referencia para la convocatoria N.01 del subprograma "Avanzamos unidos para el Trabajo Decente", al mencionado documento le fueron realizados los ajustes solicitados por la Secretaría de Desarrollo Empresarial y las entidades	**Anexo TD 1:** Base de datos preliminar matriculados Primer Curso IES Boyacá 2010-2020 **Anexo TD 2:** Términos de referencia convocatoria 01 **Anexo TD 3:** Formulario de registro convocatoria 01 **Anexos TD 4, 4.1 y 4.2:** Publicación convocatoria en Crepib.org.co,	8%

Actividades pactadas y su ejecución	Fuente de Verificación	% de avance por actividad
miembros del comité técnico del ORMET. Para dicha convocatoria también fue desarrollado el formato para la presentación del ensayo por parte de los estudiantes, el formulario de registro de postulaciones, se configuró la plataforma de confirmación de recibido de postulaciones y toda la información y documentación de la convocatoria fue cargada en las páginas del CREPIB y del ORMET Boyacá. Por último se gestionaron espacios de socialización a través de los medios de la UPTC y se realizó un acercamiento con la UniBoyacá.	ormet,boyaca.gov.co y gestión en UPTC. **Anexos TD 5 y 5.1:** Acta Comité Técnico ORMET 18 de agosto y registro de asistencia. **Anexo TD 6:** Propuesta imagen convocatoria	
Revisión y actualización del contenido de la página web del Ormet (Estudios, Boletines, Normativa, Información del ORMET e información de la Política de Trabajo Decente; incluye validación de correcta apertura de enlaces y disponibilidad de imágenes y archivos, cálculo de indicadores adicionales disponibles en los microdatos de la GEIH, actualización y mejoramiento de las visualizaciones de indicadores del mercado de trabajo Departamentales y Municipales en la Herramienta Tableau, que incluye la reorganización de bases de datos internas y la reestructuración de dichas visualizaciones para optimizar tiempos de carga y disponibilidad de datos para descarga. De acuerdo con el cronograma concertado con la Secretaría de Desarrollo Empresarial durante el mes de ejecución se trabajó en las fases de planeación, desarrollo y actualización de datos e indicadores, lo que incluyó: • **Planeación**: Elaboración del brief de objetivos y audiencia esperada de la nueva página web, además de las estructuras propuestas para la página principal, las páginas de entradas y la esquematización de Organización de menús (Superior y Principal), páginas secundarias y categorías.	**Anexo TD 7:** Detalle objetivos y audiencia página web **Anexo TD 8:** Archivo de especificación de Menús y Categorías página web **Anexo TD 9:** Acta de reunión de validación 01.09.2021 **Anexo TD 10:** Hoja de consolidación de datos base de FILCO.	21%

Actividades pactadas y su ejecución	Fuente de Verificación	% de avance por actividad
• Desarrollo: Proceso de selección, instalación y edición de la plantilla de WordPress para el montaje de la nueva web del Observatorio Regional del Mercado de Trabajo de Boyacá. En este proceso se configuraron las características básicas de componentes, posiciones y contenidos para el Header, el Footer, las vistas previas de la página principal, las páginas secundarias (Sobre el ORMET, Ofertas laborales y académicas, Entidades, Contacto, Trabajo Decente) y de entradas por categorías, la estructura de vista y componentes mostrados en el Blog. Adicionalmente, se adelantó el proceso de migración de contenidos principales relacionados con los estudios, informes de pasantía, normativa, información sobre el observatorio y demás páginas secundarias actualmente presentes en la plataforma en uso. • Indicadores y visualizaciones: Se realizó el alistamiento de la información de los microdatos de la GEIH del DANE para el cálculo de los indicadores para el 2020 y desagregación de acuerdo con las características de los Boyacenses. Se actualizó la base de datos con los cálculos disponibles en FILCO que servirán para validar los resultados de los cálculos propios.	Anexo TD 11: Datos de ingreso página web en construcción	

Conclusiones

A nivel general la ejecución del mes entre el 3 de agosto y el 3 de septiembre de 2021 permitieron un avance conjunto del 29.5% de las actividades pactadas en el marco del convenio de asociación 2211 de 2021 entre el Departamento de Boyacá y el CREPIB. A continuación se presentan algunas conclusiones de acuerdo con cada componente del convenio:

1. Desarrollo de capacidades productivas en sectores prioritarios de la economía del departamento:

Las acciones desarrolladas durante el primer mes de ejecución del componente BTS permitieron la definición de la hoja de ruta a seguir para cada una de las tres actividades pactadas en el componente. Para las actividades: Fortalecimiento al sector de alimentos procesados y Transferencia de herramientas para la productividad de empresas de alimentos procesados, se logró el avance en cuanto a la estructuración y publicación de la Convocatoria No. 25 Boyacá Territorio de Sabores, en la que las empresas interesadas pueden postular a beneficio en los componentes: Códigos de barras y tablas nutricionales; y los puntos de venta de alimentos procesados, interesados, pueden acceder a los beneficios de pertenecer a la red de puntos de venta Boyacá Territorio de Sabores. La Convocatoria No. 25 tiene una cobertura departamental y fue publicada en cada una de las páginas institucionales y redes sociales del Programa, el día 25 de agosto, y tendrá fecha de cierre el día 12 de septiembre. Esta importante actividad, representa un avance del 30% del componente ejecutado por el Programa Boyacá territorio de Sabores.

2. Generación de información sobre Trabajo Decente:

En las dos actividades base del componente se logró un avance del 29%, destacándose estructuración, concertación y publicación de la convocatoria N.01 del subprograma "Avanzamos unidos para el Trabajo Decente", la cual fue presentada y avalada en el marco del comité Técnico del ORMET Boyacá, adicionalmente, se dio inicio a los procesos de consolidación de las bases de datos que servirán para el análisis correspondiente a la dinámica del mercado laboral de los jóvenes Boyacenses. En lo concerniente al montaje de la nueva página del Observatorio Regional del Mercado de Trabajo, se presentaron avances significativos en las fases de desarrollo y actualización de indicadores, en cuanto a la fase de planeación fueron validadas las estructuras principales, objetivos y audiencia esperada de la página web, lo cual permitirá avanzar en el diseño de las visualizaciones y el montaje de los demás recursos de información.

Anexos

Se adjuntan como carpeta compartida en drive, a continuación se insertan los enlaces públicos a las cada una de las carpetas por componente.

Anexos BTS Primer Informe

Anexos TD Primer Informe