# ACTA DE SUSPENSIÓN No. 03 CONTRATO DE INTERVENTORIA

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | : No 224 del 30 de diciembre de 2019 / CO1.PCCNTR.1243218 |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN** | : Concurso de Méritos Nº 12 de 2019 |
| **OBJETO** | :Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable y Ambiental, a los contratos de obra pública que resulten adjudicados, cuyos objetos son: "*Realizar las obras de Construcción de la sede judicial de Sahagún – Córdoba.*"; "*Realizar las obras de Construcción de la Sede Judicial de Belén de los Andaquíes - Caquetá.*"; "*Realizar las obras de Construcción de la Sede Judicial de Albania – Santander.*"; "*Realizar las obras de Construcción de la Sede Judicial de Yacopí – Cundinamarca, incluida la conexión de los servicios públicos definitivos.*"; "*Construcción de la sede judicial de Morroa – Sucre*". |
| **LOCALIZACIÓN** | : Los lugares de ejecución de los proyectos son los siguientes:<br>• Sahagún (Córdoba): El contrato se ejecutará en la Carrera 7 No. 15-16 y Calle 15 No. 7-05, de la nomenclatura actual de Sahagún – Córdoba.<br>• Belén de los Andaquíes (Caquetá): El contrato se ejecutará en la Carrera 4 No. 5-59/63, de la nomenclatura actual de Belén de los Andaquíes – Caquetá.<br>• Albania (Santander): El contrato se ejecutará en la Carrera 4 No. 16-20/22/26/28/30/34, de la nomenclatura actual de Albania - Santander.<br>• Yacopí (Cundinamarca): El contrato se ejecutará en la Calle 11 No. 3-33, de la nomenclatura actual de Yacopí - Cundinamarca. |

| | |
|---|---|
| | • Morroa (Sucre): El contrato se ejecutará en la Carrera 4 No. 5-43, de la nomenclatura actual de Morroa - Sucre. |
| **VALOR INICIAL** | : QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($ 547.246.000) incluidos el I.V.A., honorarios, y todos los impuestos, tasas y contribuciones de Ley. |
| **VALOR ADICIONES** | : CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($41.231.286,00) |
| **VALOR TOTAL CONTRATO** | : QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($588.477.286,00) |
| **PLAZO INICIAL** | : 11 meses, contados a partir de la suscripción del Acta de inicio, previo registro presupuestal y aprobación de la garantía. |
| **FECHA DE INICIO** | : 13 de Enero de 2020 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | : 12 de Diciembre de 2020 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN Nº 1** | : 28 de marzo de 2020 |
| **FECHA TERMINACION DE SUSPENSIÓN Nº 1** | : 13 de Mayo de 2020 |
| **PRÓRROGA Nº 1** | : Del 8 de Enero al 4 de Febrero de 2021 (28) días |
| **PRÓRROGA Nº 2** | : Del 5 de Febrero al 5 de Marzo de 2021 (29) días |
| **PRÓRROGA Nº 3** | : Del 6 de Marzo al 5 de Abril de 2021 (30) días |
| **PRÓRROGA Nº 4** | : Del 6 de Abril al 4 de Junio de 2021 (60) días |
| **PRÓRROGA Nº 5** | : Del 5 de Junio al 19 de Junio de 2021 (15) días |
| **PRÓRROGA Nº 6** | : Del 1 de Agosto al 29 de Septiembre de 2021 (60) días |
| **FECHA TERMINACIÓN ACTUAL** | : 29 de Septiembre de 2021 |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSIÓN Nº 2** | : 02 de Junio de 2021 |
| **FECHA TERMINACION DE SUSPENSIÓN Nº 2** | : 13 de Julio de 2021 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN Nº 3** | : A partir que las partes la suscriban en la plataforma Secop II |
| **FECHA TERMINACION DE SUSPENSIÓN Nº 3** | : Veinticinco (25) días o hasta que se supere las causas que la originaron |
| **FECHA DE REINICIO N° 3** | : La fecha de reactivación es la del día en que la misma quede debidamente firmada por ambas partes en el Secop II. |
| **CONSULTOR INTERVENTORÍA** | : CONSORCIO MORAM. |
| **SUPERVISOR (E)** | : Ing. SERGIO LUIS DUARTE LOBO. |

A los 10 días del mes de septiembre de 2021, se reunieron las siguientes personas: DARÍO MONTOYA MIER como Representante Legal del CONSORCIO MORAM en calidad de INTERVENTORIA EXTERNA, , SERGIO LUIS DUARTE LOBO Director de la División de Construcciones de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en calidad de Supervisor Encargado del Proyecto y WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA como Director de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, para dejar constancia por medio de la presente Acta, que en la fecha, se suspende el contrato de la referencia, por las siguientes razones:

1. Realizar los trámites correspondientes a la radicación de documentación ante el operador de red GRUPO AFINIA y la programación de visita para la obtención de la certificación RETIE, requisitos necesarios para la terminación de obras como cierre de cielo rasos, instalación de luminarias, entre otros.

Que las anteriores disposiciones imposibilitan la ejecución de las actividades contratadas.

Por lo anterior se hace necesario suspender el contrato a partir de la fecha en la que esta quede suscrita por las partes en la plataforma SECOP II y por veinticinco días o hasta que se superen las causas que la originaron.

La presente suspensión no acarreará costos adicionales a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura a favor del contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, por los que en ella intervinieron.

**DARÍO MONTOYA MIER**
Representante Legal
Consorcio MORAM
Consultor Interventoría

**SERGIO LUIS DUARTE LOBO**
Director Administrativo
División de Construcciones
Unidad de Infraestructura Física

**WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA**
Director
Unidad de infraestructura Física

Aprobación en plataforma SECOP II
**JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ**
Director
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial