M E M O R A N D O DEAJUIFM21-623

FECHA: 10 de septiembre de 2021

PARA: **JOSÉ CAMILO GUZMÁN SANTOS**
Director Unidad de Compras Públicas

DE: SERGIO LUIS DUARTE LOBO
Director de División de Construcciones

WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Director Unidad de Infraestructura Física

ASUNTO: *"Solicitud de suspensión contrato de obra 212 / CO1.PCCNTR.1240131 de 2019 y contrato interventoría Nº 224 / CO1.PCCNTR.1243218 de 2019 – 30 de diciembre de 2019."*

De manera atenta, por medio del presente se solicita suspensión por un periodo de 25 días, o hasta cuando las condiciones que dan lugar a la suspensión, de los contrato de obra No. 212 de 2019, cuyo objeto es *"Realizar las obras de Construcción de la sede judicial de Sahagún- Córdoba"* y contrato interventoría Nº 224 / CO1.PCCNTR.1243218 de 2019 – 30 de diciembre de 2019, cuyo objeto es *"Ejercer La Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable y Ambiental, a Los Contratos De Obra Pública que Resulten adjudicados, Cuyos Objetos Son: "Realizar Las Obras De Construcción De La Sede Judicial De Sahagún – Córdoba."; "Realizar Las Obras De Construcción De La Sede Judicial De Belén De Los Andaquies - Caquetá."; "Realizar Las Obras De Construcción De La Sede Judicial De Albania – Santander."; "Realizar Las Obras De Construcción De La Sede Judicial De Yacopí – Cundinamarca, Incluida La Conexión De Los Servicios Públicos Definitivos."; "Construcción De La Sede Judicial De Morroa – Sucre",* los documentos adjuntos para el trámite mencionado son:

- Comunicación MRPPJUDICATURA-DIR-106 del contratista de obra MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN, solicitud de suspensión contrato No. 212 de 2019.
- Comunicación interventor consorcio Moram No. MORAM-CSJ-224-1240 aval suspensión contrato No. 212 de 2019.
- Comunicación interventor consorcio Moram No. MORAM-CSJ-224-1241 solicitud de suspensión contrato No. 224 de 2019.
- Soporte Técnico Solicitud de suspensión.
- Actas de suspensión.

El supervisor (E) el contrato de interventoría No. 224 / CO1.PCCNTR.1243218 de 2019 y coordinador del contrato de obra No. Nº 212 / *CO1.PCCNTR.1240131*, ingeniero Sergio Luis Duarte Lobo, recomienda al ordenador del gasto, dar trámite favorablemente a la suspensión de los contratos de obra 212 / CO1.PCCNTR.1240131 de 2019 y contrato interventoría Nº 224 / CO1.PCCNTR.1243218 de 2019 de 2019." partir de la fecha en la

que quede suscrita por las partes en la plataforma SECOP II y por veinticinco (25) días o hasta que se superen las causas que lo originan.

Cordialmente;

SERGIO LUIS DUARTE LOBO
Director de División de Construcciones

WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Director Unidad de Infraestructura Física

Anexo: Lo anunciado por el sistema SIGOBius.

Elaboró: Sergio Luis Duarte Lobo - Director de División de Construcciones.
Aprobó: Wilson Fernando Muñoz Espitia - Director Unidad de Infraestructura Física