ARMADA DE COLOMBIA	**FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO**		
	Proceso: Adquisiciones		**Autoridad:** JOLA
	Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01	**Rige a partir de:** 04/04/2020	Página **1** de **3**

La seguridad es de todos | Mindefensa | LA VICTORIA ES DE TODOS | Mares y ríos de todos Protegemos el azul de la bandera | ARMADA DE COLOMBIA

ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"

PONENCIA MODIFICACIÓN TERCERA MODIFICACIÓN DE PRÓRROGA CONTRATO No.0066 ARC-ENAP-2021	
DE: DPEN	**FECHA:** 14 de septiembre de 2021
PARA: CLEN	**COPIA:**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
TIPO	SUMINISTRO
OBJETO	SUMINISTRO DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA EL PERSONAL CIVIL A NÓMINA DE LA ESCUELA NAVAL "ALMIRANTE PADILLA" Y SUS COMPONENTES DE DIFERENTES ESPECIALIDADES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO ASÍ; LOTE 1: VESTUARIO Y LOTE 2: CALZADO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS DEL PRESENTE ESTUDIO
CONTRATISTA	NAISLA SABA PEÑAFIEL propietaria del Establecimiento de comercio QUALITY DESIGN
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 DE JULIO DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	10 DE AGOSTO DE 2021
VALOR INICIAL	SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS CON 00/100 MCTE. ($66.969.000.00), incluido el IVA y demás erogaciones que correspondan.
RESPALDO PRESUPUESTAL	CDP No. 12021 del 26 de abril de 2021, afectado en la suma SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS CON 00/100 MCTE. ($66.969.000.00)
VALOR FINAL	SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS CON 00/100 MCTE. ($66.969.000.00), incluido el IVA y demás erogaciones que correspondan.
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	13 DE JULIO DE 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	VIGENCIA 2021: Registro Presupuestal del Compromiso No.20421 de fecha 09 de julio de 2021
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	TN MELO CABRALES KAROL C.C. No. 55.305.743 Jefe Sección de Abastecimientos ENAP.
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	0%
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	VIGENTES
VALOR FACTURADO A LA FECHA	PAGO TOTAL: $ 0 VALOR AMORTIZADO: No aplica.

2. MODIFICACIONES REALIZADAS		
ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	NO APLICA

	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	NO APLICA
	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	NO APLICA
PRÓRROGA	FECHA MODIFICACIÓN	30 DE JULIO DE 2021
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PRÓRROGA	FECHA MODIFICACIÓN	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PRÓRROGA	FECHA MODIFICACIÓN	14 DE SEPTIEMBRE DE 2021
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	NO APLICA
	OBJETO MODIFICACIÓN	NO APLICA
MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECONÓMICO	FECHA MODIFICACIÓN	NO APLICA
	OBJETO MODIFICACIÓN	NO APLICA
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	NO APLICA
	OBJETO MODIFICACIÓN	NO APLICA
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSIÓN, CESIÓN, ETC.)	FECHA MODIFICACIÓN	NO APLICA
	OBJETO MODIFICACION	NO APLICA
	FECHA MODIFICACIÓN	NO APLICA
	OBJETO MODIFICACION	NO APLICA

3. MODIFICACIÓN SOLICITADA	
TIPO DE MODIFICACIÓN	PRÓRROGA EN TIEMPO AL CONTRATO No. 0066-ARC-ENAP-2021.
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	
En cumplimiento de las disposiciones de la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras", el Jefe Departamento de Personal de la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla", en su calidad de Gerente de Proyecto expone los motivos por los cuales recomienda efectuar la SEGUNDA MODIFICACIÓN al Contrato No. 0066-ARC-ENAP-2021 (PRÓRROGA) cuyo objeto es SUMINISTRO DE VESTIDO Y CALZADO DE	

LABOR PARA EL PERSONAL CIVIL A NÓMINA DE LA ESCUELA NAVAL "ALMIRANTE PADILLA" Y SUS COMPONENTES DE DIFERENTES ESPECIALIDADES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO ASÍ; LOTE 1: VESTUARIO Y LOTE 2: CALZADO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS DEL PRESENTE ESTUDIO así:

1. De acuerdo con la solicitud de prórroga al contrato No.0066 ARC-ENAP-2021 por parte del contratista NAISLA SABA PEÑAFIEL propietaria del Establecimiento de comercio QUALITY DESIGN cuyo objeto es Suministro de vestido y calzado de labor para el personal civil a nómina de la Escuela Naval "Almirante Padilla" y sus componentes de diferentes especialidades, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en los anexos del presente estudio previo así; lote 1: vestuario y lote 2: calzado, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas del presente estudio. Mediante oficio de fecha 10 de septiembre del 2021 en el cual solicita la prorroga No. 3 con la ampliación de un tiempo máximo de entrega, dado a los tramites que se han coordinado en beneficio de los funcionarios civiles, puesto a la recolección de información y el tratamiento de las telas, ameritaron un poco más de tiempo el cual no se tenía previsto; esta solicitud se sugiere con el fin de tener una logística de entrega eficaz y una confección de calidad, tal cual como nos hemos caracterizado durante años. Por tal motivo solicito la ampliación para realizar la entrega a satisfacción de la entidad y cada personal civil.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto el contratista solicita la prorroga hasta el día 30 de septiembre de la presente vigencia, ya que entregará el 100% de los ítems en una única entrega, lo cual, se considera pertinente por lo que se sugiere al ordenador del gasto dar trámite a la solicitud.

1. ANEXOS

- Oficio de fecha 10/09/2021No. CO-OF-025-2021, enviado por el contratista.

Atentamente,

Capitán de Corbeta JONATHAN GOENAGA ROSAS
Jefe Departamento de Personal de la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla"
Gerente del Proyecto

VoBo. TN Karol Melo Cabrales
Supervisora del contrato