CONTRATO No. 4600090479 DE 2021
PERIODO DE VERIFICACIÓN: (10 de junio al 20 de agosto de 2021)
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: (30 de agosto de 2021)

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	LOGÍSTICA Y VALLAS ANTIOQUIA SAS
NIT:	900590897-4
REPRESENTANTE LEGAL:	LINA MARCELA GALLEGO MEDINA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43.114.918
OBJETO:	ALQUILER DE VALLAS, MALLAS, FILTROS Y MUROS DE CONTENCIÓN PARA LOS EVENTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.L ($199.999.832) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.L ($199.999.832) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES SIN EXEDER LA PRESENTE VIGENCIA
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	OCHO (8) MESES SIN EXEDER LA PRESENTE VIGENCIA
FECHA DE INICIO:	DIEZ (10) DE JUNIO DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600090479 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Debe contener el detalle de:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato es del 75%. de la ejecución física.

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica ha cumplido con lo requerido.

- El contratista hace entrega de un informe el cual contiene el informe final de ejecución técnica e informe parcial y soportes de ejecución financiera al 75%, tal como está establecido en la aceptación de la oferta, los cuales reposan en el expediente contractual.

- El informe contiene un documento con la descripción de los servicios realizados en cada evento y registro fotográfico.

- El contratista ha prestado servicios de colocación de elementos de contención y cerramientos de 13 actividades durante el desarrollo del contrato a la fecha tales como: ACTO SIMBOLICO ENTREGA EDIFICIO VASQUEZ, FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO, PARQUE CULTURAL, FESTIVAL DE

LITERATURA, EVENTO CULTURAL TEATRO CARLOS VIECO, LANZAMIENTO FERIA DE LAS FLORES 2021, XXIII DESFILE DE SILLETERITOS DE SANTA ELENA, TERRITORIO DE MANOS MÁGICAS 2021, ESCENARIO FUTURO, ESCENARIO COLOMBIA - CIUDAD DEL RIO, PARQUE DE LAS FLORES JUANES DE LA PAZ, LA FERIA A RITMO DE BICICLETA, ESCENARIO CONEXIÓN Y EL DESFILE DE SILLETEROS cuyo valor asciende a $ 149.999.381 que equivale al 75%, soportado en el informe anexo.

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: cuyo objeto es ALQUILER DE VALLAS, MALLAS, FILTROS Y MUROS DE CONTENCIÓN PARA LOS EVENTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA aportando al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).

- Otros aspectos relevantes se anexan al informe presentado por el proveedor (registros de cuadros resumen, datos de cumplimiento del cronograma, registro fotográfico de los elementos colocados en cada uno de los eventos.)

- El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19. El supervisor deja constancia de la verificación de este requisito.

- El Supervisor y/o Interventor, deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.


2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Se registran los datos de la Certificación firmada por la representante Legal y el Revisor Fiscal de la Empresa respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01/09/2021	PAZ Y SALVO en los últimos seis meses en sus pagos de la seguridad social y aportes parafiscales	Lina Marcela Gallego Mejía Representante Legal 43.114.918 Omar Arley Alvarez Román Contador Publico TP: 189938-T

- Durante el periodo de ejecución del contrato, no se han adquirido bienes objeto de marcación, no se han materializado ninguno de los riesgos identificados que pongan en riesgo la ejecución, no se han presentado ausencias o cambios en la designación y tampoco ha sido auditado por entes de control.

- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.



3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090121	71300000	2320202007	200089	4000104982	9014109	4700053842

- Relación de los pagos realizados. A la fecha no se han realizado pagos, sin embargo, se adjunta la información proyectada del primer pago.

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600090479	4700053874	219	Cultura Ciudadana	200089	DESARROLLO DE EVENTOS E INICIATIVAS CULTURALES DE CIUDAD MEDELLÍN	$ 199.999.832	$ -	$ 199.999.832

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	199.999.832
Adiciones	0
Total, valor del contrato más adiciones	199.999.832
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes de septiembre	149.999.381
Porcentaje de ejecución financiera	75%

De acuerdo con la forma de pago establecida en la minuta de aceptación de la oferta se pactan 4 pagos cada uno del 25% de la ejecución del presupuesto por los servicios prestados como a la fecha hay un acumulado del 75% siendo ejecutadas y realizadas las actividades equivalentes al 75% del valor del contrato. Se procede a pagarle el 75% de la ejecución física del valor del contrato.

A continuación, se presenta un cuadro resumen que relaciona las actividades realizadas, la fecha y el valor de estas.

FECHA	EVENTO	LUGAR
10/06/2021	ACTO SIMBOLICO ENTREGA EDIFICIO VASQUEZ	PARQUE DE LAS LUCES
28/06/2021	FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO	PLAZA GARDEL
29/06/2021		
29/06/2021		
29/06/2021		
09/07/2021	PARQUE CULTURAL	PLAZA BOTERO

22/07/2021	FESTIVAL DE LITERATURA	CASA DE LA LITERATURA DE SAN GERMAN
22/07/2021	EVENTO CULTURAL TEATRO CARLOS VIECO	CARLOS VIECO
05/08/2021	LANZAMIENTO FERIA DE LAS FLORES 2021	CAJA DE MADERA PLAZA MAYOR
07/08/2021	XXIII DESFILE DE SILLETERITOS DE SANTA ELENA, TERRITORIO DE MANOS MÁGICAS 2021	PARQUE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA HASTA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ELENA
12/08/2021	ESCENARIO FUTURO. 12/08/21: Inauguración Feria de Flores 13/08/21 Semifinal Trova 14/08/21 Rap Alternativo 15/08/21 Rock 16/08/21 Ska y Reggae	TEATRO AL AIRE LIBRE CARLOS VIECO - CERRO NUTIVARA
13/08/2021	ESCENARIO COLOMBIA - CIUDAD DEL RIO	LOTE CIUDAD DEL RIO
13/08/2021	PARQUE DE LAS FLORES	JUANES DE LA PAZ
13/08/2021	LA FERIA A RITMO DE BICICLETA	PARQUES DEL RIO
15/08/2021	ESCENARIO CONEXION 16/08/21: Noche étnica y afro 17/08/21 Noche Gospel 18/08/21 Noche Colombiana 19/08/21 Noche Electrónica 20/08/21 Final Festival de la Trova	PLAZOLETA GARDEL
20/08/2021	DESFILE DE SILLETEROS	ESTADIO ATANASIO GIRARDOT

MATERIAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
VALLAS	4095	12.600	51.597.000
MALLAS	3963	16.300	64.596.900
MURO	474	19.000	9.006.000
FILTROS	50	17.000	850.000
	SUB TOTAL		126.049.900
	IVA		23.949.481
	TOTAL		149.999.381

4. INFORME JURÍDICO:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción; a la fecha del presente informe parcial de supervisión no se han solicitado procesos sancionatorios ni derecho de contradicción.
- En la ejecución del contrato no se han interpuesto multas, sanciones, clausula penal, declaración de la caducidad o incumplimientos.

- Estado de las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	53047994000035567	Calidad	04/06/2021	08/06/2022	09/06/2021	19.999.983
		Cumplimiento	04/06/2021	08/06/2022	09/06/2021	19.999.983
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros				
DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)						
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
		Calidad				
		Cumplimiento				
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros				


Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $149.999.381

Atentamente,


DORA SEPULVEDA CEBALLOS
Supervisora

Elaboró informe técnico: Luis Fernando Marin J.

Revisó:



Alex Acosta Ruiz
Apoyo Jurídico
Subsecretaría Ejecución de la Contratación



Angela Maria Oquendo Hernández
Apoyo Administrativo y Financiero
Subsecretaría Ejecución de la Contratación