CONSORCIO CAQUETÁ 2
NIT: 901349679-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 14 77A 61 OF 707, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3203778225
Email. consorciocaqueta2cptjm@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764017810224 válida desde 2021-09-09 hasta 2022-09-09 rango desde CAQU-15 hasta CAQU-500.
No somos Autoretenedores. IVA Régimen Común.
Actividad Económica 7110 - 6.9 x 1000

CONSORCIO CAQUETÁ 2
Nit: 901.349.679-8

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807-2
Dirección: Calle 25g73b 90, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 377 0600
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 08/10/2021
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: CAQU - 15
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:53:20
FECHA FIRMADO: 09/09/2021 16:53:22

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	09	2021	08	10	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PRODUCTO Valor Acta N° 20 del Contrato N° 002613 de 2019 cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETÁ, MODULO 3, GRUPO 2. Correspondiente al Periodo del 01 al 31 de agosto de 2021 COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A. Nit. 860.041.968 - 1 (60.0%) Responsable de Iva, JORGE ERNESTO MÉNDEZ PACHÓN Nit. 19.295.672(40.0%) Responsable de Iva	WSD	1,00	$51.579.952,00	19,00	0,00	$51.579.952,00

Notas:
#$24-02-00;2613-2019;czambrano@invias.gov.co#$

SON: (sesenta y un millones trescientos ochenta mil ciento cuarenta y tres pesos)
CUFE: 3c37eb8c04d972fee5483f31cb9ec5685aef86804d27bc33b541ea656ae471213ff242732c2d5e78464eb33d7dbb2cf5

Subtotal:	$51.579.952,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$9.800.191,00
Total:	$61.380.143,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$51.579.952,00	19,00%	$9.800.191,00

POR FAVOR REALIZAR PAGO EN CUENTA DE AHORROS N° 054-000001-23 BANCOLOMBIA

Firma Digital:
YwQDvxnZAYn/cPGdCi99grbnoW5WPicBhDkJBioHboe7siHyMJjBFg5PYbRK0HKIDSpCBCHJSIcC7mwAAGpC1DteoY89Yeu3tJepUVEqYfjmUdiffsO
biDbVgVqHD1Czod1PKDspdOJxSz51P97MR5J5YpRrCzrxlSQh0ksWaKCW+tNYHMM7bwoFfG5syP1eXvFMFg5X20q1UFBVnwmwZ4z1l8mDGZr8im6ytB
vj9GCYtE3EW0vSv5EIaIPo8OxEJ6ViekEi3rIceJeYhfwhdlgA/hO/Xl2Il5+M/lkf82w4mEM4fz+DvjpvWgSQTUmnSGloK01kjO9q5f4Wtxvl5g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/08/2021 hasta: 31/08/2021.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CONSORCIO CAQUETA 2

Belén de los Andaquíes, septiembre 02 de 2021 0504-21

Ingeniero:
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Director Territorial Caquetá
Instituto Nacional de Vías
Florencia – Caquetá

Referencia: Acta de costos No. 20 Contrato No. 2613-2019

Anexo a la presente los siguientes documentos para su revisión y comentarios:

1 Acta de costos No. 20 Contrato No. 2613-2019
* Acta de costos
* Factura

2 Cuenta de cobro No.20 Periodo: agosto de 2021
* Nomina de personal

* Copia de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondientes al periodo de pago del acta

* Informe diario de operación de vehículos

3 Cuenta de cobro No.20 Periodo: agosto de 2021
* Copia de pago de Oficina (incluido los servicios públicos)

4 Cuenta de cobro No.20 Periodo: agosto de 2021
* Copia de pago de papelería
* Copia de pago de comunicaciones.

Atentamente,

CONSORCIO CAQUETÁ 2
NIT: 901349679-8
GERARDO QUINTERO BUITRAGO
Ingeniero Residente
CC: 96.329.747
MATRICULA N° 2520241385 CND

Administración del Mantenimiento Vial grupo 2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 2 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ ACTA No. 20

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 51.579.952 PERIODO MES: ago-21

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	2	9	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Gerardo Quintero Buitrago		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	2	9	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Gerardo Quintero Buitrago		
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	3	9	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Luis Guillermo Fajardo Oliveros		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	3	9	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Carlos Alberto Zambrano G	Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	3	9	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Carlos Alberto Zambrano G	Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2613 DE 2019 NIT. 901349679-8

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 3

INTERVENTOR: N.A

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ingeniero CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ autoriza el pago a favor del Consultor: CONSORCIO CAQUETA 2, por valor de : SESENTA Y UN MILLON TRECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS ($61.380.143,00) M/CTE

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta No.20 del periodo: agosto de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: **LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS**
Matrícula No.: 25202-04765 CUN
SUPERVISOR CONTRATO CONSULTORIA

Firma: Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Nombre: **CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ**
Matrícula No.: 25202-72334 CND
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: N.A
Nombre:
Matrícula No.:
GESTOR TECNICO DEL CONTRATO

Firma: Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Nombre : **CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ**
Matrícula No.: 25202-72334 CND
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE DE COSTOS DE INTERVENTORIA / CONSULTORIA

MINFRA-MN-IN-8-FR-1 | 1 | 1 DE 1

FECHA: 2 (Día) / 9 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA **ACTA No.** 20 **VALOR BASICO ACTA:** $ 51.579.952 **PERIODO:** ago-21

ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ Indicar con una X

CONTRATO No : 2613 - 2019

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 3, GRUPO 2

INTERVENTOR: N.A
SUPERVISOR DEL CONTRATO : LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
CONTRATISTA: CONSORCIO CAQUETÁ 2

PLAZO INICIAL (MESES):	julio 31 de 2022
FECHA DE INICIACIÓN:	30-dic-19
FECHA DE REANUDACIÓN:	N.A.
VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1.942.934.099
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	$ 1.942.934.099

PLAZO ACUMULADO (MESES)	31
PLAZO DE SUSPENSIÓN	N.A.
FECHA DE VENCIMIENTO	julio 31 de 2022
VALOR ADICIÓN No.1:	$ -
VALOR TOTAL DE ADICIONES :	$ -

No. de Orden	CONDICIONES ORIGINALES																				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. ____ de fecha _____ Acta de Modif.				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADA	
			CONDICIONES 2019				CONDICIONES 2020					CONDICIONES 2021					CONDICIONES 2022											
	Cant	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total	Cant	Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total	Cant	Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total	Cant	Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR 2020	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR
1		COSTOS DE PERSONAL																										
1,1		PERSONAL PROFESIONAL																										
1,1,1	1	Ingeniero Residente	$ 4.888.000	$ -	1	$ 4.888.000	1	$ 5.193.000	$ -	12	$ 62.316.000	1	$ 5.516.000	$ -	12,00	$ 66.192.000	1	$ 5.859.000		7	$ 41.013.000					1,00	$ 5.516.000	20,07	$ 106.769.867
1,1,2	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.404.000	$ -	1	$ 3.404.000	1	$ 3.620.000	$ -	12	$ 43.440.000	1	$ 3.849.000	$ -	12,00	$ 46.188.000	1	$ 4.092.000		7	$ 28.644.000					1,00	$ 3.849.000	20,07	$ 74.458.933
1,2		PERSONAL TECNICO																										
1,2,1	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	$ 1.066.000	$ -	1	$ 1.066.000	1	$ 1.135.000		12	$ 13.620.000,0	1	$ 1.210.000	$ -	12,00	$ 14.520.000	1	$ 1.288.000		7	$ 9.016.000					1,00	$ 1.210.000	20,07	$ 23.371.067
1,2,2	1	Conductor	$ 1.178.000	$ -	1	$ 1.178.000	1	$ 1.260.000		12	$ 15.120.000,0	1	$ 1.348.000	$ -	12,00	$ 16.176.000	1	$ 1.441.000		7	$ 10.087.000					1,00	$ 1.348.000	20,07	$ 25.982.533
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 10.536.000					$ 134.496.000					$ 143.076.000					$ 88.760.000						$ 11.923.000		$ 230.582.400
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4					2,40					2,40					2,40						2,4		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 25.286.400**					$ 322.790.400					**$ 343.382.400**					**$ 213.024.000**						**$ 28.615.200**		**$ 553.397.760**
		CONCEPTO	Unidad	Costo ($)	Tiempo Total	Valor Total	Cant	Unidad	Costo ($)	empo To	Valor Total	Cant	Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total	Cant	Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total	Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total		VALOR	Tiempo	Valor Total
2		COSTOS DIRECTOS																										
2,1		VIATICOS																										
	1	Ingeniero Residente	Día	$ 100.000	5,00	$ 500.000	1	Día	$ 150.000	10,00	$ 1.500.000	1	día	$ 159.000	10,00	$ 1.590.000	1	Día	$ 168.540	10,00	$ 1.685.400	día				0,00	$ -	0,00	$ -
2,2		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS									$ -																		
	2	Vehiculos mayor a 2000cc y modelo no inferior a 10 años (no incluye combustible)	Mes	$ 4.770.000	1,00	$ 9.540.000	2	Mes	$ 5.056.000	12,00	$ 121.344.000	2	mes	$ 5.359.000	12,00	$ 128.616.000	2	Mes	$ 5.681.000	7,00	$ 79.534.000	mes				1,00	$ 10.718.000	19,92	$ 205.889.200
2,3		OTROS COSTOS									$ -																-	$ -	0,00	
2,3,1	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 47.925.427	1,00	$ 47.925.427	1	Global S/comprobante	$ 7.865.200	1,00	$ 7.865.200	1	Global S/comprobante	$ 8.337.112	1,00	$ 8.337.112	1	Global S/comprobante	$ 5.155.115	1,00	$ 5.155.115	Global S/comprobante				0,07	$ 5.036.630	0,24	$ 16.664.945
2,3,2	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ -	0,00	$ -	1	Global S/comprobante	$ 848.000	1,00	$ 848.000	1	Global S/comprobante	$ 898.880	1,00	$ 898.880	1	Global S/comprobante	$ 952.813	1,00	$ 952.813	Global S/comprobante				-	$ -	0,00	$ -
2,3,3	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 1.172.000	1,00	$ 1.172.000	1	mes (S/comprobante)	$ 1.348.000	12,00	$ 16.176.000	1	mes (S/comprobante)	$ 1.429.000	12,00	$ 17.148.000	1	mes (S/comprobante)	$ 1.514.000	7,00	$ 10.598.000	mes (S/comprobante)				1,00	$ 1.429.000	20,07	$ 27.686.133
2,3,4	1	Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000	1	mes (S/comprobante)	$ 5.069.370	12,00	$ 60.832.440	1	mes (S/comprobante)	$ 5.272.540	12,00	$ 63.270.480	1	mes (S/comprobante)	$ 5.771.999	7,00	$ 40.403.993	mes (S/comprobante)				1,00	$ 5.272.540	20,07	$ 103.279.427
2,3,5	1	Papelería, diskettes, edición informes, fotocopias	mes (S/comprobante)	$ 250.000	1,00	$ 250.000	1	mes (S/comprobante)	$ 300.000	12,00	$ 3.600.000	1	mes (S/comprobante)	$ 318.000	12,00	$ 3.816.000	1	mes (S/comprobante)	$ 337.080	7,00	$ 2.359.560	mes (S/comprobante)				0,26	$ 318.000	0,32	$ 3.164.014
2,3,6	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 150.000	1,00	$ 150.000	1	mes (S/comprobante)	$ 180.000	12,00	$ 2.160.000	1	mes (S/comprobante)	$ 190.800	12,00	$ 2.289.600	1	mes (S/comprobante)	$ 202.248	7,00	$ 1.415.736	mes (S/comprobante)				0,03	$ 190.582	0,61	$ 3.655.129
2,3,7	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 1.040.250	1,00	$ 1.040.250	1	mes (S/comprobante)	$ 1.277.633	12,00	$ 15.331.596	1	mes (S/comprobante)	$ 1.354.000	12,00	$ 16.248.000	1	mes (S/comprobante)	$ 1.435.240	7,00	$ 10.046.680	mes (S/comprobante)				-	$ -	0,25	$ 1.498.277
2,3,8	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 110.000	1,00	$ 110.000	1	mes (S/comprobante)	$ 132.000	12,00	$ 1.584.000	1	mes (S/comprobante)	$ 139.920	12,00	$ 1.679.040	1	mes (S/comprobante)	$ 148.315	7,00	$ 1.038.205	mes (S/comprobante)				-	$ -	0,00	$ -
		TOTAL COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 64.687.677**					**$ 231.241.236**					**$ 243.893.112**					**$ 153.189.502**						**$ 22.964.752**		**$ 361.837.125**
3		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																										
3,1	1	Estudios Varios, GPS, topografía y/o laboratorios,toma muestra de campo y materiales para postes de referencia.	Global S/comprobante	$ 441.667	1,00	$ 441.667	1	Global S/comprobante	$ 5.618.000	1,00	$ 5.618.000	1	Global S/comprobante	5.955.080	1,00	$ 5.955.080	1	Global S/comprobante	$ 3.682.225	1,00	$ 3.682.225	Global S/comprobante				1,00	$ -	0,00	$ 750.000
3,2	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	Global	$ 2.000.000	1,00	$ 2.000.000,00	1	Global	$ 2.400.000	1,00	$ 2.400.000	1	Global	2.544.000	1,00	$ 2.544.000	1	Global	$ 2.696.640	1,00	$ 2.696.640	Global				0,00		0,67	$ 4.618.487
3,3	1000	Plegables (1.000 semestrales)	Unidad	$ -	-	$ -	##	Unidad	$ 960	2,00	$ 1.920,000	1000		1.017	2,00	$ 2.034.000	##	Unidad	$ 1.078	2,00	$ 2.156.000	Unidad				0,00	$ -	0,00	$ 305.100
3,4	1	Videos	Unidad	$ -	-	$ -	1	unidad	$ 720.000	2,00	$ 1.440.000	1	unidad	763.200	2,00	$ 1.526.400	1	unidad	$ 808.992	1,00	$ 808.992	unidad					$ -	0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				$ 2.441.667					$ 11.378.000					$ 12.059.480					$ 9.343.857						**$ -**		**$ 5.673.587**
				TOTAL BASICO 2019		**$ 92.415.744**			TOTAL BASICO 2020		**$ 565.409.636**			TOTAL BASICO 2021		**$ 599.334.992**					**$ 375.557.359**						**$ 51.579.952**		**$ 920.908.472**
			Valor total básico			**$ 92.415.744**		Valor total básico			**$ 565.409.636**		Valor total básico			**$ 599.334.992**		Valor total básico			**$ 375.557.359**				**Valor básico**		**$ 51.579.952**		**$ 920.908.472**
			Provisión ajustes sueldos y tarifas			$ -		Provisión ajustes sueldos y tarifas			$ -		Provisión ajustes sueldos y tarifas			$ -		Provisión ajustes sueldos y tarifas			$ -						-		$ -
			Subtotal			$ 92.415.744		Subtotal			$ 565.409.636		Subtotal			$ 599.334.992		Subtotal			$ 375.557.359				Subtotal		51.579.952		$ 920.908.472
			IVA			$ 17.558.991		IVA			$ 107.427.831		IVA			$ 113.873.648		IVA			$ 71.355.898				IVA		9.800.191		$ 174.972.609
			Valor total			**$ 109.974.735**		Valor total			**$ 672.837.467**		Valor total			**$ 713.208.640**		Valor total			**$ 446.913.257**				**Valor Total Presente Acta**		**61.380.143**		**$ 1.095.881.081**

Valor básico (2019+2020+2021+2022)	$ 1.632.717.731
Provisión ajustes sueldos y tarifas	$ -
Subtotal	$ 1.632.717.731
IVA	$ 310.216.368
Valo tota contrato	**$ 1.942.934.099**

% Amortización:
% Honorarios:
Saldo Anticipo:
Saldo del Registro No. 148720 $ 400.139.761
Saldo básico sin ejecutar : $ 711.809.259

VALOR BASICO EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($51.579.952,00,00) M/CTE
Saldo básico sin ejecutar : $ 711.809.259

NOTA: 1. El recibo por parte del supervisor no exime al contratista de su responsabilidad en cuanto a las dedicaciones, valores consignados, pago de parafiscales de acuerdo a la ley y obligaciones a que hace referencia el contrato de consultoria.
Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
CONSORCIO CAQUETÁ 2
NIT: 901349679-8
GERARDO QUINTERO BUITRAGO
Ingeniero Residente
CC: 96.329.747
MATRICULA N° 2520241385 CND
Administración del Mantenimiento Vial grupo 2

Firma
Nombre: **LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS**
Supervisor del Contrato
Matricula No. : 25202-04765 CUN

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** SUBDIRECCION FINANCIERA APOYO GESTION FINANCIERA **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: 2613 DE 2019

	%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA	X	20	ago-21
		ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 171721	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$ 61.380.143
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$
			TOTAL ACTA	$ 61.380.143

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____
(BID, USAID, CAF, Etc…)



SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2613 - 2019 Contratista: CONSORCIO CAQUETA 2

Objeto del Contrato: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 3

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta N° 20 Valor basico: $ 51.579.952 Período: ago-21

Valor Incluido Iva: $ 61.380.143

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6501	SAN JOSE DEL FRAGUA- PUERTO BELLO			$ 22.696.661	$ 19.072.825
2	6502	SAN JOSE DEL FRAGUA-FLORENCIA			$ 23.708.917	$ 19.923.459
3	2003	GABINETE- EL CARAÑO			$ 14.549.953	$ 12.226.851
4	20CQ01	CRUCE RAMAL 2003-2003A			$ 424.612	$ 356.817
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 61.380.143**	**$ 51.579.952**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	SAN JOSE DEL FRAGUA	$ 26.363.248	$ 22.153.990
	MUNICIPIO 2	BELEN DE LOS ANDAQUIES	$ 9.279.007	$ 7.797.485
	MUNICIPIO 3	MORELIA	$ 2.751.258	$ 2.311.981
	MUNICIPIO 4	FLORENCIA	$ 22.986.630	$ 19.316.496
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 61.380.143**	**$ 51.579.952**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONSORCIO CAQUETÁ 2
NIT: 901349679-8
GERARDO QUINTERO BUITRAGO
Ingeniero Residente
CC: 96.329.747
MATRICULA N° 2520241385 CND
Administración del Mantenimiento Vial grupo 2

ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
M.P. No.: 2520204765 CUN

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 2 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2613-2020

INTERVENTOR: CONSORCIO CAQUETA 2

MES INFORME MENSUAL: ago-21

CARRETERA Y/O PROYECTO: 6501-VILLA GARZON-SAN JOSE DEL FRAGUA, 6502-SAN JOSE DEL FRAGUA -FLORENCIA, 2003-ALTAMIRA-FLORENCIA Y TRAMO 20CQ01, SECTOR RAMAL CRUCE TRAMOS 2003 – 2003A

SECTOR: TRAMO 6501, SECTOR PUERTO BELLO – SAN JOSE DEL FRAGUA
TRAMO 6502, SECTOR SAN JOSÉ DEL FRAGUA – FLORENCIA
TRAMO 2003, SECTOR GABINETE – EL CARAÑO
TRAMO 20CQ01, SECTOR RAMAL CRUCE TRAMOS 2003 – 2003A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	1276819	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	Propios	Principal	109.974.739
2020	148720	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20		Principal	672.837.463
2021	171721	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	Propios	Principal	713.208.640
2022			20	Propios	Principal	446.913.257
		TOTAL				1.942.934.099

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.942.934.099**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro presupuestales: No. 1276819 De fecha 28-12-2019, No. 148720 de de fecha 12-02-2020 y No. 171721 de fecha 29-02-2021	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 109.974.739				
1	ene-20	$ 45.248.107	$ 8.597.140	$ 53.845.247	$ -	$ -	$ 56.129.492	$ 53.845.247	$ 1.889.088.852		
							$ 672.837.463				Registro 148720 de fecha 12/02/2020
2	feb-20	$ 50.046.721	$ 9.508.877	$ 59.555.598	$ -	$ -	$ 669.411.357	$ 113.400.845	$ 1.829.533.254		
3	mar-20	$ 43.964.536	$ 8.353.262	$ 52.317.798	$ -	$ -	$ 617.093.559	$ 165.718.643	$ 1.777.215.456		
4	abr-20	$ 44.011.247	$ 8.362.137	$ 52.373.384	$ -	$ -	$ 564.720.175	$ 218.092.027	$ 1.724.842.072		
5	may-20	$ 43.659.570	$ 8.295.318	$ 51.954.888			$ 512.765.287	$ 270.046.915	$ 1.672.887.184		
6	jun-20	$ 43.930.865	$ 8.346.864	$ 52.277.729			$ 460.487.558	$ 322.324.644	$ 1.620.609.455		
7	jul-20	$ 44.339.058	$ 8.424.421	$ 52.763.479			$ 407.724.079	$ 375.088.123	$ 1.567.845.976		
8	ago-20	$ 44.676.367	$ 8.488.510	$ 53.164.877			$ 354.559.202	$ 428.253.000	$ 1.514.681.099		
9	sep-20	$ 43.902.121	$ 8.341.403	$ 52.243.524			$ 302.315.678	$ 480.496.524	$ 1.462.437.575		
10	oct-20	$ 43.933.370	$ 8.347.340	$ 52.280.710			$ 250.034.968	$ 532.777.234	$ 1.410.156.865		
11	nov-20	$ 45.362.424	$ 8.618.861	$ 53.981.285			$ 196.053.683	$ 586.758.519	$ 1.356.175.580		
12	dic-20	$ 45.784.452	$ 8.699.046	$ 54.483.498			$ 141.570.185	$ 641.242.017	$ 1.301.692.082		
13	ene-21	$ 49.483.375	$ 9.401.841	$ 58.885.216			$ 82.684.969	$ 700.127.233	$ 1.242.806.866		
							$ 713.208.640				Registro No. 171721 del 29-02-2021
14	feb-21	$ 47.534.496	$ 9.031.554	$ 56.566.050			$ 739.327.559	$ 756.693.283	$ 1.186.240.816		
15	mar-21	$ 46.683.184	$ 8.869.805	$ 55.552.989			$ 683.774.570	$ 812.246.272	$ 1.130.687.827		
16	abr-21	$ 21.948.671	$ 4.170.248	$ 26.118.919			$ 657.655.651	$ 838.365.191	$ 1.104.568.908		Saldo registro No 148720-20
16	abr-21	$ 24.662.218	$ 4.685.821	$ 29.348.039			$ 628.307.612	$ 867.713.230	$ 1.075.220.869		
17	may-21	$ 46.381.362	$ 8.812.459	$ 55.193.821			$ 573.113.791	$ 922.907.051	$ 1.020.027.048		
18	jun-21	$ 46.563.779	$ 8.847.118	$ 55.410.897			$ 517.702.894	$ 978.317.948	$ 964.616.151		
19	jul-21	$ 47.212.597	$ 8.970.393	$ 56.182.990			$ 461.519.904	$ 1.034.500.938	$ 908.433.161		
20	ago-21	$ 51.579.952	$ 9.800.191	$ 61.380.143			$ 400.139.761	$ 1.095.881.081	$ 847.053.018		
TOTALES		**$920.908.472**	**$174.972.609**	**$1.095.881.081**			**$ 400.139.761**	**$ 1.095.881.081**	**$ 847.053.018**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

CONSORCIO CAQUETÁ 2
NIT: 901349679-8
GERARDO QUINTERO BUITRAGO
Ingeniero Residente
CC: 96.329.747
MATRICULA N° 2520241385 CND
Administración del Mantenimiento Vial grupo 2

Firma

Nombre: LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-04765 CUN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 2 (Día) / 9 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 2613-2019 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CAQUETA 2

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETÁ, MODULO 3, GRUPO 2.

SECTOR: PUERTO BELLO - SAN JOSÉ DEL FRAGUA PR55+0600 -PR111+0510
SAN JOSÉ DEL FRAGUA - FLORENCIA PR00+0000-PR58+066
GABINETE - EL CARAÑO PR38+0000 - PR73+0747 Y 20CQ01 RAMAL CRUCE TRAMOS 2003 - 2003A, PR00+0000 - PR01+0047.

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes de agosto																													EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
GERARDO QUINTERO BUITRAGO	ING. RESIDENTE	31	31	96.329.747	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7808807116	30	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA	7808807116	30	7808807116	30	CONSORCIO CAQUETA 2	
JENNY CAROLINA MANRIQUE ARTUNDUAGA	ING. AUXILIAR	31	31	1.018.412.022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7808807116	30	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA	7808807116	30	7808807116	30	CONSORCIO CAQUETA 2	
ANGELICA AULLON SUAREZ	AUX. ADMINISTRATIVA	31	31	1.077.870.314	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7808807116	30	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA	7808807116	30	7808807116	30	CONSORCIO CAQUETA 2	
ARCESIO ROJAS VILLA	CONDUCTOR	31	31	17.682.978	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7808807116	30	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA	7808807116	30	7808807116	30	CONSORCIO CAQUETA 2	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.



Firma

CONSORCIO CAQUETÁ 2
NIT: 901349679-8
GERARDO QUINTERO BUITRAGO
Ingeniero Residente
CC. No 96.329.747 de El Paujil Caquetá
Matrícula No. 25202-41385 CND
Administración del Mantenimiento Vial grupo 2

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONSORCIO CAQUETA 2

NIT. 901349679-8

NOMINA MENSUAL Y APORTES

CONTRATO 2613-2019
CONTRATANTE INSTITUTO NACIONL DE VIAS
APORTANTE : CONSORCIO CAQUETA
NIT 901349679-8
DIRECCION CARRERA 4 N: 2D-150 BARRIO LA AVENIDA
MES: PERIODO: AGOSTO DE 2021

SEGURIDAD SOCIAL	
SENA	0,00%
I.C.B.F.	0,00%
CAJA	4,00%
PENSION	16,00%
SALUD	12,50%
RIESGOS	6.96% -052%

N°	Nombres y apellidos	Sueldo Básico	Prima Regional	Dias Lab.	Sueldo Devengado	Aux. Transp.	Total Devengado	Salud	Pensión	F. Subsistencia	F. Solidaridad Pensional	Retención Fuente	Total Deduccion	Neto a Pagar	Firmas
1	ARCESIO ROJAS VILLA C.C. 17682978	1.348.000		30	1.348.000	-	1.348.000	53.920	53.920	-	-		107.840	1.240.160	
2	ANGELICA AULLON SUAREZ C.C. 1077870314	1.210.000		30	1.210.000	-	1.210.000	48.400	48.400	-	-		96.800	1.113.200	Angelica Aullon
3	GERARDO QUINTERO BUITRAGO C.C. 96329747	5.516.000		30	5.516.000		5.516.000	220.640	220.640	27.580	27.580		496.440	5.019.560	
4	JENNY CAROLINA MANRIQUE ARTUNDUAGA C.C. 1018412022	3.849.000	-	30	3.849.000		3.849.000	153.960	153.960	19.245	19.245	-	346.410	3.502.590	Jenny Carolina M.A
	TOTALES	11.923.000	-		11.923.000	-	11.923.000	476.920	476.920	46.825	46.825	-	1.047.490	10.875.510	

PRESTACIONES SOCIALES			$ 11.923.000
TOTAL PARA VACACIONES			$ 11.923.000
Cesantias	8,33%	$	993.579
Intereses	1,00%	$	119.230
Prima	8,33%	$	993.579
Vacaciones	4,17%	$	496.791
TOTAL PROVISIONES			2.603.180

APORTES PARAFISCALES		$ 11.923.000
COMFACA 4%	$	476.920
SENA	$	-
I.C.B.F.	$	-
TOTAL APORTES	$	476.920

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** SECRETARÍA GENERAL TECNICA **MANUAL DE INTERVENTORIA** **CONTROL DE APORTES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LA INTERVENTORIA** ANEXO No. 8	CODIGO	SGT FR-022	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	SUELDO MENSUAL	SEGURIDAD SOCIAL ARP	EPS	PENSION	ago-21	TOTAL ACUMULADO
1	ARCESIO ROJAS VILLA	17.682.978	$ 1.348.000	$ 93.821	$ 168.500	$ 215.680		
2	ANGELICA AUYON SUAREZ	1.077.870.314	$ 1.210.000	$ 84.216	$ 151.250	$ 193.600		
3	JENNY CAROLINA MANRIQUE ARTUNDUAGA	17.654.745	$ 3.849.000	$ 267.890	$ 481.125	$ 615.840		
4	GERARDO QUINTERO BUITRAGO	96.329.747	$ 5.516.000	$ 383.914	$ 689.500	$ 882.560		
	TOTAL NOMINA		$ 11.923.000					
			TOTAL PAGADO POR ARP, EPS Y PENSIONES	$829.841	$ 1.490.375	$ 1.907.680	$ 4.227.896	$ 77.890.162
2, APORTES PARAFISCALES				**CAJA**	**SENA**	**ICBF**		
	BASE APORTES PROYECTO							
				4%	**0%**	**0%**		
	TOTAL APORTES PAGADOS POR PARAFISCALES			$ 476.920			$ 476.920	$ 3.643.256
TOTAL PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES							$ 4.704.816	$ 81.533.418

Firma

CONSORCIO CAQUETÁ 2
NIT: 901349679-8
GERARDO QUINTERO BUITRAGO
Ingeniero Residente
CC: 96.329.747
MATRICULA N° 2520241385 CND
Administración del Mantenimiento Vial grupo 2

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14744135804

(415)7707212489984(8020) 000001474413580 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 9 6 7 9	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CAQUETA 2

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 14 77 A 61 OF 707

42. Correo electrónico luzangela.cpt@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 9 1 6 7 6 9	3 2 0 2 3 1 8 8 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 0 1 0 4	7 4 9 0	2 0 1 9 1 2 1 6					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2																			

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 02 - 25 / 16 : 13: 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ALFARO DE LOS RIOS JORGE ENRIQUE
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14657675760

(415)7707212489984(8020) 000001465767576 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 4 1 9 6 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			Año Mes Día

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 18 116 24

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
cptsa@cable.net.co		2 1 3 6 4 0 2	2 1 4 5 1 9 8

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 1 0	1 9 7 4 1 1 1 4	6 9 2 0	1 9 7 4 1 1 2 9	7 4 9 0	3 6 0 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	8	9	1	4	4	8																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 9 0 6

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14645655483

(415)7707212489984(8020) 000001464565548 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 2 9 5 6 7 2	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 1 3	1 9 2 9 5 6 7 2	1 9 7 6 1 2 0 7

Lugar de expedición / 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MENDEZ	PACHON	JORGE	ERNESTO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 21 87 30 BRR EL POLO

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
JEMENDEZ@JEMENDEZ.COM.CO		6 3 5 1 3 1 3	6 9 1 6 7 6 9

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	1 9 9 2 0 1 0 1	7 1 2 0	1 9 9 2 0 1 0 1	4 2 1 0	4 2 9 0	2 1 3 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	1	4	2	2	4	2	4	8																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 2 3

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO CAQUETÁ 2

Bogotá D.C., 01 de septiembre de 2021

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN CONTRATO 002613 DE 2019 – ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETÁ, MODULO 3 GRUPO 2.

Respetados Señores:

El suscrito Representante Legal del Consorcio Caquetá 2 informa:

CERTIFICA

Que el **CONSORCIO CAQUETÁ 2** identificado con número de NIT 901.349.679-8 se encuentra al día en pago de salarios del Contrato No. 002613 de 2019, pago de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje; por concepto de los últimos seis (6) meses calendario del personal vinculado para el desarrollo del Contrato objeto del asunto.

Se expide la anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

NOMBRE	APELLIDO	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO
Gerardo	Quintero Buitrago	96.329.747	Ingeniero Residente
Jenny Carolina	Manrique Artunduaga	1.018.412.022	Ingeniero Auxiliar
Angélica	Aullón Suarez	1.077.870.314	Auxiliar Administrativo
Arcesio	Rojas Villa	17.682.978	Conductor

Atentamente

JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS
Representante Legal Suplente
CONSORCIO CAQUETÁ 2

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901349679
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO CAQUETA 2
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELEN DE LOS ANDAQUIES	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CRA 18 NO. 116 - 24	TELÉFONO:	2145198
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7808807116**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	septiembre
	AÑO:	2021		AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/09/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1113458807

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 2.001.600
SUBTOTAL:			4	**$ 2.001.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 220.700
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 48.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 154.000
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1	$ 54.000
SUBTOTAL:			4	**$ 477.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891190047	CCF13	CCF13-COMFACA	4	$ 477.100
SUBTOTAL:			4	**$ 477.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4	$ 752.200
SUBTOTAL:			4	**$ 752.200**

TOTAL PAGADO:	**$ 3.708.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901349679
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO CAQUETA 2
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELEN DE LOS ANDAQUIES	DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CRA 18 NO. 116 - 24	TELÉFONO:	2145198
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	**78088071116**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO	2021
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/09/01			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1113458807		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.907.800	$ 0	$ 0	$ 46.900	$ 46.900	$ 0	$ 0	$ 2.001.600	$ 0	$ 2.001.600
SUBTOTALES:										**$ 2.001.600**	**$ 0**	**$ 2.001.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 220.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.700	$ 0	$ 0	$ 220.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 154.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.000	$ 0	$ 0	$ 154.000
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 48.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.400	$ 0	$ 0	$ 48.400
EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 54.000
SUBTOTALES:													**$ 477.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 477.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 752.200	$ 752.200	$ 0	$ 0	$ 752.200
SUBTOTALES:									**$ 752.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 752.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF13	CCF13-COMFACA	4	$ 477.100	$ 0	$ 477.100
SUBTOTALES:			**$ 477.100**	**$ 0**	**$ 477.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES												
																								PENSIÓN											SALUD							ARP																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																									