ACTA DE REINICIO

CONTRATO:	MC 14 DE 2020
OBJETO:	"Consultoría para elaborar los estudios y diseños para la instalación de los equipos de ascensor de la torre "c" del complejo judicial de Sincelejo; incluye presupuesto y especificaciones técnicas de adecuaciones y modificaciones de obra civil, eléctrica, hidráulica y de redes de voz y datos necesarias."
VALOR CONTRATO:	Cincuenta y dos millones quinientos mil pesos m/cte. ($52.500.000).
DURACIÓN DEL CONTRATO:	Dieciocho (18) Días
CONTRATISTA:	JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
NIT:	1.102.834.199- 7
FECHA DE INICIACIÓN:	21 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN:	06 DE ENERO DE 2021
FECHA DE REINICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Hoy quince (15) de Septiembre de 2021, los suscritos, JESUS MANUEL ROMERO GARCIA y MARÍA CLAUDIA MEDINA TABOADA, Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, acordaron dar reinicio al Contrato de la referencia, por cuanto los motivos que habían motivado la suspensión del presente Contrato ya fueron superados y controlados de acuerdo a los lineamientos establecidos por las autoridades competentes.

Para constancia de lo anterior se firma en Sincelejo a los Quince (15) días del mes de Septiembre de 2021.

MARÍA CLAUDIA MEDINA TABOADA
Nación - Consejo Superior De La Judicatura

JESUS MANUEL ROMERO GARCIA
INGENIERO CIVIL
Contratista Consultor

MARIO ALBERTO PATERNINA BARRETO
INGENIERO CIVIL
Contratista Interventor