ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE
AREA DE RECREACIÓN

INFORME FINAL

FECHA DE ELABORACION: 01 DE AGOSTO DE 2021

SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR AL CONTRATO 2936 – 2020
FECHA DE INICIO DE CONTRATO – 2 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO – 1 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO CON PRORROGA – 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CICLOVIA.

Por: Lic. YEZID ANTONIO DÍAZ
Área de Recreación.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO 2936 – 2020
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CICLOVIA.
SUPERVISOR.

INFORME

Entre la semana del 1 al 5 de febrero de 2021, se inició el seguimiento del contrato 2936 de 2020, teniendo como fecha de inicio el 2 de febrero de 2021, nos reunimos con el representante legar de la empresa **IMPRIDEAS SAS**, quienes son los responsables del suministro de un material de señalización para la operación de la Ciclovía como lo establece el Objeto del contrato así:

"OBJETO: Contratar el suministro de material de señalización para la operación de los corredores viales habilitados para la Ciclovía en Bogotá D.C." (… ídem)

"Alcance del objeto: Grupo 2: "se requiere contratar el suministro de material de señalización que consiste en: Cintas de demarcación, Vallas metálicas de delimitación de carriles, Canecas viales cilíndricas y Paletas de señalización." (… ídem)

FECHA DE INICIO DE CONTRATO – 2 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO – 1 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO CON PRORROGA – 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Reuniones con el fin de iniciar el contrato y para ver las condiciones del mismo.

Para este inicio, se han realizado reuniones con los abogados de la Subdirección de Recreación, asesores y la coordinación del programa Ciclovía, Pedalea y jefatura del área de Recreación.

Como conclusión tenemos:

INICIO DEL CONTRATO

Ya se cumplieron con todos términos para dar inicio al contrato y se firmó el acta correspondiente

DIAGNÓSTICO DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR

Se está definiendo las cantidades de los elementos a suministrar por parte del proveedor, como los son maletines y conos.

Se determinó el color de los elementos, aunque es un color complicado de suministrar el proveedor lo suministrar bajo las condiciones contractuales.

Lic. YEZID ANTONIO DÍAZ
Área de Recreación – IDRD.

TAREAS EJECUTADAS

1. Suministrar el cuadro de costos definitivo, el proveedor nos debe entregar en un tiempo no superior a dos días el cuadro de costos final, que tenga ya incluidos los valores totales, con descuentos en la puja de la subasta – **QUIEN REALIZA LA TEREA**: Proveedor, plazo 8 de Febrero de 2021 - **FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO – 1 DE JUNIO DE 2021 – TAREA EJECUTADA**

2. Cuadro al supervisor con cantidades a solicitar al proveedor – los encargados de la Ciclovía deben remitir al supervisor del contrato un cuadro en Excel donde se evidencie las cantidad que se deben solicitar por cada elemento contratado, para ele el supervisor dentro de sus funciones se lo remita al proveedor – **QUIEN REALIZA LA TEREA**: Coordinación Ciclovía (Mónica Duran, Dubel Hernández y Librado Sánchez y asesor de subdirección Jesús David Acero) plazo 12 de Febrero de 2021. **TAREA EJECUTADA**

3. Solicitud de artes de impresión – el supervisor del contrato le realiza a la coordinación del programa la solicitud de los artes que van en los elementos contratados **QUIEN REALIZA LA TEREA**: Supervisor Yezid A. Díaz – plazo 5 de Febrero de 2021 - **TAREA EJECUTADA**

4. Entrega de cronograma – el proveedor nos debe entregar un cronograma que contenga todas las actividades que a su bien estime convenientes para la ejecución del contrato, en el cronograma debe contener fechas claves para la entrega de materiales, entrega de muestras, entre otras, **QUIEN REALIZA LA TEREA**: Proveedor, plazo 20 de Febrero de 2021. **TAREA EJECUTADA,**

    a. NOTA: se realizo una prorroga del contrato, el cual modificara el cronograma del contrato.

5. Entrega de artes – se solicita se remitan los artes de los elementos de señalización que están inmersos en los contrato citado, los artes remitidos deben contener la siguiente información, con el fin de enviar al proveedor la especificidad asi:
    a. Pantone de Colores
    b. Medidas de los textos
    c. Tipo de letra

    Esta información debe ser enviada en un libro de excel, en donde se especifiquen las cantidades que se requieren de cada uno de los artes. **QUIEN REALIZA LA TEREA**: Coordinación Ciclovía (Mónica Duran, Dubel Hernández y Librado Sánchez y asesor de subdirección Jesús David Acero) plazo 16 de Febrero de 2021. - **TAREA EJECUTADA**

NOVEDADES FINALES:

1. El proveedor cumple con el objeto del contrato, con las condiciones establecidas en el contrato
2. Se entregaron las cantidades solicitadas
3. Queda un saldo de $2.777, a favor del IDRD, para la liquidación del contrato.

Lic. YEZID ANTONIO DÍAZ
Área de Recreación - IDRD.

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Lic. YEZID ANTONIO DÍAZ
Área de Recreación - IDRD.





Lic. YEZID ANTONIO DÍAZ
Área de Recreación - IDRD.





Lic. YEZID ANTONIO DÍAZ
Área de Recreación - IDRD.



Lic. YEZID ANTONIO DÍAZ
Área de Recreación - IDRD.





Lic. YEZID ANTONIO DÍAZ
Área de Recreación - IDRD.









Lic. YEZID ANTONIO DÍAZ
Área de Recreación - IDRD.