Barranquilla, agosto 12 de 2021

Doctor
JOSE LUIS GARCÍA MULFORD
SUBSECRETARIO DE VÍAS Y CONSTRUCCIÓN
BARRANQUILLA, ATLÁNTICO

Asunto: **Informe de actividades del contrato 202100370**

Reciba un cordial saludo.

Sigue informe de las actividades realizadas durante el período comprendido entre 03 de julio de 2021 al 02 de agosto de 2021:


Apoyo a la supervisión al contrato EDU 240-2018 "Mejoramiento de vías en el Departamento del Atlántico – Mejoramiento del conector vial de la circunvalar – autopista aeropuerto (corredor ambiental Salao – Platanal), municipio de Soledad.

- Reunión comité de obra 09/07/2021
- Visita seguimiento técnico a obras 09/07/2021
- Visita seguimiento técnico a obras 18/07/2021
- Reunión comité de obra 27/07/2021
- Visita seguimiento técnico a obras 27/07/2021

Evaluación técnica para elaboración presupuesto destinado para mejoramiento de vías terciarias en el municipio de Candelaria, Departamento del Atlántico – 08/07/2021.

Revisión técnica a proyecto" CAMBIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MALLA PERIMETRAL DE LA BFA MG ALBERTO PAUWELS RODRÍGUEZ, EN LAS INSTALACIONES DE CACOM—3, MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTLCO FASE 1" – 28/07/2021

Cordialmente,



Firma: _____
Nombre del Contratista: Luis Fernando Olivares Peña
Documento de Identificación: 72.016.395 -6 (número NIT)
Dirección: Carrera 33 No 72-178 , casa No 5- Barranquilla
Correo Electrónico: olivaresluifer@hotmail.com
Teléfono Celular: 3015953292

REGISTRO FOTOGRAFICO



Construcción pavimento rígido



Obras de drenaje y saneamiento



Obras de drenaje, saneamiento y muro de cerramiento



Construcción pavimento rígido



Obras de protección de taludes



Descapote y excavaciones varias