GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
INFORME No.	FECHA INFORME (DD/MM/AA)	CONTRATO NÚMERO	REGISTRO PRESUPUETAL
02	07 DE SEPTIEMBRE DE 2021	CPSP SAYRN 145 2021	00842
CONTRATISTA			NIT
COOPERATIVA DE TECNICOS DEL ALTIPLANO NORTE DE ANTIOQUIA "COTAN"			900.013.846-5
SUPÉRVISOR			CARGO
JHONY ASDRUBAL LÓPEZ TORRES			Secretario Agropecuario y Recursos Naturales

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y FELINOS. DENTRO DEL PROGRAMA DE “PROTECCIÓN Y CUIDADO DE LA FAUNA DOMÉSTICA Y SILVESTRE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS”

Fecha de inicio contrato	23 DE JUNIO DE 2021.		
Período del informe	27 de julio de 2021	Hasta	31 de agosto de 2021
Lugar de la reunión	Secretaría Agropecuaria y Recursos Naturales		
Valor del contrato	OCHENTA MILLONES DE PESOS M.L ($80´000.000.oo)		
Plazo de ejecución del contrato	TRES (03) MESES, contados a partir de la firma del acto de inicio del contrato y en todo caso sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2021		

'El camino hacia la competitividad

Antecedentes	El propósito principal de la Secretaria Agropecuaria y Recursos Naturales es contribuir al desarrollo integral del sector agropecuario, mediante asesorías y asistencia técnica, con programas de capacitación, (buenas prácticas agrícolas, pecuarias y ambientales, conservación del medio natural, fauna y flora, entre otros), proyectos productivos y de seguridad alimentaria (frutales, huertas caseras y escolares), garantizando acompañamiento a los pequeños y medianos productores en el territorio rural del Municipio de Santa Rosa de Osos. Ubicación del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo Municipio de Santa Rosa de Osos: Plan Desarrollo Municipal: SANTA ROSA DE OSOS, SEGURA, EDUCADA Y COMPETITIVA Línea Estratégica 3: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CON VOZ Y PARA VOS. Componente: Ambiental. Programa: Conservación, protección, restauración y aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales. Estrategia: Fortalecer el programa de protección a fauna silvestre y doméstica. En busca del cumplimiento de las metas del cuatrienio, teniendo en cuenta las diferentes políticas y normas que rigen el sector, la Secretaria Agropecuaria y Recursos Naturales diseño unos programas y dentro de estos unas estrategias, para mejorar las condiciones de vida los pequeños y medianos productores del sector agropecuario en el territorio: PROYECTO CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES. (Nº DE PIN BANCO DE PROYECTOS 202005686100202). Estrategia 10. Fortalecer el programa de protección a fauna silvestre y domestica: Los programas de protección de la fauna silvestre se deben coordinar muy bien con la protección de la fauna doméstica, que también pueden generar problemas en las diferentes comunidades rurales, por el inadecuado manejo de estos y que también son factor de riesgo para la sostenibilidad del medio ambiente. El control de la natalidad en perros y gatos es importante la irresponsabilidad de los tenedores de este tipo de animales se está volviendo en contra de la fauna silvestre, muchos de los gatos abandonados terminan en las zonas boscosas cazando aves e insectos que son muy importantes para el ecosistema, lo mismo ocurre con los perros, que terminan en manadas de perros ferales (asilvestrados), que termina matando especies más pequeñas como zorros, armadillos (Gurres) y guaguas principalmente.
Código del contrato	CPSP SAYRN 145 2021

El camino hacia la competitividad

Descripción de las actividades realizadas	• Esterilización de 71 mascotas en la vereda El Roble. • Esterilización de 42 mascotas en la vereda Orobajo Santa Ines. • Esterilización de 43 mascotas en la vereda Rio Grande.
Modificaciones o adiciones efectuadas al contrato	TIPO DE MODIFICACIÓN Prórroga ☐ Adición ☐ Modificatorio ☐ Aclaratorio ☐ N/A
Dificultades técnicas	Para la ejecución de este contrato no se presentaron dificultades técnicas.
Condiciones climáticas y registro fotográfico	Las condiciones climáticas no intervinieron para la ejecución del contrato.   
Personal empleado en la ejecución del contrato	COOPERATIVA DE TECNICOS DEL ALTIPLANO NORTE DE ANTIOQUIA "COTAN"
Materiales utilizados	N/A
Equipo de producción utilizado	N/A
Personal facultado en la interventoría	JHONY ASDRUBAL LÓPEZ TORRES - Secretario Agropecuario y Recursos Naturales
Porcentaje de ejecución contractual	82.6%.
Estado actual de las obras	N/A
Pagos realizados en virtud del	Valor total contrato: $ 80´000.000.oo

hacia la competitividad

contrato	Pago 1	Fecha	28 de julio de 2021	Valor	$ 41´120.000.oo
	Pago 2	Fecha	31 de agosto de 2021	Valor	$ 24´960.000.oo
	Saldo en caja			$ 13´920.000.oo	
Conclusiones y recomendaciones por parte del interventor	1. Se atendieron los animales inscritos por los extensionistas de cada zona, con las especificaciones requeridas en el contrato. 2. Se entrega los documentos de responsabilidad de los propietarios de las mascotas para realizarles el procedimiento a la Secretaría Agropecuaria y Recursos Naturales.				
CONSIDERANDO:					

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del interventor.

Se anexa para el correspondiente pago:

☐ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).*

☐ Informe de actividades y/o cuenta de cobro presentado por el contratista.

☐ Memoria de cálculo o cuadro de corte (cuando se trate de contrato de obra pública)

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta a los 07 días del mes de septiembre de 2021.

JHONY ASDRÚBAL LÓPEZ TORRES
Secretario Agropecuario y Recursos Naturales
Supervisor

Santa Rosa de Osos hacia la competitividad