| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL | CÓDIGO: AP-CT-F-30-04 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 4 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.<br>GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | | FECHA: 15/07/2020 |

| ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 155-2020 | FECHA DE INFORME | 30 JUL 2021 |
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON REPUESTOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. | TIPO DE CONTRATO | Mantenimiento |
| CONTRATISTA | CODIAGUAS S.A.S. | NIT | 900.251.323-5 |
| DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES | Av Calle 80 Km 1.5 Siberia-Cota | CORREO ELECTRÓNICO | pedro.leon@codiaguas.com |
| SUPERVISOR | LÍA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE | CARGO | DIRECTORA ADMINISTRATIVA |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 3 MESES | TIEMPO PRORROGADO | 13 MESES |
| FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 22/09/2020 | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 21/01/2022 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 109.970.310 | VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO | $ 26.000.000 |

30 JUL 2021

**I. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SOLICITADA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADICIÓN | SI | PRORROGA | | OTRO (*) | |
| VALOR | $ 15.000.000 | TIEMPO | | | |

**II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**

Teniendo en cuenta la prestación del servicio de salud en la Subred Norte, es necesario satisfacer las necesidades del servicio, de nuestros colaboradores, usuarios y/o pacientes

Se solicita adición teniendo en cuenta que el contratista ha cumplido a cabalidad con todas las obligaciones objeto del contrato, por otra parte, se requiere adicionar el presente contrato con el fin que se continúe prestando el servicio de operación, mantenimiento correctivo y preventivo con repuestos de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Adicional a esto, el contrato cuenta con prorroga hasta el 21/01/2022 y tiene un saldo presupuestal que no es suficiente para desarrollar las actividades, por lo tanto se requiere la adición de $15.000.000

**III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO**

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO ACABALIDAD CON TODAS LAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO.

**IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO**

Ejecución Financiera del Contrato:

| NRO ADICIÓN | VALOR ADICIÓN | CDP | FECHA CDP | CRP | FECHA CRP | VALOR TOTAL CONTRATO | NRO DE LA PRORROGA | FECHA DE LA PRORROGA | TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 26.000.000 | 1230 | 11/06/2021 | 38389 | 21/06/2021 | $ 135.970.310 | 1 | 14/12/2020 | 6 MESES |
| | | | | | | | 2 | 19/03/2021 | 9 MESES |
| | | | | | | | 3 | 25/05/2021 | 16 MESES |

Ejecución contable del contrato (facturas):

| FECHA FACTURA | NRO. FACTURA | VALOR FACTURA | NRO. INGRESO ALMACÉN | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| 6/11/2020 | CA105 | $ 10.454.576 | | $ 99.515.733.98 |
| 6/11/2020 | CA106 | $ 20.000.124.14 | | $ 79.515.609.84 |
| 10/12/2020 | CA160 | $ 14.206.008.18 | | $ 65.309.601.66 |
| 5/02/2021 | CA223 | $ 11.493.805.40 | | $ 53.815.796.26 |
| 10/02/2021 | CA227 | $ 12.891.667.46 | | $ 40.924.128.80 |
| 23/03/2021 | CA268 | $ 12.891.667.46 | | $ 28.032.461.34 |
| 23/04/2021 | CA298 | $ 12.891.667.46 | | $ 15.140.793.88 |
| 21/05/2021 | CA324 | $ 10.779.805.40 | | $ 4.360.988.48 |
| 25/06/2021 | CA362 | $ 17.279.521.14 | | $ 13.081.467.34 |
| 26/07/2021 | CA391 | $10.779.805,40 | | $ 2.301.661.94 |
| TOTAL | | $ 122.888.842.66 | | |

**V. SOPORTES Y/O ANEXOS**

| | |
|---|---|
| Supervisor (a):<br>LÍA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE | |
| *Director (a) financiera:<br>DIANA CAROLINA CAMELO | |
| Supervisor (a):<br>LÍA MARGARITA ÁLVAREZ PUENTE | |
| Subgerente Corporativo/ de Servicios:<br>FABIO CORTES CRUZ | |

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera

dv 1154 30-07-2021 12:15

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | CÓDIGO : AP-GF-F-03-03 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN : 3 |
| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E<br>GESTION FINANCIERA | PÁGINA : 1 DE 1 |
| | | FECHA :08/06/2017 |

**Fecha de la solicitud:**

| 30 | 7 | 2021 |
|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO |

**DATOS DEL SOLICITANTE**

| | |
|---|---|
| **Área ó centro solicitante:** | DIRECCIÓN DE CONTRATACION |
| **Centro de costo** | R31 |
| **Objeto:** | ADICIÓN AL CONTRATO 155-2020 CORRESPONDIENTE A CODIAGUAS S.A.S., CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON REPUESTOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. |
| **Rubro presupuestal:** | **MANTENIMIENTO E.S.E.** |
| **Código del Rubro:** | **421202020080201** |
| **Valor Solicitado (En letras y números):** | QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000) |

| | | |
|---|---|---|
| **FIRMAS** | JANNETH CAICEDO CASANOVA<br>**Nombre del responsable de área o centro que solicita** | **Firma del solicitante** |
| | DRA. DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ<br>**Nombre del Director que revisa** | **Firma Revisado** |
| | DR. FABIO CORTES CRUZ<br>**Nombre Subgerente Corporativo y/o de Servicios de Salud** | **Vo. Bo.** |
| | DR. JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO<br>**Nombre del Gerente** | **Firma aprobado** |

**Recibido en Presupuesto** _____

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Agosto 9 de 2021 CDP. No. 1643

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA: ORIGINAL

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO RUBRO.....: 4212020208000210000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL .....: 421202020080201
NOMBRE RUBRO .....: MANTENIMIENTO ESE

| | |
|---|---|
| SALDO DISPONIBILIDADES | 695.014.962.00 |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE | 993.088.910.00 |
| SALDO DE APROPIACION | 1.688.103.872.00 |

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: GARCIA HURTADO JAIME HUMBERTO

PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:

AD CT. 155-2020 MTTO Y OPER PLANTAS TTO - PETAR SUBRED

| | |
|---|---|
| POR UN VALOR INICIAL DE: | 15.000.000.00 |
| CON UN VALOR REINTEGRADO DE: | .00 |
| PARA UN VALOR ACTUAL DE: | 15.000.000.00 |

QUINCE MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 695.014.962.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.
DISPONIBILIDAD NETA: 978.088.910.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (120) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

SUBRED INTEGRADA

Buscar...

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

**MOSTRAR DETALLES**

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 **Modificaciones del Con...**
Incumplimientos

Volver

Modificación c

Ref. de Modif

CO1.CTRMOI

CO1.CTRMOI

CO1.CTRMOI

CO1.CTRMOI

Volver

## Información general

| | |
|---|---|
| **Identificador Único de la Modificación** | CO1.CTRMOD.6530709 |
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.1767749 |
| **Estado** | Publicado |
| **Tipo** | Modificar el contrato |
| **¿Requiere reconocimiento del proveedor?** | ☑ |
| **Estado de la fecha** | 8 minutos de tiempo transcurrido *(26/08/2021 9:33:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Justificación de la modificación** | OTROSÍ No. 4 DE ADICIÓN AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155-2020 (CODIAGUAS) |

**Documentos de la modificación**

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Técnico Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos

Volver

Modificación

Ref. de Modif

CO1.CTRMOI
CO1.CTRMOI
CO1.CTRMOI
CO1.CTRMOI

Volver

## Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 214 hasta 0
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 135970310.000000 hasta 150970310.000000
- El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) fue cambiado desde 135.970.310,00 hasta 150.970.310,00
- El documento SOLICITUD - OTROSÍ No. 4 DE ADICIÓN AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155-2020 (CODIAGUAS).pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- Campo 3 - - fue agregado.
- Campo 3 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 3.
- Campo 3 - OTROSI No. 4 - Descripción valor ha cambiado para OTROSI No. 4.
- Campo 3 - OTROSI No. 4 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
- Campo 3 - OTROSI No. 4 - Unidad valor ha cambiado para UN.
- Campo 3 - OTROSI No. 4 - Precio estimado valor ha cambiado para 15.000.000,00.
- Campo 3 - OTROSI No. 4 - Precio unitario valor ha cambiado para 15.000.000,00.
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 135.970.310,00 hasta 150.970.310,00
- El documento OTROSÍ No. 4 DE ADICIÓN AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. 155-2020 (CODIAGUAS).pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

**Reconocido por el proveedor** *JORGE ENRIQUE NAVARRO DURAN 25-08-2021 15:13 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Cambios del proveedor

Sin cambios...

**Reconocido por la Entidad Estatal** *María Angélica Herrera Salcedo 18-08-2021 15:41 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

*Fabio Cortés Cruz 22-08-2021 13:17 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**01-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

**FECHA DE EXPEDICIÓN:** Agosto 26 De 2021 **CRP. N°: 55655**

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO** **COPIA**

**CERTIFICA :**

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 y 14 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993. HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DELPRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021 CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

**DEPENDENCIA:** T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

**CODIGO DEL RUBRO.....:** 421202020800021000000000001
**CODIGO PRESUPUESTAL.....:** 421202020080201
**NOMBRE DEL RUBRO.....:** MANTENIMIENTO ESE

**AFECTA LA DISPONIBILIDAD NRO:** 1643 -

| | |
|---|---|
| **LA SUMA INICIAL DE:** | 15,000,000.00 |
| **CON UN REINTEGRO DE:** | 0.00 |
| **PARA UN VALOR ACTUAL DE:** | 15,000,000.00 |

QUINCE MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

**CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE:** OTROSI 4 AD CT 155-2020 MTO REPUESTOS DE LAS PLANTAS AGUA R
**NUMERO DEL CONTRATO O RESOLUCION:** 155-2020
**A NOMBRE DE:** CODIAGUAS S.A.S.
**CC. o NIT:** 900251323-5
**OBJETO:** OTROSI 4 AD CT 155-2020 MTO REPUESTOS DE LAS PLANT AS AGUA RE

LA PRESENTE SE EXPIDE EN BOGOTA A LOS 26 DIAS DEL MES DE Agosto DE 2021

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO QUE ES DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA JURIDICA CORRESPONDIENTE.

UTC-5 10:51:07
SUSPEND INTEGRADA...
Buscar...
Ir a
Ver contrato
Ayuda

ÁREA DE APROBACIÓN

## DETALLE DE LA GARANTÍA

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

**Flujo de aprobación**

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

**Tareas del flujo**
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

**Aprobar garantía**

Nivel 1 - Con orden

| | Asunto | Estado | Asignado a | Realizado por | Fecha del estado |
|---|---|---|---|---|---|
| .1 | Revisión Pólizas | Aprobado | PEDRO ALONSO VILLAMIL CASTRO | PEDRO ALONSO VILLAMIL CASTRO | 6 días de tiempo transcurrido *(9/09/2021 3:09:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| .2 | Aprobación Poliza | Aprobado | JANNETH CAICEDO CASANOVA | JANNETH CAICEDO CASANOVA | 1 día de tiempo transcurrido *(14/09/2021 11:11:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

1 Información general
2 **Condiciones**
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Co

Co

Co

¿Solicitud de garantías? (•) Sí ( ) No

Garantías por lotes, grupos o etapas ( ) Sí (•) No

Seriedad de la oferta ( ) Sí ( ) No

Cumplimiento (•) Sí ( ) No

- [x] Cumplimiento del contrato
  - (•) % del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 18/08/2020 12:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ( ) Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 20/10/2021 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- [x] Pago de salarios
  - (•) % del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 18/08/2020 12:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ( ) Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 20/10/2023 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- [x] Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
  - (•) % del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 18/08/2020 12:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ( ) Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 20/06/2021 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- [x] PROVISIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS
  - (•) % del valor del contrato — 5,00 — Fecha de vigencia (desde) — 18/08/2020 12:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ( ) Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 20/10/2022 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ( ) Sí ( ) No

31/08/2020 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(08/09/2021 2:45:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

## DETALLE DE LA GARANTÍA

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

**Id de la garantía** CO1.WRT.7518822

**Referencia de la garantía** 2144101329866

**Estado** Aprobada

**Justificación**
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- [x] Cumplimiento - Otros

**Tipo de garantía**
- ( ) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- (•) Garantía bancaria

**Garante** CODIAGUAS SAS

**Sub-tipo de garantía** Garantía bancaria

| Justificación | Valor del amparo | Vigencia |
|---|---|---|
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 15.097.031,00 COP | 21/06/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Pago de salarios | 15.097.031,00 COP | 21/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 15.097.031,00 COP | 21/06/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Cumplimiento - Otros | 7.548.515,00 COP | 21/01/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

¿Solicitud de garantías? (•) Sí ( ) No

Garantías por lotes, grupos o etapas ( ) Sí ( ) No

Seriedad de la oferta ( ) Sí ( ) No

Cumplimiento (•) Sí ( ) No

- [x] Cumplimiento del contrato
  - (•) % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 18/08/2020 12:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*
  - ( ) Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/10/2021 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*
- [x] Pago de salarios
  - (•) % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 18/08/2020 12:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*
  - ( ) Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/10/2023 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*
- [x] Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
  - (•) % del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 18/08/2020 12:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*
  - ( ) Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/06/2021 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*
- [ ] PROVISIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS
  - (•) % del valor del contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 18/08/2020 12:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*
  - ( ) Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/10/2022 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito*

Responsabilidad civil extra contractual ( ) Sí ( ) No

31/08/2020 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito* Fecha de entrega de garantías. 7 días de tiempo transcurrido *(20/10/2021 2:48:56 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*