RELACION DE CUENTAS DE COBRO DEL CONTRATO 248-2020							
OBJETO DEL CONTRATO 247-2020	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**VALOR DE LA PRIMERA ACTA DE CORTE AJUSTES Y DISEÑOS**	**VALOR DE LA SEGUNDA ACTA DE CORTE - PRIMER MES DE EJECUCION**	**VALOR DE LA TERCERA ACTA DE CORTE- 100% DE OBRA EJECUTADA**	**VALOR ACUMULADO DE ACTAS DE CORTE**	**VALOR POR EJECUTAR**	**RADICADO DE LAS CUENTAS**
COSTO TOTAL	$ 314.788.867	$ 11.281.623	$ 92.348.016	$ -	$ 103.629.638,60	$ 211.159.228	oficio No FDLCH-248-05-2021, factura de etapa precontractual. Oficio No FDLCH-248-10-2021, factura primer corte
% EJECUTADO	**100%**	**3,58%**	**29,34%**	**0%**	**32,920%**	**67,0796%**	

RELACION DE CUENTAS DE COBRO DEL CONTRATO 247-2020								
OBJETO DEL CONTRATO	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**VALOR DE LA PRIMERA ACTA DE CORTE AL 20% DE EJECUCION DE LA OBRA**	**VALOR DE LA SEGUNDA ACTA DE CORTE AL 50% DE EJCUCUION**	**VALOR DE LA TERCERA ACTA DE CORTE AL 100% DE EJECUCION**	**VALOR DE LA CUARTA ACTA DE CORTE DEL 10% DEL CONTRATO PARA LIQUIDACION**	**VALOR ACUMULADO DE ACTAS DE CORTE**	**VALOR POR EJECUTAR**	**RADICADO DE LAS CUENTAS**
COSTO TOTAL	$ 57.868.287	$ 11.573.657,40			$ 5.786.828,70	$ 11.573.657,40	$ 40.507.800,90	Oficio No FDLCH-248-10-2021, factura primer corte
%	**100%**	**20%**	**30%**	**40%**	**10%**	**20%**	**70%**	