ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL
CHAPINERO

CONTROL FINANCIERO

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE RECONFORMACION DE RECUPERACION Y/O LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PARA EL CONTROL DE EROSION DE LA MITIGACION DE RIESGO EN UN SITIO CRITICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C"

			CONDICIONES CONTRACTUALES			TOTAL ACTA No 1		TOTAL ACTA No 2		TOTAL ACTA No 3		ACUMULADO		% EJECUCION DEL ITEM
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
	REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (INCLUIDO IVA 19% SOBRE VALOR DE LA ETAPA 1)		**1**	11.281.623,00	**$ 11.281.623**								**$ 11.281.623**	100,00%
1	**PRELIMINARES**				**$ 3.882.768**		**$ 2.650.099**						**$ 2.650.099**	
1.1	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBRANTES	m3	58,05	45.652,00	$ 2.650.098,60	58,05	$ 2.650.098,60					58,05	$ 2.650.098,60	100,00%
1.2	ACERO DE REFUERZO FY 420 Mpa	KG	147,42	4.623,00	$ 681.523,00	147,42	$ 681.523,00					147,42	$ 681.523,00	100,00%
1.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	0,96	574.110,00	$ 551.146,00	0,96	$ 551.146,00					0,96	$ 551.146,00	100,00%
2	**ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN**				**209.622.875,74**		**62.256.510,00**						**62.256.510,00**	
2,1	MALLA TRIPLE TORSION	m2	360,1008	230.576,00	83.030.612,74	180,00	41.503.680,00					180,00	41.503.680,00	49,99%
2,2	ANCLAJES D = 1" PARA TALUDES (PERNOS)	m	549,00	230.587,00	126.592.263,00	90,00	20.752.830,00					90,00	20.752.830,00	16,39%
3	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**81.439,00**		**81.439,00**						**81.439,00**	
3,1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	0,96	84.832,00	81.439,00	0,96	81.439,00					0,96	81.439,00	100,00%
VALOR COSTO DIRECTO OBRA ETAPA 2					**$ 213.587.082,34**		**$ 64.988.047,60**						$ 64.988.047,60	**77,73%**
VALOR TOTAL OBRA					**$ 314.788.867,00**		**$ 92.348.015,60**						$ 103.629.638,60	